

2141 3230

საგადახდო მოთხოვნა # 01888

(დამტკიცებული ჩაზინაში)

დღეშეთის
მუნიციპალიტეტი

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|------------|
| სახაზის კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ფულადების # | 0616 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი_209_11/12/2018_; | | |
| საბიუჯეტო ფუნქციური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 1,000.00 | თანხა სიტყვით | ათასი ლარი |
| გამყარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | | | 400204373 | | |
| დასახელება | შპს შპს კაეკას როლდი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | | | TBCBGE22 | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE35TB7624336050100002 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დაწინაურება | სხვა - სტიქიის შედეგად დაზიანებ. გაბიონების მოწყობა კართალში ს. ჩიტაურებთან (ლაშარის სალოცავთან) (მ/წ ხარჯი) საპრ. სახარჯთ. დოკუმენტ. დაშზადება | | | | |

- მოთხოვნის დასტავა: მარიამ იუროპიძე 19/12/2018 15:16
- მოთხოვნის დაბრუნება: ნაირა ნაობიშვილი 19/12/2018 23:16
- მოთხოვნის გაგზავნა სამსახურში: ნაირა ნაობიშვილი 19/12/2018 23:17
- მოთხოვნის გაგზავნა ჩაზინაში: დავით შაბურიშვილი 21/12/2018 16:57
- სამსახურში დაბრუნება: 21/12/2018 19:00
- მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 24/12/2018 07:25
- გადახდებული მოთხოვნების აღდგენა:



2/41 2/5

(დამტკიცებული ჩაზინაში)

საგადახდო მოთხოვნა # 01890

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------|------------|--|
| სახაზონო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | | |
| კალენდრული # | 0619 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი_209_11/12/2018_ | | | |
| საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 1,000.00 | თანხა სიტყვით | ათასი ლარი | |
| გაწესკრედიტი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| მძღვლის საიდენტიფიკაციო კოდი | 400204373 | | | | | |
| დასახელება | შპს შპს კავკას როლდი | | | | | |
| მძღვლის ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | | |
| პროცენტის # | GE35TB7624336050100002 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზონო კოდი | | | | |
| გადახდის დაბიშვლება | სხვა - სტიქიის შედეგად დაზიანებ. გაბიონების მოწყობა ქართალში თათარაშვილების სახლთან (პირველ და მეორე ხეცთან) (მ/წ ხარჯი) სპარ. სახარჯთ. | | | | | |

- მოთხოვნის დასტვა: მარიამ ივროპორიძე 19/12/2018 15:20
- მოთხოვნის დამოწმება: ნაირა ნაობიშვილი 19/12/2018 23:36
- მოთხოვნის გაგზავნა *mail*-ოფისში: ნაირა ნაობიშვილი 19/12/2018 23:17
- მოთხოვნის გაგზავნა ჩაზინაში *mail*-ოფისიდან: დავით შაბურიშვილი 21/12/2018 17:00
- მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 21/12/2018 19:23
- გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: 24/12/2018 07:25



2/41 230

საგადახდო მოთხოვნა # 01889

(დამტკიცებულია ხაზინაში)

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---------------|------------|
| საგადახდო კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| დოკუმენტის # | 0618 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი_209_11/12/2018_. | | |
| საბიუჯეტო ფინანსური კლასიფიკაციის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 1,000.00 | თანხა სიტყვით | ათასი ლარი |
| გამყარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 400204373 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს კაქვას როუდი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | TBCBGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიში # | GE35TB7624336050100002 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქ შედ დაზიანებ. გაბიონების მოწყობა ქართალში ს. მენესოში (სასაფლ მიმავალ გზაზე) (მწ ბარჯი) საპრ. სახარჯთ. დოკუმენტ. დამზადება | | | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამტკიცება: | ქარიამ ოქროპიროძე | 19/12/2018 15:18 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაობიშვილი | 19/12/2018 23:16 |
| მოთხოვნის გაცემა middle-ოფისში: | ნაირა ნაობიშვილი | 19/12/2018 23:17 |
| მოთხოვნის გაცემა ხაზინაში | დავით შაბურიშვილი | 20/12/2018 18:54 |
| შპს-ს ოფისიდან: | | |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 21/12/2018 09:51 |
| ბანკში გადგება: | | 21/12/2018 10:01 |

21/12/2018


ორანგაქმია
ბანხორციელდება

241 323

საგადახდო მოთხოვნა # 01891

(დამტკიცებულია ბაზინაში)

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------|------------|
| დასაბუთებელი კოდი | 03 05 | დასახელება | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება | | |
| ვალდებულების # | 0620 | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი_209_11/12/2018_. | | |
| საბიუჯეტო კატეგორიის კოდი | 31.1.1.11 | თანხა ლარებში | 1,000.00 | თანხა სიტყვით | ათასი ლარი |
| გამმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 229324451 | |
| დასახელება | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიღებას საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 400204373 | |
| დასახელება | შპს შპს კაეკას როუდი | | | | |
| მიღების ბანკის კოდი | | | | TBCBGE22 | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი | | | | |
| ანგარიშის # | GE35TB7624336050100002 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტიქიის შედეგად დაზიანებ. გაბიონების მოწყობა ჭართალში (ხევის კალაპოტთან) ვასილ ჯიქურის და ზაქრო ჩიტაურის სახლთან (მწ ბარჯი) საპრ. სახარჯთ. | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დასტავა: | მარიამ თქროპირიძე | 19/12/2018 15:21 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნაირა ნაობიშვილი | 19/12/2018 23:16 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ნაირა ნაობიშვილი | 19/12/2018 23:17 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურშიელი | 20/12/2018 18:58 |
| მოთხოვნის მიღება: | ინდირა ლორია | 21/12/2018 09:51 |
| ბანკში გაგზავნა: | | 21/12/2018 10:01 |

21/12/2018


ორანგამსია
განხორციელებულია

2017 წლის სტიქია

მადარო

1. კომუნიკაციების სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია გზის რეაბილიტაცია

გუდამაყარი

2. მადარო ლუთხევის გზის რეაბილიტაცია - 1000 ლარი

ჭართალი

3. საპროსამაგრი გაბიონების მოწყობა დოლისტყვის სასაფლაოს გზასთან დასაკავშირებელ ხეობაში - 1000 ლარი

4. გაბიონების მოწყობა სოფ. ჩიტაურებთან - 1000 ლარი

5. სტიქიის შედეგების ლოკაცია სოფ. ბენჯონში, სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე - 1000 ლარი

6. ჭართალი - სტიქიის შედეგების ლოკაცია სოფ. ჭართალში - 1000 ლარი

7. ჭართალი - შიშა და ოთარ ვოფსიშვილების უბანში ჩასასვლელი გზის შეკეთება - 1000 ლარი

8. ჭართალი - ხევის კალაპოტის გაქმნა და გაბიონების მოწყობა ვახოლ ჯიქურის და ზაქრო ჩიქურის სახლებთან - 1000 ლარი

9. დაზარალებული ხევის მიერ წაღებული გზის რეაბილიტაცია სოფ. ბუგუდაში - 1000 ლარი

ზარისახო

10. ზარისახო - ვ.წ. ზაგანაში მდინარის დაზიანებული ნაპირ ხასხურების რეაბილიტაცია - 1000 ლარი

ფასანაური

11. ფასანაურის ა.ე. რბეტონის გადასასვლელი ფილის მოწყობა ხევზე სოფ. ამიროთაში - 1000 ლარი

12. ფასანაურის ა.ე. სოფ. წინწიხარის სტიქიით დაზიანებული სასაფლაო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 1000 ლარი

13. ფასანაურის ა.ე. სოფ. ჩიჩიკის და სოფ. წინკოდანის გზის რეაბილიტაცია - 2000 ლარი

14. ფასანაურის ა.ე. ხაშდის ხეობის მდინარის კალაპოტის გაქმნა და ნაპირ ხასხურები (ნაპირსამაგრიები) - 1000 ლარი

(Handwritten signature and official stamp)

საქართველო

შ.პ.ს. კავკას როუდი

400204373

გლდანის-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის
კანონი IV მ/რ, კორპ.109ა, პ.6
+995 574-89-16-19
+995 568-61-02-03
caucasusroad@gmail.com



GEORGIA

L.T.D. CAUCAS ROAD
400204373

Gldani-nadzaladevi, hom. 109a, Tbilisi,
+995 574-89-16-19
+995 568-61-02-03
caucasusroad@gmail.com

წერილი #72

“_10_”_12_” 2018 წ.

შპს "კავკას როუდი" შპს-სთვის
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის

მოგესალმებით რომ 2018 წლის 11 სექტემბერს დუშეთის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებულს
ხელშეკრულება #196 -ის საფუძველზე შპს „კავკას როუდი“-მა შეასრულა დუშეთის
მუნიციპალიტეტში, ქართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაბიონების მოწყობა
სოფ. ჩიტაურებთან, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია სოფ. მენესოში, სასაფლაოს კენ მიმავალ
გზაზე, ქართალი- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია სოფ. ქართალში და ქართალი - ხევის
ვალალოტის გაწმენდა და გაბიონების მოწყობა ვასილ ჯიქურის და ზაქრო ჩიტაურის სახლიდან
სამრეწველო საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

1.2 პუნქტში წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების მიხედვით

გატარებთ პროექტს და CD -ელ ვერსიას

შპს „კავკას როუდი“ დირექტორის:

მინდოზილი პირი



/გ.ჩირვაძე

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

N^o 209
11 დეკემბერი 2018 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1399/ს ბრძანების საფუძველზე, შუალედური მიღების მოვალეობის შემსრულებელი საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით თანამშრომელთა ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) თინათინ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სასახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის წევრი;

2018 წლის 11 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №196 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „კავკას როუდი“-ს დირექტორის მინდობილმა პირმა გიორგი ჩირგაძემ მოამზადა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელსაც გავლილი აქვს ექსპერტიზა აკრედიტირებული შპს „მშენ ექსპერტის“ ინსპექტორის ანგარიშში (ექსპერტიზის დასკვნები) დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

1. გაბიონების მოწყობა სოფელ ჩიტაურებთან (სოფელი ჩიტაურები, ლაშარის სალოცავთან გაბიონების მოწყობა) - N: FT-415/09/18-1415/11-1 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/11-4 07.12.2018 წ. სოფელ ჩიტაურებთან (სოფელი ჩიტაურები, ლაშარის სალოცავთან გაბიონების მოწყობა) - N: FT-415/09/18-1415/11-2 07.12.2018 წ. კოტორაანთ ხევზე მისასვლელ გზაზე სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია N: FT-415/09/18-1415/11-3 07.12.2018 წ.)

2. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია სოფელ მენესოში, სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე - (N: FT-415/09/18-1415/14-1 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/14-2 07.12.2018 წ.)

3. ქართალი - სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია სოფელ ქართალში (სოფელ ქართალში მეორე ხეობა) თათარაშვილების სახლთან გაბიონების მოწყობა - N: FT-415/09/18-1415/12-4 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/12-2 07.12.2018 წ. , სოფელ ქართალში პირველ ხევზე თათარაშვილების სახლთან სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია - N: FT-415/09/18-1415/12-1 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/12-3 07.12.2018 წ.)




4. ქართალი - ხევის კალაპოტის გაწმენდა და გაბიონების მოწყობა ვასილ ჯიქურის და ზაქრო ჩიტაურის სახლებთან (ქართალი - ხევის გაწმენდა და გაბიონების მოწყობა ვასილ ჯიქურის სახლთან - N: FT-415/09/18-1415/15-3 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/15-1 07.12.2018 წ. , ზაქრო ჩიტაურის სახლთან ხევის გაწმენდა და გაბიონების მოწყობა - N: FT-415/09/18-1415/15-2 07.12.2018 წ. , N: FT-415/09/18-1415/15-4 07.12.2018 წ.)

წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულება შეადგენს (ოთხიათასი) ლარს.

აღნიშნული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული აკრედიტირებული შპს „მშენ ექსპერტის“ ინსპექტორების ანგარიშის (ექსპერტიზის დასკვნის) საფუძველზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1399/ს ბრძანებით შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის შესყიდული საპროექტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით თანამშრომელთა ჯგუფის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავეიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „კავკას როუდი“-ს დირექტორის მინდობილი პირი



/გიორგი ჩირგაძე/