

შუალედური მიღება – ჩაბარების №321/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„25 დეკემბერი“ 2018 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზერ ნანავას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ევრომშენი 999“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის დიმა ჯღამაიას სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 2018 წლის 20 დეკემბერს გაფორმებული №321 ხელშეკრულების თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ც. დადიანის ქუჩის №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 10848,15 (ათიათას რვაასორმოცდარვა ლარი და 15 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ც. დადიანის ქუჩის №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო 6247,32 (ექვსიათას ორასორმოცდაშვიდი ლარი და 32 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“


„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

შპს „ევრომშენი 999“-ს დირექტორი

----- მ. ნანავა

----- დ. ჯღამაია



ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა






ქ. ზუგდიდი

„25 დეკემბერი“ 2018 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; რამაზ შენგელია, ლეონტი ფაჟავა და თამაზ ხარგელია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტები, კუკური ქარდავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შპს „ევროშენი 999“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის დიმა ჯღამაიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2018 წლის 20 დეკემბერს გაფორმებული №321 ხელშეკრულების თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ც. დადიანის ქუჩის №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 10848,15 (ათიათას რვაასორმოცდარვა ლარი და 15 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ც. დადიანის ქუჩის №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო 6247,32 (ექვსიათას ორასორმოცდაშვიდი ლარი და 32 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია
2.  რ. შენგელია
3.  ლ. ჯაჟავა
4.  თ. ხარგელია
5.  კ. ქარდავა

„მიმწოდებელი“

შპს „ევროშენი 999“-ს დირექტორი

დ. ჯღამაია





შენი 999-ს დირექტორი:

დ. ჯღაპია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის
ფუნქციონირების და ატმოსფეროს
სამსახურის უფროსი **მ. შ.**

