

**მიღება-ჩაბარების
აქტი N2019/041-ბ**

ქ.თბილისი

13.02 2019 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთი მხრივ სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ზაალ აბაშიძე (ს/კ 211368474) (შემდგომში - „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ შპს „ნიგო“ (ს/კ 416311048) მისი დირექტორი ლევან ქლიბაძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ შესრულებული იქნა 2019 წლის 30 იანვრის ხელშეკრულებით N2019/041) და 2019 წლის 13 თებერვლის საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნით №57, შესრულებული იქნა სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდის ოთახის შიდა მიმდინარე სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები („შენობის დასრულების სამუშაოები“ CPV კოდი: 45400000)

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო შეკანონებები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა, დაკეპება	კვ.მ.	64,90		-	2,50	162,25		-	162,250
2	ტერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	39,41		-	3,00	118,23		-	118,230
3	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	3,20		-	5,00	16,00		-	16,000
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	0,31		-	5,00	1,55		-	1,550
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	0,31		-	5,00	1,55		-	1,550
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0,31		-	20,00	6,20		-	6,200
	ჯამი									305,78
	ზედნადები ხარჯები	%	10,00							30,58
	ჯამი									336,36
	მოგება	%	8,00							26,91
	ჯამი 1									363,27
	2. სამშენებლო სამუშაოები									
	კედლები									
1	კედლების მაღალხარისხიანი ღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	0,50	5,00	2,50	6,00	3,00	1,00	0,50	6,00
2	კარ-ფანჯრების შიდა ფურდოების ცემენტის ხსნარით ღებვა	კვ.მ.	1,70	5,00	8,50	6,00	10,20	1,00	1,70	20,40
3	კედლების ფიციხით დამუშავება და მაღალხარისხიანი შეღებვა წვალგაუმტარი საღებავით ორჯერ იატაკი	კვ.მ.	65,00	3,00	195,00	6,00	390,00	1,00	65,00	650,00
										-
4	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, ხისკით 20 მმ	კვ.მ.	39,41	3,00	118,23	5,00	197,05	1,00	39,41	354,69
5	იატაკის მოწყობა ლინოლეუმით ხის პლინტუსის გათვალისწინებით	კვ.მ.	39,41	10,00	394,10	5,00	197,05	0,10	3,94	595,09
6	პლინტუსზე ორი პირი დაკის წასმა	გრძ.მ.	25,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,10	2,50	102,50

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მხატვა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჭერი				-					
7	ჭერის ფითხით დამუშავება და წყალმუდრიანი ხაღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	39,41	2,00	78,82	6,00	236,46	0,10	3,94	319,22
	კარ-ფანჯრები				-					
8	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	3,20	90,00	288,00	88,00	281,60	1,00	3,20	572,80
9	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი ხაღებავით ორჯერ	კვ.მ.	3,20	5,00	16,00	5,00	16,00	1,00	3,20	35,20
	ჯამი									
	ხელნაღები ხარჯები	%	10,00							2 655,90
	ჯამი									265,59
	მოგება	%	8,00							2 921,49
	ჯამი 2									233,72
	1+2 თავების ჯამი									3 155,21
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00							3 518,48
	ჯამი									175,92
	დღგ	%	18,00							3 694,40
	ჯამი									664,99
	ექსპერტიზის ღირებულება	%	2,80							4 359,39
	ჯამი									122,06
										4 481,46

რომლის ღირებულებამ შეადგინა **4481,46** (ოთხი ათას ოთხას ოთხმოცდაერთი ლარი და **46** თეთრი) ლარი.

მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე გზავიდან.

„მომწოდებელი“

ლევან ქლიბაძე

შპს „ნიგო-ს“ დირექტორი

„შემსყიდველი“

ზაალ აბაშიძე

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი

საქართველოს რესპუბლიკა

შპს მშენკომპლექსი

Msenkompleksi ltd

N 57

13 თებერვალი 2019წ.

შპს „ნიგო“-ს დირექტორს

ბატონ ლევან ქლიბაძეს

ბატონო ლევან,

თქვენი მომართვის საფუძველზე გიგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნას

დანართი: 4 ფურცელი

ექსპერტიზის დასკვნა

შპს „მშენკომპლექსის“ დირექტორი:



თამაზ გიორგაძე

გაფრთხილება

ჩემთვის ცნობილია ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმირებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N 57-ე დადგენილების ულებამოსილების ფარგლებში ჩავატარე ექსპერტიზა:

დამნიშნავი: შპს „ნიგო“;

შემსრულებელი ექსპერტი:

თამაზ გიორგაძე - შპს მშენკომპლექსის დირექტორი


ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

ხელნაწერების ეროვნულ ცენტრსა და შპს „ნიგოს“ შორის გაფორმებული 2019 წლის 30 იანვარს გაფორმებულ ხელშეკრულება საარქივო ფონდის ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 4587,76 ლარი.

დასკვნა

საარქივო ფონდის ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნორმატიული დანარიცხვების და დღგ-ს გატვალისწინებით შეადგენს 4481,46 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 103,3 ლარს. ერთეული სამუშაოთა ჩამონათვალი, მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართი N 1-ში. ვიზუალური დათვალიერებით შესრულებული ხილული სამუშაოები ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდისათვის იყო კარგ მდგომარეობაში.

თამაზ გიორგაძე



გამოკვლევა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

ხელშეკრულება ღირებულებით 4587,7 ლარი;

ხარჯთაღრიცხვა 4587,7 ლარი;

შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2 ღირებულებით 4587,7 ლარი;

ფარული სამუშაოების აქტები.

ჩემს მიერ სამშენებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მითითებით განხორციელდა აზომვა შესრულებული ხილული სამუშაოების მოცულობების. აზომვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების წარმოდგენილ ფორმა N2-ის შედარების შედეგად დადგინდა, რომ ფაქტიურად შესრულებულია 4481,46 ლარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.


შესრულებული სამუშაოების ფორმა N 2

ობიექტი: საარქიო ფონდის ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
 შემსყიდველი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 მიმწოდებელი: შპს "ნიგო"

სახელმწიფო დირექტორატის დირექტორატის 4587,76 ლარი

მიწოდების პერიოდი: 01.02.2019-20.02.2019

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუხანიზმები		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11
	1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა, დაკეჭვა	კვ.მ.	64,90		0,00	2,50	162,25		0,00	162,25
2	კერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	39,41		0,00	3,00	118,23		0,00	118,23
3	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	3,20		0,00	5,00	16,00		0,00	16,00
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	0,31		0,00	5,00	1,55		0,00	1,55
5	ნაგვის დატვირთვა ავტო თვითმცლულზე	ტონა	0,31		0,00	5,00	1,55		0,00	1,55
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0,31		0,00	20,00	6,20		0,00	6,20
	ჯამი									
	ზედნადები ბარჯი	%	10,00							305,78
	ჯამი									30,58
	მოგება	%	8,00							336,36
	ჯამი 1									26,91
	2. სამშენებლო სამუშაოები									363,27
	კედლები									
1	კედლების მაღალბარისხოვანი ლესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	0,50	5,00	2,50	6,00	3,00	1,00	0,50	6,00



**ამონაწერი მენარშეთა და არასამენარშეთო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16162956, 01/12/2016 12:00:28

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს მშენკომპლექსი

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202942183

რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 03/4-950; 30/10/1998

მარეგისტრირებული ორგანო: ჩუღურეთის რ-ნის სასამართლო

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, ჩიქობავას ქ., №13

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01008006850, თამაზ გიორგაძე

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01008006850, თამაზ გიორგაძე	100.0000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყაღაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოდრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთებზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

-
- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
 - ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
 - ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
 - კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
 - საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
 - თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge