

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი - 60 დღე (2 თვე)

#	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გეგმა გრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			Iთვე				IIთვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	გრუნტის მოთხრა ხელით ლენტური საძირკვლის და ზეძირკვლის მოსაწყობად (20*ჩ35სმ.) სიგრძით 99 მ.	60	80,00	100,00	106,14							286,14
2	ღორღის საფუძვლის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ, სისქით 5 სმ.				15,00	15,00	15,00	12,86				57,86
3	რ/ბ. ლენტური საძირკვლის და ზეძირკვლის მოწყობა				1000,00	1000,00	1000,00	904,68				3904,68
4	შემოღობვის მოწყობა პანელ-მავთულ ბადით (კარკასის დეტალებით) სიმაღლით 1,2 მ.				600,00	650,00	650,00	700,00	700,00	597,83		3897,83
5	ჭიშკრის მოწყობა ფოლადის კვადრატული მილების ჩარჩოში ჩასმული მავთულბადით. (1,0*ჩ1,2) 1 ცალი							100,00	125,03			225,03
6	კარის შეღებვა ორჯერადად ანტიკოროზიული საღებავით								12,85			12,85
7	გრუნტის მოთხრა ხელით ბორდიურის მოსაწყობად (25*ჩ20სმ.) სიგრძით 116 მ.								239,49			239,49
8	ბეტონის ასაწყობი ბორდიურების მოწყობა								1500,00	1831,32		3331,32
9	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8 სმ. ბილიკების მოსაწყობად								250,00	264,27		514,27
10	ბეტონის დეკორატიული ფილებით ბილიკების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის მშრალ ნარევეზე								1500,00	1765,67		3265,67
11	საბაღე სკამების დამზადება (სიგრძით 3 მ)								400,00	463,03		863,03
12	მაგიდის დამზადება								150,00	150,00	125,38	425,38

13	საბაღე სკამების დამზადება (სიგრძით 1,75 მ)								1000,00	1545,54	2545,54
14	სკამების და მაგიდის პროფილური ელემენტების შეღებვა ორჯერადად ანტიკოროზიული საღებავით									242,29	242,29
15	ნერგების დარგვა									189,25	189,25
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა სამუშაოების მიხედვით	80,00	100,00	1721,14	1665,00	1665,00	1867,54	5877,37	7024,58		20000,63
		3566,14			16434,49						

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

შპს „სეივონი“
 დირექტორი - დავით მირიანაშვილი