



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

**მოსხენებითი ბარათი**

ბატონო ზურაბ,


მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N69 (19.03.2019 წ.) გაფორმებული აქვს შპს „ისაკი“-ს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დეფექტური აქტების დოკუმენტაციის შედგენაზე. დოკუმენტაცია რომელსაც არ საჭიროებს ჰიდროგეოლოგიურ და გეოლოგიურ კვლევას წარმოდგენის ვადაა მიმდინარე წლის 30 აპრილი, შესაბამისი აკრედიტირებული კომპანიის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო ის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია რომლებიც საჭიროებს ჰიდროგეოლოგიურ და გეოლოგიურ კვლევებს წარმოდგენის ვადაა შესაბამისი დასკვნების წარმოდგენიდან ერთი თვე.

ჰიდროგეოლოგიურ და გეოლოგიურ კვლევებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება გაფორმებულია ი/მ „ვაჟა მაღლაფერიძე“-სთან, რომლის შესაბამისი დასკვნების წარმოდგენის მიწოდების ვადაა მიმდინარე წლის 11 ივნისი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა საჭიროებს დიდ დროს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ პროექტების დროულად მიღების და შემდგომ სამშენებლო სამუშაოების დროულად დასრულებისათვის, ურთიერთ შეთანხმებით შეწყდეს შპს „მშენ ექსპერტ“-თან გაფორმებული N70 (15.03.2019 წ.) ხელშეკრულება.

გთხოვთ დაავალოთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/  
შტამდასმულია  
ელემენტრულად 

იოსებ ღარიბაშვილი