

მიღება-ჩაბარების აქტი №1

ქ. ფოთი

08 მაისი 2019 წ.

ერთის მხრივ, შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-ის დირექტორმა ირაიდა ფაცაცია და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრის მენეჯერმა ნუგზარ ფაცაციაშვილმა შევადგინეთ აქტი შემდეგზე:

შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-მა შეასრულა ამავე მხარის მიერ 2019 წლის 04 აპრილს დადებული №01-041902 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთი-ს (ნიკოლაძის სანაპირო – 18.3მ²; ბარათაშვილის ქ. – 13მ²; გაგრის ქ. – 32,7მ²; აფხაზეთის ქ. – 8.4მ²; აკაკის ქ. – 19.3მ²; წმ. გიორგის ქ. – 14მ²; ნინოშვილის ქ. – 29,8მ²; ნინო ჟვანიას. – 17.9მ²; კოსტავას ქ. – 13მ²; იმერეთის ქ. – 18,3მ²; მარჯანიშვილის ქ. – 14.1მ²; ჭანტურიას ქ. – 26მ²; კლდიაშვილის ქ. – 21,2მ²; ხობის ქ. – 9.1მ²) ქუჩაზე წყალმომარაგების სამუშაოებზე ორმული შეკეთების სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობეტონი ნსმ-იანი სისქით.

წინამდებარე აქტი წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული 19.04.2019 წლის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება შეადგენს 13 264,93 (ცამეტიათასორასსამოცდაოთხი ლარი 93 თეთრი) ლარს დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით.


შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-ის

დირექტორი:

 ი. ფაცაცია

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრის“-ს

მენეჯერი:

6. 

/6. ფაცაცია/

შესრულებული სამუშაოების აქტი №1

08 მაისი 2019 წელი

დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გავრთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია"

ობიექტი: ქ. ფოთში ნიკოლაძის სანაპირო; ბარათაშეცდის; გაზრის; აუხაზეთის
აკაკის; წმ. გიორგის; ნინოშვილის; ნინო მუხიას; კოსტავას; იმერეთის
მარჯანიშვილის; ჭანტურის; კლდიაშვილისა და ხობის ქუჩებზე წყალმომარაგების
სამუშაოებზე ორმული შეკეთების სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაპებ
ვქნა ფრაქციული ღირდით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობენი 6სმ-იანი სისქით

მოთჯარადე: შ.პ.ს. "გზა-მშენებელი-13"

ხელშეკრულების №01-041902 19.04.2019წ.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
მშენებლობის დაწყებიდან, ნაძლეული აქტით
შესრულებული სამუშაოთა სათვლით

№	სამუშაოთა დასახელება	ერთეულის ბანზ(თ)მომება	რ(ა)ლ(ე)ნ(ო)ბა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ვასრ
1	2	3	4	5	6
1	ქ. ფოთში ნიკოლაძის სანაპიროზე 10 სმ-იანი ქვესაპები ვქნის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით). ა/ბეტონით ორმული შეკეთების სამუშაო სისქით 6სმ. ჯამი: შენაღები ხარჯი: ჯამი: გემიური დაგროვება: ჯამი: ღ.დ.ბ. ჯამი:	მ² მ² მ² მ² მ² მ² მ² მ²	18,3 18,3 18,3 4% 18% 13 13	30,75 9,22 30,75 3,101 806,35 145,14 951,49	562,73 731,45 43,89 775,34 31,01 806,35 145,14 951,49
2	ქ. ფოთში ბარათაშეცდის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვესაპები ვქნის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით). ა/ბეტონით ორმული შეკეთების სამუშაო სისქით 6სმ. ჯამი: შენაღები ხარჯი: ჯამი:	მ² მ² მ² მ²	13 13 6% 6%	9,22 30,75 3,101 31,18	119,86 399,75 519,61 31,18

3	ჯამი:	ლარი			550,79
	ბმეშიური დაგროვება:	ლარი	4%		22,03
	ჯამი:	ლარი			572,82
	დ.ღ.ბ.	ლარი	18%		103,11
	ჯამი:	ლარი			675,93
	ქ. ფოთში ბავშვის ქეჩაზე 10 სმ-იანი ქმსახვები ფენის მოწყობა (ფრაქციულ ღირებუ 0-40მმ-იანთ).	მ ²	32,7	9,22	301,49
	ა/ბეცონით თბივლი შუკვების სარქვაო სიხით 6სმ.	მ ²	32,7	30,75	1 006,45
	ჯამი:	ლარი			1 307,94
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	8%		78,48
	ჯამი:	ლარი			1 386,42
ბმეშიური დაგროვება:	ლარი	6%		55,46	
ჯამი:	ლარი			1 441,87	
დ.ღ.ბ.	ლარი	18%		259,54	
ჯამი:	ლარი			1 701,41	
4	ქ. ფოთში აგსახვის ქეჩაზე 10 სმ-იანი ქმსახვები ფენის მოწყობა (ფრაქციულ ღირებუ 0-40მმ-იანთ).	მ ²	8,4	9,22	77,45
	ა/ბეცონით თბივლი შუკვების სარქვაო სიხით 6სმ.	მ ²	8,4	30,75	258,30
	ჯამი:	ლარი			335,75
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		20,14
	ჯამი:	ლარი			355,89
	ბმეშიური დაგროვება:	ლარი	4%		14,24
	ჯამი:	ლარი			370,13
	დ.ღ.ბ.	ლარი	18%		66,62
	ჯამი:	ლარი			436,75
	ქ. ფოთში აკაკის ქეჩაზე 10 სმ-იანი ქმსახვები ფენის მოწყობა (ფრაქციულ ღირებუ 0-40მმ-იანთ).	მ ²	19,3	9,22	177,95
ა/ბეცონით თბივლი შუკვების სარქვაო სიხით 6სმ.	მ ²	19,3	30,75	593,48	
ჯამი:	ლარი			771,42	
ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		46,29	
ჯამი:	ლარი			817,71	
ბმეშიური დაგროვება:	ლარი	4%		32,71	
ჯამი:	ლარი			850,41	
დ.ღ.ბ.	ლარი	18%		153,07	
ჯამი:	ლარი			1 003,49	
5	ჯამი:	ლარი			1 003,49

6	ქ. ფიათში V ^შ კოსტაგის ქუჩაზე 10 სპ-იანი ქმსაგები ფენის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით).	მ ²	14,0	9,22	129,08
	აბეჭდონით ირმული შიგვეობის საბუნაო სისქით 6სმ.	მ ²	14,0	30,75	430,50
	ჯამი:	ლარი			559,58
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		33,57
	ჯამი:	ლარი			593,15
	ბამბიური რაგროვება:	ლარი	4%		23,73
	ჯამი:	ლარი			616,88
	რ.ღ.ბ.	ლარი	18%		111,04
	ჯამი:	ლარი			727,92
	ქ. ფიათში ნინოშვილის ქუჩაზე 10 სპ-იანი ქმსაგები ფენის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით).	მ ²	29,8	9,22	274,76
აბეჭდონით ირმული შიგვეობის საბუნაო სისქით 6სმ.	მ ²	29,8	30,75	916,35	
ჯამი:	ლარი			1 191,11	
ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		71,47	
ჯამი:	ლარი			1 262,57	
ბამბიური რაგროვება:	ლარი	4%		50,50	
ჯამი:	ლარი			1 313,08	
რ.ღ.ბ.	ლარი	18%		236,35	
ჯამი:	ლარი			1 549,43	
ქ. ფიათში ნინო შინას ქუჩაზე 10 სპ-იანი ქმსაგები ფენის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით).	მ ²	17,9	9,22	165,04	
აბეჭდონით ირმული შიგვეობის საბუნაო სისქით 6სმ.	მ ²	17,9	30,75	550,43	
ჯამი:	ლარი			715,46	
ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		42,93	
ჯამი:	ლარი			758,39	
ბამბიური რაგროვება:	ლარი	4%		30,34	
ჯამი:	ლარი			788,73	
რ.ღ.ბ.	ლარი	18%		141,97	
ჯამი:	ლარი			930,70	
ქ. ფიათში კოსტაგის ქუჩაზე 10 სპ-იანი ქმსაგები ფენის მოწყობა (ფრაქციული ღირდი 0-40მმ-იანით).	მ ²	13,0	9,22	119,86	
აბეჭდონით ირმული შიგვეობის საბუნაო სისქით 6სმ.	მ ²	13,0	30,75	399,75	
ჯამი:	ლარი			519,61	
ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		31,18	
ჯამი:	ლარი			550,79	

10	ბმმბიური რაგროგება:	ლარი	4%		22,03
	ჯამი:	ლარი			572,82
	რ.ღ.გ.	ლარი	18%		103,11
	ჯამი:	ლარი			675,93
	ქ. გოთში იმტრეთის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვსახები ვენის მოწყობა (გრძელკოვლი ღორღი 0-40მმ-იანი).	მ ²	18,3	9,22	168,73
	ს/ბეცობით ირმული შუკვობის ხაზუშო სიხით 6სმ.	მ ²	18,3	30,75	562,73
	ჯამი:	ლარი			731,45
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		43,89
	ჯამი:	ლარი			775,34
	ბმმბიური რაგროგება:	ლარი	4%		31,01
ჯამი:	ლარი			806,35	
რ.ღ.გ.	ლარი	18%		145,14	
ჯამი:	ლარი			951,49	
11	ქ. გოთში მარჯანიშელის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვსახები ვენის მოწყობა (გრძელკოვლი ღორღი 0-40მმ-იანი).	მ ²	14,1	9,22	130,00
	ს/ბეცობით ირმული შუკვობის სიხით 6სმ.	მ ²	14,1	30,75	433,58
	ჯამი:	ლარი			563,58
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		33,81
	ჯამი:	ლარი			597,39
	ბმმბიური რაგროგება:	ლარი	4%		23,90
	ჯამი:	ლარი			621,29
	რ.ღ.გ.	ლარი	18%		111,83
	ჯამი:	ლარი			733,12
	ქ. გოთში ჯანტუნის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვსახები ვენის მოწყობა (გრძელკოვლი ღორღი 0-40მმ-იანი).	მ ²	26	9,22	239,72
ს/ბეცობით ირმული შუკვობის ხაზუშო სიხით 6სმ.	მ ²	26	30,75	799,50	
ჯამი:	ლარი			1 039,22	
ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		62,35	
ჯამი:	ლარი			1 101,57	
ბმმბიური რაგროგება:	ლარი	4%		44,06	
ჯამი:	ლარი			1 145,64	
რ.ღ.გ.	ლარი	18%		206,21	
ჯამი:	ლარი			1 351,85	
ქ. გოთში კლდამბელის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვსახები ვენის მოწყობა (გრძელკოვლი ღორღი 0-40მმ-იანი).	მ ²	21,2	9,22	195,46	

ა/ბ/ც/ძინით ორმუდო "შეკეთების სამუშაო სისქით 6სმ.		გ ²	21.2	30,75	651,90
ჯამი:		ლარი			847,36
ბედნადები ხარჯი:		ლარი	6%		50,84
ჯამი:		ლარი			898,21
გემიური დაგროვება:		ლარი	4%		35,93
ჯამი:		ლარი			934,13
დ.ღ.ბ.		ლარი	18%		168,14
ჯამი:		ლარი			1 102,28
ქ ფოთში სიბის ქუჩაზე 10 სმ-იანი ძველგები ფენის მიწყობა (ფრაქციული ღირები 0-40მმ-იანი).		გ ²	9,1	9,22	83,90
ა/ბ/ც/ძინით ორმუდო შეკეთების სამუშაო სისქით 6სმ.		გ ²	9,1	30,75	279,83
ჯამი:		ლარი			363,73
ბედნადები ხარჯი:		ლარი	6%		21,82
ჯამი:		ლარი			385,55
გემიური დაგროვება:		ლარი	4%		15,42
ჯამი:		ლარი			400,97
დ.ღ.ბ.		ლარი	18%		72,18
ჯამი:		ლარი			473,15
სულ ჯამი:		ლარი		255,10	13 264,93

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის სამკვლევლო-ზემო სვანეთის რეგიონული
ფილიალის ფოთის სერვის ცენტრის



მენეჯერი: **ვახაგია**

შემსრულებელი: **ვაჰე აბაშიძე** №13-ი



დირექტორი: **ვახაგია**

ქ. ფოთში ნიკოლაძის სანაპირო; ბარათაშვილის; გაგრის; აფხაზეთის; აკაკის; წმ. გიორგის; ნინოშვილის; ნინო უვანიას; კოსტავას; იმერეთის; მარჯანიშვილის; ჭანტურიას; კლდიაშვილისა და ხობის ქუჩებზე წყალმომარაგების სამუშაოებზე ორმული შეკეთების სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობეტონი ნსმ-იანი სისქით.

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრი“-ს მენეჯერი ნუგზარ ფაცაცია და შ.პ.ს „გზა-მშენებელი-13“-ის დირექტორი ირაიდა ფაცია ვადგენთ წინამდებარედ ეფექტურ აქტს ქ. ფოთში ნიკოლაძის სანაპირო; ბარათაშვილის; გაგრის; აფხაზეთის; აკაკის; წმ. გიორგის; ნინოშვილის; ნინო უვანიას; კოსტავას; იმერეთის; მარჯანიშვილის; ჭანტურიას; კლდიაშვილისა და ხობის ქუჩებზე წყალმომარაგების ორმული შეკეთების სამუშაოებზე კერძოდ:

№	სამუშაოთადასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ქ. ფოთი, ნიკოლაძის სანაპირო ქ. №19 – 7.4 მ ² ქ. ფოთი, ნიკოლაძის სანაპირო ქ. №31 – 10.9 მ ²	მ ²	18.3
2	ქ. ფოთი, ბარათაშვილის ქ. №1 – 5.1 მ ² ქ. ფოთი, ბარათაშვილის ქ. №21 – 2.6 მ ² ქ. ფოთი, ბარათაშვილის ქ. №53 – 5.3 მ ²	მ ²	13
3	ქ. ფოთი, გაგრის ქ. №1 – 8,5 მ ² ქ. ფოთი, გაგრის ქ. №2 – 3,8 მ ² ქ. ფოთი, გაგრის ქ. №2ა – 14,8 მ ² ქ. ფოთი, გაგრის ქ. №10 – 5.6 მ ²	მ ²	32,7
4	ქ. ფოთი, აფხაზეთის ქ. №2 – 2.2 მ ² ქ. ფოთი, აფხაზეთის ქ. №6 – 3.4 მ ² ქ. ფოთი, აფხაზეთის ქ. №11 – 2.8 მ ²	მ ²	8.4
5	ქ. ფოთი, წმ. გიორგის ქ. №22 – 7,5 მ ² ქ. ფოთი, წმ. გიორგის ქ. №100 – 3.6 მ ² ქ. ფოთი, წმ. გიორგის ქ. №103 – 2.9 მ ²	მ ²	14
6	ქ. ფოთი, აკაკის ქ. №44 – 8.6მ ²	მ ²	10.3

7	ქ. ფოთი, ნინოშვილის ქ. №77 – 14.8 მ ² ქ. ფოთი, ნინოშვილის ქ. №87 – 15 მ ²	მ ²	29,8
8	ქ. ფოთი, ნინო ქვანიაშ და 26 მაისის კვეთა – 17.9 მ ²	მ ²	17.9
9	ქ. ფოთი, კოსტავას ქ. №36 – 13 მ ²	მ ²	13
10	ქ. ფოთი, იმერეთის ქ. №4 – 4.2 მ ² ქ. ფოთი, იმერეთის ქ. №92 – 5.6 მ ² ქ. ფოთი, იმერეთის ქ. სკოლასთან – 8,5 მ ²	მ ²	18,3
11	ქ. ფოთი, მარჯანიშვილის ქ. №3 – 14.1 მ ²	მ ²	14.1
12	ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. №3 – 3.3მ ² ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. №4 – 3.3მ ² ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. №11 – 13.3მ ² ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. №26 – 6.1მ ²	მ ²	26
13	ქ. ფოთი, კლდიაშვილის ქ. №2 – 14.8 მ ² ქ. ფოთი, კლდიაშვილის ქ. №34 – 6.4 მ ²	მ ²	21.2
14	ქ. ფოთი, ხობის ქ. №28 – 9.1 მ ²	მ ²	9.1

შ.პ.ს “გა-მშენებელი-13”-ის

დირექტორი:



ბ. ფაცია /

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის,
ფოთის სერვის ცენტრის

მენეჯერი:



ბ. ფაცია /