

შეთანხმება

2019 წლის 7 მაისის №59/19 ხელშეკრულებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ

ქ. თბილისი

7 ივნისი 2019 წელი

ერთის მხრივ, საქართველოს ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“), წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის ზაალ ჩომახიძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ლოჯიკალ სისტემს კომპანი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზაზა იტრიაშვილის სახით, შევთანხმდით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება მხარეებს შორის 2019 წლის 7 მაისს გაფორმებულ 59/19 ხელშეკრულებაში. კერძოდ, მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.1 მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მე-14 მუხლის 14.1 პუნქტი კი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ორივე მხარის მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 20 ივლისის ჩათვლით.

2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების პირობები, ასევე ხელშეკრულების სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერისთანავე და წარმოადგენს 07.05.2019 წლის №59/19 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შპს „ლოჯიკალ სისტემს კომპანი“-ის დირექტორი

ზ. იტრიაშვილი

კომისიის

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

ზ. ჩომახიძე