

2019 წლის 20 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№85 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. ბათუმი

17 ივნისი, 2019 წ.

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსა“ და შპს „ჯორჯიან ინჟინირინგს“ შორის 2019 წლის 20 მაისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №85, რომლის საგანია ქ. ბათუმში, რუსთაველის ქ. №10-ში მდებარე მაღალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სამუშაოები (CMR-190098654 გამარტივებული წესით შესყიდვა, იერსახის შეცვლა, რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, თბოიზოლაცია) (შესყიდვების სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე (განკ. N2183, 06.05.2019, SMP190002029)) (CPV45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები) შემდეგ თანხაზე - 554523,47 (ხუთასორმოცდათოთხმეტიათასხუთასოცდასამი ლარი და 47 თეთრი) ლარი. სამუშაოების შესრულების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდი.

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მოხსენებითი ბარათით (№1088-90; 13.06.2019 წ.) ირკვევა, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში (№15184/25; 29.05.2019 წ.) შემოვიდა რუსთაველის ქ. №10-ში, პირველ სართულზე არსებული კომერციული ფართების მეპატრონეთა და ამხანაგობა „რუსთაველის“ მობინადრეთა (№15313/25; 30.05.2019 წ.) კოლექტიური განცხადებები, რომლებშიც მოითხოვენ აღნიშნულ მისამართზე ჩასატარებელი სამუშაოების გადავადებას საკურორტო სეზონის დასრულებამდე (მიმდინარე წლის ნოემბრამდე).

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, რომ შეწყდეს 2019 წლის 20 მაისს გაფორმებული №85 ხელშეკრულება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ერთის მხრივ ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, მისი დირექტორის სულხან ევგენიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ჯორჯიან ინჟინირინგი“, მისი დირექტორის ზურაბი ესვანჯიას სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და 2019 წლის 20 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №85 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:

1. შეწყდეს 2019 წლის 20 მაისს გაფორმებული ქ. ბათუმში, რუსთაველის ქ. №10-ში მდებარე მაღალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სამუშაოების გამარტივებული წესით შესყიდვის CMR190098654 (იერსახის შეცვლა, რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, თბოიზოლაცია) (შესყიდვების სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე (განკ. N2183, 06.05.2019, SMP190002029)) №85 ხელშეკრულება.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო“
დირექტორი: სულხან ევგენიძე

შპს „ჯორჯიან ინჟინირინგი“
დირექტორი: ზურაბი ესვანჯია