

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 109/1

ივნისი 2019 წელი

ქ. ცაგერი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:



/ა.უგრეხელიძე/

პროექტის დასახელება	სოფელ გვესოს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 109 23 მაისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.გვესო

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივნისს მასხედ, რომ № 109 (23.05.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „თამაზ ჩიქოვანმა“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვესოს გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 2500 (ორიათასხუთასი) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

ი/მ „თამაზი ჩიქოვანის“ მიმართ გავრცელდა საჯარიმო სანქციები ხელშეკრულების ვადის დარღვევისათვის 12.2 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულების 0,2% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე - 2 კალენდარული დღე (დღეში 5ლ) სულ 2\*5=10 (ათი) ლარი

მიმწოდებელი:

ი/მ „თამაზ ჩიქოვანი“:

ს/კ 49001004488 ა/ნ GE55LB0112119219675000 ბ.კ LBRTGE22

თ.ჩიქოვანი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე


სახელი გვარი



ხელის მოწერა

5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე


სახელი გვარი



ხელის მოწერა

6. დავით ჩიქოვანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქვედა ცაგერის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი



ხელის მოწერა

7. დავით ხეცურიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი



ხელის მოწერა



II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები											
3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.86	2.288				6	13.728		13.73
	მანქანები	მანქ/სთ	7	5.6					3.2	17.92	17.92
	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	0.816	104	84.86			3.2	4.096	4.10
	სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	1.28							
	ლოთონის კონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		10							48.96
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	6.8				7.2	48.96		11.07
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.246	2.46	4.5	11.07			201.41		55.936
	15.164.8					815.35					1072.70
	4.2.33	ჯამი				40.77					40.77
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალების დირექტორებიდან				856.12			201.41		55.94
	ჯამი				85.612			20.14		5.59	111.35
	ზედნადები ხარჯები		10%		900.97			221.55		61.53	1184.04
	ჯამი				72.077			17.72		4.92	94.72
	გეგმიური დაგროვება		8%		973.04			239.27		66.452	1278.77
	ჯამი										
4	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ	49.8	249				6	224.1		224.10
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	37.35							106.77
	მანქანები	მანქ/სთ	0.134	33.366							273.90
	ელ.კაბელი СИП- 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ	249				1.1	273.90			
8.1.106											



8.617.2	სანათების მონტაჟი	ც		5															
	შრომითი რესურსი	ზაც/სთ	2.08	10.4							6	62.4							62.40
	მანქანები	მანქ/სთ	0.201	1.005									3.2	3.216					3.22
2	სანათი ქუჩის ლამპიანი 80 ვატიაანი	ლარი		5	38.1	190.50													190.50
8.2.11	ელ კაბელო2*2.5	გრძ/მ	1.7	8.5	0.57	4.85													4.85
8.14.19	ლედ ნათურა	ცალი		5	10	50.00													50.00
	ჯამი					519						286.50							109.99
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	75%				519.25						214.88							915.73
	ჯამი					41.5396						501.375							109.99
	გეგმიური დაგროვება	8%				560.78						40.11							8.80
	ჯამი					1533.83						541.485							118.79
	სულ ჯამი I-II											780.76							185.24
																			2500

ინდ/მეზ "თამაზი ჩიქოვანი"

სოფ.ქვეყნისმფლობელითარი დეპუტატი:  
 ვაკოერის მუნიციპალიტეტის მერის  
 წარმომადგენელიქვეყნის  
 ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მერიის ზედამხედველობის სამსახური:

მ. ჩიქოვანი /დ. ჩიქოვანი/

\* /დ. ხევთიაძე/

/გ. მამარდაშვილი/

/მ. ყურაშვილი/

/ნ. ლიპარტელიანი/

/მ. ჭიჭიანი/

/მ. ხიდაშელი/

