

## შეთანხმება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში  
ცვლილების შეტანის შესახებ

ჩოხატაური

3 ივლისი 2019 წელი

ერთის მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მერის ირაკლი კუჭავას სახით და მეორე მხრივ ი.მ. „დავით თოდრია“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინსპექტირების ჯგუფის 2019 წლის 1 ივლისის N1467 მომართვისა და 2019 წლის 4 ივნისის №119 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-16 მუხლის 1 პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2019 წლის 4 ივნისის №119 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში შევიდეს ცვლილება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
2. 2019 წლის 4 ივნისის №119 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2019 წლის 4 ივნისის №119 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.
4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება მხარეებთან.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი  
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ს/კ 242008705  
სახელმწიფო ხაზინა

მიმწოდებელი

ი.მ. „დავით თოდრია“  
მისამართი: ჩოხატაური, სოფ. ჩაისუბანი  
საიდენტიფიკაციო კოდი: №46001003884  
ტელეფონის ნომერი: 593454141  
საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“  
ბანკის კოდი: LBRTGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE15LB0112112335318000



მუნიციპალიტეტის მერი  
ირაკლი კუჭავა

  
დავით თოდრია

N 1467

01/07/2019

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების  
სამსახურის უფროსს ბატონ ვლადიმერ გოგიბერიძეს

ბატონო ვლადიმერ,

გიგზავნით 2019 წლის 04 ივნისის N119 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  
სოფელ ჯვარცხმაში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო  
ობიექტების სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას. გთხოვთ, განახორციელოთ  
ცვლილება ხელშეკრულებაში და განათავსოთ ელექტრონულ სისტემაში.

დანართი: კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და თანდართული შეთანხმების წერილები.

პატივისცემით,

გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარე  
ინსპექტირების ჯგუფი



ი/მ დავით თოდრია

ს/კ 46001003884

№1

28 ივნისი 2019 წ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ირაკლი კუჭავას

ბატონო ირაკლი,  
თქვენი 2019 წლის 21 ივნისის N3017 წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ  
განფასებულ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს ხელშეკრულების თანხიდან  
გაუსვლელად.

ი/მ  დავით თოდრია




**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ირაკლი კუჭავას**

ბატონო ირაკლი,

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი.მ. „დავით თოდრიას“ შორის 2019 წლის 04 ივნისის გაფორმებული N119 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ჯვარცხმის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ინტაბუეთში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ვაზიანში ხიდის რეაბილიტაცია. მოსახლეობის თხოვნაა გაკეთდეს კორექტირება კერძოდ ინტაბუეთში მოხდეს მილხიდების და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხოლო ვაზიანში ქვის გაბიონი შეიცვალოს რკინაბეტონის ჩამოსხმული ჯებირით.

გთხოვთ მოახდინოთ აღნიშნულის კორექტირება  
პატივისცემით,



ი.მ. „დავით თოდრია“

18 ივნისი 2019წ

ჩოხატაური მუნიციპალიტეტის მერია
დოკუმენტის № 4497
18.06.2019წ
ფურცელი 3

გუგუხნივ

ვანდაჩიქოძის ნაბეჭვანაშ

თხოვნა!

საქართველო  
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  
ჯვარცხმის ადმინისტრაციული ერთეული

N 24


10 ივნისი 2019წ.

ბობქაშვილი მუხომადოძის მხ  
ბ-ბ: თ. გუგუნი

ნათნო თბავლი!

ტვირთვით გამოიქვეყნეთ უკლებლივ სხვა  
დახმარების პროცესში სთვ. ინფორმაცია სხვადას  
ქმის მუხომადოძისა და სთვ. ვაშლის ბიჭის  
მუხომადოძის პროცესში შიდა ხაზი გასაქ  
ქმის.

ქმის მუხომადოძის შიდა ხაზი გასაქ  
შეხვევა პროცესში გასაქმების დახმარ  
სთვ. და მისი უკლებლივ შიდა ხაზი გასაქ  
ქმის.

მისი ნათნო:  / ს. გუგუნი

സബ്ബിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് 46001019176 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~

ട്രസ്റ്റ് ഹാജർ 46001000782 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~

ട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് 46001021793 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~

ട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് 46001017248 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~

ട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് 46001017274 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~

ട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് 46001001804 ~~ട്രസ്റ്റിംഗ്~~



# ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

## ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი



დაბა ჩოხატაური, აკაკი წერეთლის ქ. N2; Chokhatauri district, Akaki Tsereteli st. N2; E-mail: chokhatauri.board@yahoo.com; contact@chokhatauri.ge;

N 2964  
19/06/2019



შ.პ.ს. „ფესმეიქერ“-ის დირექტორს  
ბატონ ბიძინა ჩიგოგიძეს

ბატონო ბიძინა,

2019 წლის 18 ივნისის N4497 წერილით მოგვმართა ი.მ. „დავით თოდრია“-მ სოფელ ჯვარცხმაში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გარკვეული ცვლილებების შეტანის თაობაზე. გთხოვთ, განიხილოთ და წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ კორექტირებული დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვა.

დანართი: N4497 (18.062019წ.) წერილი.

პატივისცემით,

ირაკლი კუჭავა

მუნიციპალიტეტის მერი  
ხელმძღვანელობა

საქართველო  
შ.პ.ს. „ფესმეიქერ“



GEORGIA  
„pahtmaker“ L.T.D.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ირაკლი კუჭავას

ბატონო ირაკლი,

თქვენი 2019 წლის 19 ივნისის N2964 წერილის პასუხად, გაწვდით სოფელ ჯვარცხმაში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

გთხოვთ ჩაიბაროთ.

დანართი: კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

შ.პ.ს. „ფესმეიქერ“-ის დირექტორი:

ბ.ჩიგოგიძე

მუშაობის დასრულების თარიღი	მერი	
დოკუმენტის №	4552	
19	06	2019
თარღის ნომერი	4	



ჯვარცხმის ადმინისტრაციული ერთეული  
 ს. ინტაბუეთში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების  
 კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს : **10165.6**

საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარსნაკორტი		ლარი		
			ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1-23	გროუნტის დამუშავება ექსკავატორით ციციხვი 0.15კმ კოუვეტებისათვის (6+6)გ.მ 0.4x0.5მ, და წყალგამტარი მილისათვის D500 0.7x0.5მ 6 გ.მ, გვერდითი წყალგამტარი ღია არხისათვის 544გ.მ. 0.4x0.3მ თვითმცლელზე დატვირთვით ზიდვა ნაყარში 2კმ-მდე	100კმმ	1.0										
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.08	6.08			6.0	36.5				36.5
		ექსკავატორი ციციხვი 0.15კმმ პ/სვლაზე	კმმ	22.65	22.65			7.58	171.7	12.43	281.5		453.2
ს.რ.ფ14	ზიდვა ნაყარში თვითმცლელით 2 კმ-მდე	მ/სთ	160.0	160.0					2.01	321.6		321.6	
1-116-5	წყალგამტარი მილისა და კოუვეტების ქვიშა-ბრემის საფუძვლის მოწყობა სისიქით 15სმ შრომითი დანახარჯები	100კვმ	0.07										
2		კ/სთ	129.0	9.03			6.0	54.2				54.2	



		შრომითი დანახარჯები ბრები	კ/სთ კმმ	3.4 1.0	9.18 2.70	6.0	16.2	6.0	55.1		3.97	19.7	55.1 16.2											
		შიდვა თვითმცლელით 6კმ- მდე	ტ	1.50	4.95								19.7											
6	9-5	ცხაურის დამზადება და მოწყობა მზა კიუვეტებზე	კვმ	3.6	29.52	6.0	177.1						177.1											
														შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.2	24.0	6.4	153.6				153.6	
														კუთხოვანა 50x50x5	გ.მ.		72.0	4.35	313.2				313.2	
														არმატურა დ=22	გ.მ.		7.0	5.0	35.0				35.0	
6	ს.რ.ფ.1.4-48 ს.რ.ფ.1.1-8 ს.რ.ფ.1.10	დ300 გოფირებული მილების მოწყობა 7 ლოკაციაზე საერთო სიგრძით 42მ	გ.მ.	42.0	45.8	6.0	274.7						274.7											
														შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.09	42.0	45.8	1923.6				1923.6	
														მილი გოფირებული SN8 დ300	გ.მ.									
														ავტომობილი ბორტი 5ტ	მ/სთ		8.0	6.78	54.2	13.67	109.4	163.6		
7	ს.რ.ფ.2.6-141	ამწე საავტომობილო 6.3ტ	მ/სთ	8.0	8.77	70.2	7.52	60.2	130.3															
														ს.რ.ფ.13-43	მ/სთ									
8	ს.რ.ფ.13-96	დაზიანებული ასფალტის დამუშავება ექსკავატორით თვითმცლელზე დატვირთვით შიდა ნაყარში 2კმ-მდე	100კმმ	0.15	6.08	0.91	5.5							5.5										
															შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.08	0.91	6.0	5.5				5.5
															ექსკავატორი პ/სვლაზე	მ/სთ	22.65	3.4	7.58	25.8	12.43	42.2	68.0	
															თვითმცლელი შიდა ნაყარში 2კმ-მდე	ტ	150.0	22.5			2.01	45.2	45.2	

27-10	გზის საფარის მოწყობა ხრემით	100კვმ																							
	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.29	3.3					6.0	84.9														84.9	
9	ს.რ.ფ.13-200 ავტოგრეიდერი 79კვტ	მ/სთ	0.269	0.89					8.06	7.2	24.75		22.0											29.1	
	ს.რ.ფ.13-218 სატექნიკური საგზაო თვითმავალი 10T	მ/სთ	0.74	2.44					8.06	19.7	13.6		33.2											52.9	
	ადგ.ფასი	კვმ	14.9	49.2			6.0	295.0																295.0	
	ს.რ.ფ.14	შილვა თვითმცლელით 6კმ-მდე	ტ	24.32	80.26													3.97							318.6
10	27-11	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ღორღით 0/40 შრომითი დანახარჯები	100კვმ		3.74				6.0	74.1														74.1	
	ს.რ.ფ.13-200 ავტოგრეიდერი 79კვტ	მ/სთ	0.42	1.6					8.06	12.7	24.75		38.9											51.5	
	ს.რ.ფ.13-218	სატექნიკური საგზაო თვითმავალი 10T	მ/სთ	2.48	9.3				8.27	76.7	13.6		126.1											202.8	
	ადგ.ფასი	ფრაქციული ღორღი 0/40	კვმ	15.2	56.8		20.0	1136.96																1137.0	
	ს.რ.ფ.13	შილვა თვითმცლელით	ტ	24.32	91.0							3.946		358.9											358.9
		ტრაილერი საწყვარა			6.0							49.40		296.4											296.4
		ჯამი						5068.2			1462.6			2323.4											8854.2
	ჯამი		8										708.3											708.3	
	ჯამი		6										9562.6											9562.6	
	ჯამი												573.8											573.8	
	ჯამი												10136.3											10136.3	
	ჯამი		2										29.3											29.3	
	ჯამი												10165.6											10165.6	

შეადგინა: ი/მ დავით თოდროს

ჯვარცმის ადმინისტრაციული ერთეული

ს. ვაზიანში ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების კორექტირებელი

ბარჯთადრიცხვა

სახარჯთადრიცხვა დირებულემა შეადგენს : 5075.5

ლარი

საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ დირებულე ბა		
			ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მილხიდის თავზე ყრილის მოსახსნელად და სათავისების მოსაწყობად ადგილზე დაყრით	100კმმ	კ/სთ	6.08	1.8			6.0	10.9			10.9	
			შრომითი დანახარჯები										
			ექსკავატორი-დამტვირთველი	მ/სთ	22.65	6.8			7.58	51.5	12.4	84.3	135.8
2	სახაზრო	მილხიდის დაზიანებული კედლის აღდგენა ფურცლოვანი ფოლადით S=5მმ ორ ლოკაციაზე 1x1მ შრომითი დანახარჯები	კვმ	კ/სთ	1.00	2.0		6.0	12.0			12.0	



	ჯამი						3749.6						338.3		4427.6
	ზედნადები ხარჯები	%	8												354.2
	ჯამი														4781.8
	გემიური დაგროვება	%	6												286.9
	ჯამი														5068.7
	საკესიო დაკავება	%	2												6.8
	ჯამი														5075.5

შეადგინა: *[Handwritten Signature]* დავით თოდროს