

ქ. ნინოწმინდა
04.07.2019




ჯარიმის აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა-რუბენ ლაზარიანმა, მთავარმა სპეციალისტმა-არარატ დარბინიანმა, განყოფილების უფროსმა- შირაკ გალოიანმა შეადგინეს წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2019 წლის 12 ივნისის #55 ხელშეკრულების თანახმად ი/მ „რუზანა თუმასიანი“-მა შეასრულა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამეზის წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. სახელშეკრულებით გათვალისწინებული 14.2 პუნქტის თანახმად ი/მ „რუზანა თუმასიანი“-დაჯარიმდება:

სამუშაოს ჩაბარების ვადაგადაცილება შეადგენს 1 დღეს.

ყოველდღიური ჯარიმა შეადგენს $10\ 000 \times 0.1 = 10$

ჯარიმის თანხა შეადგენს 10 ლარს.

 რუბენ ლაზარიან
 შირაკ გალოიან
 არარატ დარბინიან