

შეთანხმების აქტი

ქ. დუშეთი

ივლისი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მისი მერის ზურაბ სეხნიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ნ GE24NB0330100200165022 .

მეორეს მხრივ შპს „ზ.ნ.ს.“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ სონიშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის რაიონი, სოფ. გრიგოლაანთ კარი, ს/კ 429324144, სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია, ბანკის კოდი: UGEBGE22, ა/ნ GE64VT6500000000233605.

ვადასტურებთ, რომ ჩვენს შორის 2019 წ. 11 ივნისს დადებული N201 ხელშეკრულების ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მჭადიჯვრის ა/ე, სოფელ მჭადიჯვარში სანიაღვრე არხის გაყვანის რეაბილიტაციის სამუშაოების გასაწევი მომსახურების ჯამური ღირებულება შემცირდა 434.80 (ოთხას ოცდაათოთხმეტი ლარით და 80 თეთრით) და შეადგინა 15201.60 (თხუთმეტი ათას ორასერთი ლარი და 60 თეთრი) ლარი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების მომენტისათვის.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

/ზ. სეხნიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „ზ.ნ.ს.“ -ს დირექტორი

/ზ. სონიშვილი/