

მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი N 17

ქალაქი ახალქალაქი

13. 06. 2019წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთი მხრივ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 23 აპრილის N1074 13 ბრძანებით შექმნილი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის წევრები და მეორე მხრივ ი/მ „არშაკ აპოიან“-ის დირექტორი არშაკ აპოიან ვადასტურებთ, რომ თანახმად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და ი/მ არშაკ აპოიანის შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 04 ივნისის N94 ხელშეკრულების (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სამუშაოების ფარგლებში) მიხედვით „მიმწოდებელმა“ წარმომადგინა შესრულებული სამუშაოები.

ი/მ „არშაკ აპოიან“-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის (სოფ.ოლავერდი) -2557.27 ლ. გარე განათების მონტაჟი, და (სოფ.ოლავერდი)-13442,73 ლ. სასაფლაოს შემოღობვის რეაბილიტაციის ღირებულება აქტის ფორმა N2 ის და ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის საბოლოო აქტის თანახმად შეადგენს 16000 ლარს,


სამუშაოების სახეობა ემთხვევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ აღწერილობას, დაცულია სამუშაოს შესრულების ვადები, რასაც ვადასტურებთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და ი/მ „არშაკ აპოიან“-ს დირექტორი არშაკ აპოიან ხელმოწერით.

მხარეებს პრეტენზიები არ გაგვაჩნია


კომისიის თავმჯდომარე- მერის პირველი მოადგილე

 შალვა ბალახიძე


კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე- ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელი

 არშაკ მინასიან


კომისიის წევრი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

 მკრტიჩ მლდესიან

კომისიის წევრი - მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

 ვაგან ბათოიან

კომისიის წევრი - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი

 გარეგინ კალაევნიან


კომისიის წევრი - სოფ.ოლავერდის მაჟორიტარი დეპუტატი

 შამლეთ მოვსესიან

კომისიის წევრი - მერიის წარმომადგენელი ზაკვის ადმინისტრაციული ერთეულში.

 ესაე ნერსესიან

ი.მ „არშაკ აპოიან“-ს დირექტორი

 არშაკ აპოიან

<b>ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის საბოლოო აქტი</b>	
<p>1. არშაკ მინასიან - ჯგუფის უფროსი, ზედამხედველობის და რეაგირების განყოფილების ხელმძღვანელი</p> <p>2. რაფიკ აბაჯიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>3. აკოფ მაღლიან – ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>4. ლევონ გოგორიან – ჯგუფის წევრი, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>5. პოლოს ბერიკიან – ჯგუფის წევრი, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის განყოფილების უფროსი;</p>	

1	ობიექტის ადგილმდებარეობა და სამუშაოს დასახელება	გარე განათების მონტაჟი (სოფ. ოლავერდი) , სასაფლაო შემოღობვა (სოფ. ოლავერდი)	დასრულებული სამუშაოების თარიღი	10.06.2019
---	---	--	--------------------------------	------------

2	სამუშაოების შემსრულებელი	ი/შ " არშაკ აპოიან "	დირექტორი	არშაკ აპოიან
---	--------------------------	----------------------	-----------	--------------

<b>ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 91-ის მახასიათებლები</b>				
3	სამუშაოს ღირებულება	16000 ლარი	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	04.06.2019 წ.
	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი სამუშაოების აქტის მიხედვით	16000ლარი	სამუშაოების დამთავრების თარიღი ხელშეკრულების შესაბამისად	13.07.2019 წ.

<b>ინსპექტირების შედეგები</b>	
4	<p>ი/შ „არშაკ აპოიან“ ის დირექტორმა არშაკ აპოიანმა მომართვით წარმოადგინა - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში , გარე განათების მონტაჟი (სოფ. ოლავერდი)-2557,27 ლარი ,</p> <p>სასაფლაო შემოღობვა (სოფ. ოლავერდი)- 13442,73 ლარი სამუშაოების შესრულების აქტი (ფორმა N 2).</p> <p>ინსპექტირების დროს შემონშდა შესრულებული სამუშაოს სახეობები და გამოყენებული მასალა.</p> <p>ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება შემსრულებლის მიერ აქტით(ფორმა N2) წარმოდგენილ მოცულობებს.</p> <p>ანგარიშსწორება განხორციელდეს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.</p>

5	<b>ჩაიბარა</b>	<b>ჩააბარა</b>
	ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი	სამუშაოს შემსრულებელი

სახელი, გვარი	არშაკ მინასიან	რაფიკ აბაჯიან	აკოფ მაღლიან	ლევონ გოგორიან	პოლოს ბერიკიან	არშაკ აპოიანი
ხელმოწერა						

შენიშვნა	ხელშეკრულება N 94. 04 ივნისი 2019 წელი
----------	--



არქივ აპოიან ი/შ "არქივ აპოიან"

(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

ახალქალაქი სოფ. თევზის სსსფ-ის ტერიტორიის  
შემოღობვა

(ობიექტის დასახელება და აღვლილმდებარეობა)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების ხელმძღვანელი არშაკ მინასიან, სპეციალისტი რაფიკ აბაჯიან, სპეციალისტი აკობ მადლიან შევადგინეთ:

### ფარული სამუშაოების აქტი N 1

სოფ. თევზის სსსფ-ის ტერიტორიის  
შემოღობვა

(სამუშაოს დასახელება)

"6" ივნისი 2019 წ

განხორციელებულ იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება:

სსსფ-ის ტერიტორიის შემოღობვა

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც შედგენილ უნდა იქნეს აქტი)

შემომზების დროს დადგენილ იქნა:

- 30x30x50 სმ ზომის თხილი ზრუნვის დამუშავება 8,2 აკვმ.
- 40x40x50 სმ ზომის თხილში ზრუნვის დამუშავება 7 აკვმ.

(შესრულებული სამუშაოს აღწერა)

2. გამოყენებულ იქნა:

(გამოყენებული მასალების და ნაკეთობების დასახელება)

3.

შესაბამისია

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

შესაბამისია

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ ანარმონ შემდგომი სამუშაოები:

არსებული არმონტაჟის და ელექტროსისტემის დამუშავება.

(შემდგომი სამუშაოს დასახელება)

უფროსი  
(თანამდებობა)

ა. შინსიან  
(სახელი, გვარი)

ა. შინსიან  
(ხელმოწერა)

სპეციალისტი  
(თანამდებობა)

რ. აბაჯიან  
(სახელი, გვარი)

რ. აბაჯიან  
(ხელმოწერა)

სპეციალისტი  
(თანამდებობა)

ა. მადლიან  
(სახელი, გვარი)

ა. მადლიან  
(ხელმოწერა)

არქივ აპოიან

არქივ აქტიან ი/ბ „არქივ აქტიან“  
(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

ახალქალაქი სოფ. ღვინჯაძის ვარე განათვის  
პონსაყი  
(ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა)

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების ხელმძღვანელი არშაკ მინასიან, სპეციალისტი რაფიკ აბაჯიან, სპეციალისტი აკობ მაღლიან შევადგინეთ:

ფარული სამუშაოების აქტი N 2.

სოფ. ღვინჯაძის ვარე განათვის პონსაყი

(სამუშაოს დასახელება)

“7” ივნისი 2019 წ

განხორციელებულ იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება:

სოფ. ღვინჯაძის ვარე განათვის პონსაყი

ცაყი

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც შედგენილ უნდა იქნეს აქტი)

შემონშების დროს დადგენილ იქნა:

1. 0,4 x 0,4 x 1,2 მ ობიექტის ამოღება IV კატეგორიის ვარეში დაფარვის ნაწილი.

(შესრულებული სამუშაოს აღწერა)

2. გამოყენებულ იქნა:

(გამოყენებული მასალების და ნაკეთობების დასახელება)

3.

შესაბამისია

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

შესაბამისია

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები:

შედეგის განათვის საყრდენის დაყენება და რეკონსტრუქცია

(შემდგომი სამუშაოს დასახელება)

უფროსი (თანამდებობა)

ა. მინასიან (სახელი, გვარი)

ა. მინასიან (ხელმოწერა)

სპეციალისტი (თანამდებობა)

რ. აბაჯიან (სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სპეციალისტი (თანამდებობა)

ა. მაღლიან (სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

არქივ აქტიან

(ხელმოწერა)



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოლავერდის გარე განათების მონტაჟი

**შესრულებული სამუშაოების აქტი**

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანხა ლარში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	სამუშაოს ჩამონათვალი 2 I. საშენებლო სამუშაოები	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.0მ. სიღრმის ორმოების ამოღება გრუნტის (IV კატეგორი) ადგილზე გაბლით ხელით (0,4x0,4x1,2=0,19კუბ.მ) Рытье ям вручную в грунте IVгр. глубиной 1.0м (0,4x0,4x1,2= 0,19 м³)	კუბ. მ	1,14			30,00	34,20			34,20
2	102მმ (B= 3მმ) დიამეტრის ფოლადის მილებით საყრდენის დამზადება (L=8მ) Изготовление опор из стальных труб D=102мм (B= 3мм) (L=8м)	ცალი	6,00	155,00	930,00	13,00	78,00	7,26	43,58	1051,58
3	საყრდენების ზეთოვანი გაუმჯობესებული შეღებვა Улучшенная масляная окраска опор	კვ. მ	16,80	1,80	30,24	1,50	25,20			55,44
4	მეტალის განათების საყრდენების დაღებვა და ბეტონირება Установка и бетонирование металлической осветительной опоры	კუბ. მ	1,1372	120,00	136,46	30,00	34,11	15,00	17,06	187,63
	ჯამი				1096,70		171,51		60,64	1328,85
	ზედნაღები ხარჯები	8%								106,31
	ჯამი									1435,16
5	II. ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები ოზოლაციონების მონტაჟი Монтаж изоляторов	ცალი	6,00	2,50	15,00	0,40	2,40			17,40
6	ქუჩის ლამპიონი LED 50ვტ მონტაჟი Монтаж уличных светильников LED 50вт	კომპლ.	6,00	70,00	420,00	5,00	30,00	1,90	11,40	461,40
7	ალუმინის კაბელის ABBF-P 2x10მმ² მონტაჟი Монтаж алюминиевых кабеля ABBF 2x10мм²	გრძ.მ	213,00	1,20	255,60	0,30	63,90	0,41	87,33	406,83

8	აღლუმინის გამტარის АВВГ 2x2,5mm <sup>2</sup> მონტაჟი Монтаж алюминиевых проводов АВВГ 2x2,5mm <sup>2</sup>	გრძ.მ	15,00	0,60	9,00	0,40	6,00		98,73	15,00
	ჯამი				699,60		102,30			900,63
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიანი	75%								76,73
	ჯამი									977,36
	ჯამი I + II									2412,52
	გემბიური დაგროვება	6%								144,75
	ჯამი									2557,27

ჩაბბარა: ო.ბ. " ანმაკ აპოთან "

 ს. აპოთან /



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოლავერდის სასაფლაოს ტერიტორიის შენეობზე  
შესრულებული სამუშაოების აქტი


№	სამუშაოს ჩამონათვალი	გაწოდებული ობა	მასალა		ხელოვანი		ტრანსპორტი		თანხა ლარში
			ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული მონტაჟის დემონტაჟი Разборка существующего ограждение	გრძ.მ 125,0			0,7	81,25			81,25
2	შემოსადობად მოედნის დაგეგმვა Планировка площадки для ограждения	კვ.მ 354,9			0,7	248,43			248,43
3	30x30x50სმ ზომის თხრილმოგრუნტის დამუშავება Разработка грунта в яме размером 30x30x50см вручную	კუბ.მ 8,2			35,0	287,91			287,91
4	2,0მ სიგრძის 25მმ დიამეტრის არსებული არმატურის დაყენება დაბეტონებით Установка существующего арматури диаметром 25мм, длиной 2,0 м с бетонированием	ცალი 20,0	3,60	72,00	2,5	50,00	0,20	4,00	126,00
5	დაყენება არსებული ბადები "ლაზიგა" და ჩაწყობის მავთულები d = 4 მმ Установка ограждения из существующего сетки "Рабица" с натягиванием проволоки d=4мм	გრძ.მ 100,0	0,3	30,00	3,0	300,00			330,00
6	2,0მ სიგრძის 30x30x2მმ ფოლადის კვადრატული მილებით დაყენება დაბეტონებით Установка стальных квадратных труб 30x30x2мм, длиной 2,0 м с бетонированием	ცალი 162,8	10,53	1714,28	2,5	407,00	0,60	97,68	2218,96
7	დაყენება ბადები "ლაზიგა" გალავნის 6x6სმ (d = 2.5 მმ თუთია, მოლეროვილი) და ჩაწყობის მავთულები d = 4 მმ Установка ограждения из сетки "Рабица" ячейками 6x6см (d=2,5мм, оцинкованная) с натягиванием проволоки d=4мм	გრძ.მ 407,0	13,3	5413,10	3,0	1221,00	0,70	284,90	6919,00
8	40x40x50სმ ზომის თხრილმოგრუნტის დამუშავება Разработка грунта в яме размером 40x40x50см вручную	ცალი 7,0			2,0	14,00			14,00

9	2,2მ სიგრძის 80x80x3მმ ფოლადის კვადრატული მილებით დაყენება დაბეტონებით Установка стальных квадратных труб 80x80x3мм, длиной 2,2 м с бетоном	ვალი	7,0	55,0	385,00	3,0	21,00	1,0	7,00	413,00
10	1.62x1.5მ ზომის ლითონის ალუყაფის კანის დამზადება და მოწყობა 40x20x2მმ კვადრატული მილით (იხ. ნახაზი) Изготовление и установка металлических ворот размером 1.62x1.5м из квадратных труб 40x20x2мм (см. чертёж)	ვალი	2,0	154,9	309,80	24,0	48,00	2,50	5,00	362,80
11	1.0x1.5მ ზომის კუტიკარის დამზადება და მოწყობა 40x20x2მმ კვადრატული მილით (იხ. ნახაზი) Изготовление и установка металлических калитки размером 1.0x1.5м из квадратных труб 40x20x2мм (см. чертёж)	ვალი	1,0	93,14	93,14	17,0	17,00	2,0	2,00	112,14
12	1.5x1.5მ ზომის ხაღისებული ლითონის ალუყაფის კანის დამზადება და მოწყობა 45მმ რკინის კუთხეულებით (იხ. ნახაზი) Изготовление и установка сетчатых металлических ворот размером 1.5x1.5м из железных уголков 45мм (см. чертёж)	ვალი	4	105,00	420,00	25,00	100,00	3,00	12,00	532,00
13	ლითონის ზედპირების ზეთოვანი მუდრვა Масляная окраска металлических поверхностей	ჯგ.ბ	31,268	1,50	46,90	1,60	50,03			96,93
	ჯგ.ბ				8484,2		2845,6		412,6	11742,42
	ზედნადები ხარჯები	8%								939,39
	ჯგ.ბ									12681,82
	გამმოსუნი დაგროვება	6%								760,91
	ჯგ.ბ									13442,73

ჩაბარა: ი.ბ. " ანმაკ აბოან "

 / ს. აბოან /







1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0453336149
---	-----------------------	----------------

2	25/05/2019 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	10:54:34 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

(დღგ-ს გადასახდელი)		
4	ეკატერინე ხაბურზანია გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება და გვარი	01011053593 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	არშაკ აპოიან მყიდველის (მიმღების) დასახელება და გვარი	07001034298 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	--	--

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
---	-----------------------	-----------------

7	ქ.თბილისი, ხოშარაულის ქ. გამომცემლობა სამშობლოს მოვ/მხარე 15/16/27 ტრანსპორტირების დაწვევის ადგილი (მისამართი)
---	--

8	ახალქალაქი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	---

9	საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტრანსპორტირების სახე
---	---

10	X სატრანსპორტო საშუალების საბელაშეფო ნომერი
----	--

მისამბელი
-----------

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	X
----	--	---

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი
----	---

თანხა ლარებში

### სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	მავთულბადე მოთუთიებული 2.5 (6*6) 1.5მ*10მ	2000	ცალი	40.0000	62.0000	2480.0000

13	2480 - ორი ათას ოთხას ოთხმოცი ლარი და წული თეთრი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)
----	--

14	გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	--

15	მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	--

16	ხელმოწერა
----	-----------

17	ხელმოწერა
----	-----------

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)
----	---	-------------------

19	ნაღდი
----	-------