

**საბოლოო მიღება-ჩაბარების  
აქტი 108/1**

ქ. ცაგერი

ივლისი 2019 წელი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის  
მერის პირველი მოადგილე, მერის მ/შ:



/გ. მახათაძე/

პროექტის დასახელება	სოფელ ოყურემის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 108 22 მაისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოყურეში

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივლისს მასზედ, რომ № 108 (22.05.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „დავითი ქარსელაძემ“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურემის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 11996 (თერთმეტიათასცხრასასოთხმოდათექვსმეტი) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „დავითი ქარსელაძე“:  
ს/კ 49001001289 ა/ნ GE67LB0112135395252000 ბ.კ LBRTGE22

დ. ქარსელაძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა



5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ქ. სილაგაძე  
ხელის მოწერა

6. ვალოდია ყურაშვილი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოყურეშის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი

ვ. ყურაშვილი  
ხელის მოწერა

7. მამუკა მამარდაშვილი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი

მ. მამარდაშვილი  
ხელის მოწერა







3		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.86	11.898		6	71.3856						71.39
		მანქანები	მანქ/სთ	7	29.12				3.2	93.184	93.18			
	4.348	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	4.2432	104	441.29			0	441.29			
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	6.656				3.2	21.299	21.30			
4	6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		52									
	15.164.8	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	35.36		7.2	254.59						254.59
	4.2.33	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	0.246	12.792	4.5	57.56							57.56
		ჯამი												
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%				4227.58	1047.32		290.87	5565.77			
		ჯამი					211.38				211.38			
		ზედნადები ხარჯები	10%				4438.96	1047.32		290.87	5777.14			
		ჯამი					443.9	104.73		29.09	577.71			
		გემშიური დამგროვება	8%				4671.5	1152.05		319.95	6143.48			
		ჯამი					373.72	92.16		25.60	491.48			
							5045.19	1244.22		345.55	6634.96			
<b>II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები</b>														
1	8.392.1	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		1000									
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	150		6	900						900.00
		მანქანები	მანქ/სთ	0.134	134					3.2	428.8			428.80
	8.1.106	ელ.კაბელი СИП- 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		1000	1.1	1100.00							1100.00



8.617.2	სანათების მონტაჟი	ც		26															
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.08	54.08				6	324.48										324.48
	მანქანები	მანქ/სთ	0.201	5.226									3.2	16.723					16.72
2	სანათი ქუჩის ლამპიონი 80 ვატიანი	ლარი		26	38.1	990.60													990.60
8.2.11	ედ კაბელი2*2.5	გრმ/მ	1.7	44.2	0.57	25.19													25.19
8.14.19	ლედ ნათურა	ცალი		26	10	260.00													260.00
	ჯამი					2376			1224.48					445.52					4045.80
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე		75%						918.36										918.36
	ჯამი					2375.79			2142.84					445.52					4964.16
	გემიური დაგროვება		8%			190.064			171.43					35.64					397.13
	ჯამი					2565.86			2314.27					481.17					5361.29
	სულ ჯამი I-II					7611.05			3558.49					826.72					11996

ინდ/მექ. " დავით ქარსელაძე"






სოფ. ოფურების მუნიციპალიტეტი

ცაგურის მუნიციპალიტეტის მერის

წარმომადგენელი ოფურების

ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მერიის ზედამხედველობის სამსახური:

 /დ.ქარსელაძე  
 /გ.გ.გ. /გ.ყურამგვილი/  
 /მ. მამარდაშვილი/  
 /გ.ყურამგვილი/  
 /ნ.ლოპარტელიანი/  
 /მ.ქომეთიანი/  
 /მ.საბოლაგაძე/