



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



საქართველო, 1800, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27

+995(346)221989

www.dusheti.gov.ge

27 RUSTAVELI STREET, DUSHETI, 1800, GEORGIA

+995(346)221987

info@dusheti.gov.ge

№ 07/16656

24 / ივლისი / 2019 წ.

შპს "ცივწყარო"-ს დირექტორს
 თამაზ ბედუკაძეს

ბატონო თამაზ,

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და თქვენ შორის 2019 წლის 26 ივნისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N242 ხელშეკრულება (CMR-190122455), რომლითაც განსაზღვრულია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ქვემოთის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფელ არახვეთში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, რომლის მიწოდების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 26 ივლისის ჩათვლით, მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1143/ს, 06.06.2019წ.) შედამხედველობის გაწევრებულ შექმნილი ჯგუფის მიერ შემოწმებულ იქნა აღნიშნული სამუშაოები და გაჩვდით ინფორმაციას, რომ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტით შპს „ცივწყარო“-ს არ უწარმოებია სამშენებლო სამუშაოები. „უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ N242 ხელშეკრულების (CMR-190122455), მე-12 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად ხელშეკრულებით ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად (გარდა მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისთვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5(ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულებების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. მე-2 პუნქტით, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. მე-3 პუნქტით, იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერილია/
 მთავრობის
 ელექტრონულად

გურაბ სეხნიაშვილი