


დღეშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა # 01115

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	3998	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_188_25/06/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.7	თანხა ლარებში	9,812.84	თანხა სიტყვით	ცხრა ათას რვაასთორმეტი ლარი და ოთხმოცდაოთხი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი					
შიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	406055049					
დასახელება	შპს შპს მური					
შიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE46BG0000000156935700	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ მჭადიეჯერის ა/ე_ში სოფ. შუახევში გარე განათების მოწყობა (მწ ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	08/07/2019 22:35
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	09/07/2019 16:48
მოთხოვნის გაგ ზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	09/07/2019 16:48
მოთხოვნის გაგ ზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	09/07/2019 17:17
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	10/07/2019 17:38
ბანკში გაიგ ზავნა:		10/07/2019 17:41



სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	3998	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_188_25/06/2019_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.7	თანხა ლარებში	5,585.58	თანხა სიტყვით	ხუთი ათას ხუთასოთხმოცდახუთი ლარი და ორმოცდათვრამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				406055049	
დასახელება	შპს შპს მური				
მიმღების ბანკის კოდი				BAGAGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE46BG000000156935700	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ მჭადიუჯერის ა/ე_ში სოფ.კოდისწყაროში გარე განათების მოწყობა (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	08/07/2019 22:36
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	09/07/2019 16:47
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	09/07/2019 16:48
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	09/07/2019 17:19
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	10/07/2019 17:38
ბანკში გაიგზავნა:		10/07/2019 17:41



1555/09

შპს „მური“
LTD „MURI“

საქართველო.
ქ. თბილისი. ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ. კ-27, ბ-19

ტ 555 958585, 595 960177
muri.005@mail.ru

13 ივნისი 2019 წელი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

როგორც თქვენთვის ცნობილია ჩვენს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების N167 (23 მაისი 2019 წელი) თანახმად შპს „მური“ აწარმოებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მჭადიჯვრის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში: შუახევი და კოდისწყარო გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს.

- გაცნობებთ რომ აღნიშნული სამუშაოები დასრულებულია.
- წარმოგიდგენთ ფარქიურად შესრულებული სამუშაოების აქტებს.
- გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურებს შემდგომი რეაგირება.

პატივისცემით
შპს „მური“-ს დირექტორი
თორნიკე თვარაძე

Handwritten signature and date: 15.06.19

Tornike
Tvaradze

Digitally signed by
Tornike Tvaradze
Date: 2019.06.13
14:31:01 +04'00'

Handwritten date and number: 9.8.12.84 / 5585-58



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ შპს „მურმა“ (დირექტორი თორნიკე თვარაძე) 2019 წლის 23 მაისის № 167 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შუახევში და სოფელ კოდისწყაროში გარე განათების მონყობის სამუშაოები. (მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 21 ივნისის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).

შპს „მური“-ს დირექციამ წერილით (N13853 20.06.2019 წ.) წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ები (აქტი №1 20.06.2019 წ.).

გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (N121 27.02.2019 წ.) პირველი მუხლის მე-4-ე პუნქტის თანახმად „ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მუნიციპალიტეტის მიერ იმ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს. იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტის მიერ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს, შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასების მიხედვით“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები შემონმებული იქნა და შეესაბამება ფორმა 2-ებს და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამბდასმულია
ელემბრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

№ 188

25 ივნისი 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ი. ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის დარგების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ვ. კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის დარგების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- მ. ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- მ. ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის დარგების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- მ. ჯარიაშვილი - მერის წარმომადგენელი მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი






2019 წლის 23 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის №167 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „მური“ დაასრულა პროექტის რეგონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საფუძველზე, მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ შუახევში და სოფელ კოდისწყაროში გარე ნაწილების მოწყობის სამუშაოები. 25 ივნისი 2019 რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 21 ივნისის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 15653.58 ლარს (თრამეტიათას ექვსასორმოცდაცამეტი და 58 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „მური“-ს მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივი №2-ებით თანხა შეადგენს:

- ს. ს. შუახევი - 9812,84 ლარს.
- ს. ს. კოდისწყარო - 5585,58 ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალადრებული იქნა, აკრედიტირებული დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /მ. ველთაური/
 /მ. ჯარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „მური“-ს დირექტორი:




/თორნიკე თვარაძე/

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №121
2019 წლის 27 თებერვალი

ქ. თბილისი

„ტექნიკური რეგლამენტის – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ტექნიკური რეგლამენტის – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15/01/2014, 300160070.10.003.017674) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ტუნიციპალიტეტის მიერ იმ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს. იმ შემთხვევაში, თუ ტუნიციპალიტეტის მიერ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს, ღირებულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული პუნქტების ფასების მიხედვით.“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრი

მამუკა ბახტაძე



საქართველოს მთავრობის გ ა ნ კ ა რ ბ უ ლ ე ბ ა

N 441 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. თბილისი

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის №112 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 იანვრის №112 განკარგულებაში და განკარგულება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის

პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ მუნიციპალიტეტებს მიეცეთ უფლება, ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში, ამავე პროგრამის ფარგლებში შესასყიდი სამშენებლო მასალების, სამუშაოებისა და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა შემდეგი კლასიფიკატორის კოდებით: CPV14200000; CPV44100000; CPV44900000; CPV45100000; CPV45200000; CPV45300000; CPV45400000; CPV71200000; CPV71300000 განახორციელონ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, შესასყიდი სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების სრული სავარაუდო ღირებულებით, ჯამში – არა უმეტეს 80 000 000 (ოთხმოცი მილიონი) ლარისა (მუნიციპალიტეტების მიერ სავარაუდო თანადაფინანსების გათვალისწინებით) და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების სრული სავარაუდო ღირებულებით – არა უმეტეს 2 400 000 (ორი მილიონ ოთხასი ათასი) ლარის ფარგლებში.“.

პრემიერ-მინისტრი



მამუკა ბახტაძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი N1
ფორმა N2

გა. 06 ს/9 რ.

ობიექტი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი - მჭადიჯვრის ა/ე. სოფ. შუახევში გარე განათების მოწყობა
შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მიმწოდებელი: შპს „მური“
ხელშეკრულების თარიღი და ნომერი: N167, 23 მაისი 2019 წელი

N	სამუშაოები და დანახარჯები	განხ. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება		
			განხ. ერთ. ზე	საპრ. მონაცემი	ერთ.ის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33-102	განათების ახალი ზომების მოწყობა ორმოების ამოთხრით, ორმოებში 90 მმ დიამეტრის, 7 მ სიმაღლის (1 მ საძირკველში) ფოლადის მილების ჩასმით	მ		8.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	2.62	21.0	6.00	125.76
		ორმოსმოთხრელი მანქანა	მ.სთ	0.00	0.00	32.14	0.00
		განათების ზოდი (90 მმ დიამეტრის რკინის მილი)	მ		8.0	96.00	720.00
		მანქანები	ლარი	0.24	1.92	3.20	6.14
2	6-2 6-38	განათების ზომების ჩაბეტონება ორმოებში ბეტონით მ-200	კუბ.მ		1.25		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	6.09	7.61	6.00	45.68
		ცემენტი	ტ		0.4	183.00	69.54
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ		1.6	21.00	33.60
		მანქანები	ლარი	0.49	0.613	3.20	1.96
		სხვა მასალები	ლარი	0.16	0.200	3.20	0.64
3	15-164	განათების ზომების დებვა	კვ.მ		15.8		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.388	6.130	7.80	47.82
		საღებავი	კგ	0.28	4.42	4.50	19.91
4	21-12	ახალ და არსებულ ზომებზე ლამპიონების, სამაგრი დეტალების და სათანადო აღჭურვილობის მონტაჟი	კ.ტი		28.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	3.31	92.7	6.00	556.08
		კომპურა ავტომობილზე	მ.სთ	0.36	10.08	30.29	305.32
		ლამპიონის სამაგრი	მ		28.0	10.00	280.00
		ლამპიონი	მ		28.0	35.00	980.00
		ლეღსათურა	მ		28.0	8.00	224.00
		ელგამტარი ორმაგი იზოლაციით 2*2.5	გ.მ	2.5	28.0	0.23	6.44
		სხვა მასალები	ლარი	0.41	11.5	3.20	36.74
5	33-115	ელმომარაგების კაბელის მონტაჟი (ალუმინის ძარღვით "სიპი")	კმ		1.5		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	34.4	51.6	6.00	309.60
		კომპურა ავტომობილზე	მ.სთ	11.50	17.25	30.29	52.2.50
		კაბელი თვითმზიდი ალუმინის ძარღვით 2*16 "სიპი"	გ.მ	1020.0	1530.0	1.10	1683.00
		კონტაქტები	მ		56.0	4.20	235.20
		კაბელის საკიდი	მ		34.0	5.00	170.00
		კაბელის საკიდი (დაბოლოვება)	მ		3.0	5.00	15.00
		მანქანები	ლარი	3.21	4.8	3.20	15.41
		რელე შუქდიოდით	კ.ტი		1.0	25.00	25.00
		მაგნიტური გამშვები	მ		1.0	40.00	40.00
		ავტომატური ამომრთველი	მ		1.0	8.50	8.50
		მრიცხველის ყუთი	მ		1.0	21.90	21.90
		სხვა მასალები	ლარი	6.02	9.030	3.20	28.90
		ჯამი					6534.63
		სატრანსპორტო ხარჯები					180.00
		ჯამი					6714.63
		ზედნადები ხარჯები	10%				671.46
		ჯამი					7386.09

	ვეგმური დაგროვება	8%			590.89
	ჯამი				7976.98
	დ. ლ. გ.	18%			1435.86
	ჯამი				9412.84
	აღრიცხვის კვანძი 465544/4653246	ლარი			400.00
	ჯამი				9812.84

შპს „ქური“-ს დირექტორი:

/თორნიკე თვარაძე/

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამსახური სამუშაოების ტექნიკური შედარებითების განხორციელების მიზნით შექმნილი ვეჯუტი:

1. მ. ზატარიაშვილი
2. ა. სანაშვილი

შესრულებული სამუშაოს აქტი N1

№ 06.09.19

ფორმა N2

ობიექტი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი - შკადიჯვრის ა/ე. სოფ. კოდისწყაროში გარე განათების მოწყობა

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მიმწოდებელი: შპს „მური“

ხელშეკრულების თარიღი და ნომერი: N167, 23 მაისი 2019 წელი

N	2	სამუშაოები და დანახარჯები	განზ. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საარ. მონაცემი	ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-12	არსებულ მოძებზე ლამაზონების, სამაგრი დეტალების და სათანადო აღჭურვილობის მონტაჟი	კ-ტი		21.00		
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.31	69.51	6.00	417.06
		კომპიუტერული აღჭურვილობა	მ/სთ	0.36	7.56	30.29	228.99
		ლაშვიონის სამაგრი	ც		21.00	10.00	210.00
		ლაშვიონი	ც		21.00	35.00	735.00
		ეკონათურა	ც		21.00	8.00	168.00
		ელგამტარი ორმაგი იზოლაციით 2x2.5	გ/მ	2.5	21.00	0.23	4.83
		სხვა მასალები	ლარი	0.41	8.61	3.20	27.55
2	33-115	ელმომარაგების კაბელის მონტაჟი (ალუმინის ძარღვით "სიპი"), განათების არსებულ სისტემასთან დაერთვებით	კმ		0.78		
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	34.4	26.83	6.00	160.99
		კომპიუტერული აღჭურვილობა	მ/სთ	11.50	8.97	30.29	271.70
		კაბელი თვითმზიდი ალუმინის ძარღვით 2x16 "სიპი"	გ/მ	1020.0	795.60	1.10	875.16
		კონტაქტები	ც		42.00	4.20	176.40
		კაბელის საკიდი	ც		16.00	5.00	80.00
		კაბელის საკიდი (დაბოლოვება)	ც		5.00	5.00	25.00
		მანქანები	ლარი	3.21	2.50	3.20	8.01
		რეღე შექცევილი	კ-ტი		1.00	25.00	25.00
		მაგნიტური გამწვები	ც		1.00	40.00	40.00
		ავტომატური ამომრთველი	ც		1.00	8.50	8.50
		მრიცხველის ყუთი	ც		1.00	21.90	21.90
		სხვა მასალები	ლარი	6.02	4.70	3.20	15.03
		ჯამი					3499.13
		სატრანსპორტო ხარჯები					200.00
		ჯამი					3699.13
		ზედნადები ხარჯები	10%				369.91
		ჯამი					4069.04
		გეგმიური დაგროვება	8%				325.52
		ჯამი					4394.56
		დ. ღ. გ	18%				791.02
		ჯამი					5185.58
		აღრიცხვის კვანძი 463943/4651265	ლარი				400.00
		ჯამი					5585.58

შპს „მური“-ს დირექტორი:

/თორნიკე თვარაძე/

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი აქტუა:

1. მ. ზატარიაშვილი

2. ა. სანაშვილი

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 167

თარიღი 23.05.2019 წ

პროექტის დასახელება: გარე განათებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სადაც მოთხოვნა 2019 წ

პროექტის აღმასრულებელი: ფაჩიძე მამუკაძე, მუდრიკიძე ა. ა. ს. შტაბა

შესრულებული: შ.ს. „მედი“

ორგანიზაციის დასახელება

ამხრევა ა. ვ. ხ. ძ. ე

ნარმოდგენლის სახელი გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: ფაჩიძე მამუკაძე

ორგანიზაციის დასახელება

შ.ს. „მედი“

ნარმოდგენლის სახელი გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: გარე განათებასთან დაკავშირებული სამუშაოები

ტერიტორია 2-100-125ა³, სიბინი - 0,48, ჰვ. ჰ. ხეშოვარ მიწა - 1.6მ³

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად: მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

26.05.2019 წ

28.05.2019 წ

დაწყების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო ნესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

ნენა ფაჩიძე მამუკაძე მუდრიკიძე ა. ა. ს. შტაბა

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა გემოაღნიშნულზე რაზედაც აწერს ხელს შემსრულებლის სახელით

ნარმოდგენელი

სახელი გვარი

დამკვეთის სახელით:

ხელმოწერა

ბეჭედი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990137337330319

№ 1143/ს

06 / ივნისი / 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტის, „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად

ვბრძანებ:

1. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა ანანურის, ჭართლის, ფასანაურის, გუდამაყრის, ქვეშეთის, ბარისახოს, მადაროსკარის, უკანაფშავის და შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალოთ: სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მ/შ იოსებ ღარიბაშვილს და ტექნიკურ ზედამხედველს ბადრი ინაშვილს;
2. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა დუშეთის, გრემისხევის, მჭადიჯვრის, ჭონქაძის, ჟინვალის, ჭოპორტის, ხეობის, ბაბაღეთის და ლაფანანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალოთ: არქიტექტორულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მ/შ მიხეილ ზაქარიაშვილს და ტექნიკურ ზედამხედველს აბესალომ სანაშვილს.
3. ბრძანება გაეცნოთ დაინტერესებულ პირებს და ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერილია/
 მტანჯვადასმულია
 ელექტრონულად



ზურაბ სეხნიაშვილი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



28 / ივნისი / 2018 წ.

№ 1394/ს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ და „ე.ე.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მესამე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

შეიქმნას დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) იოსებ დარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;

დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

თავმჯდომარის არყოფნის ან/და უფლებამოსილების შეჩერების პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება დაევალოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებს შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების პროცესში მერის წარმომადგენელი მონაწილეობს, როგორც კომისიის სრულუფლებიანი წევრი;

ომისიამ უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება, შესაბამისი შუალედური და საბოლოო აქტების გაფორმება და სათანადო დასკვნების მომზადება;

კომისიამ ასევე უზრუნველყოს სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის საკონტრაქტო საფუძველზე

განმახორციელებელ პირთან (ზედამხედველთან) დადებული ხელშეკრულების კონტროლი, ზედამხედველის მიერ განხორციელებული საზედამხედველო საქმიანობის დამადასტურებელი შესრულების (მიღება-ჩაბარების) აქტების შედგენა;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების გაცნობა 1 პუნქტში მითითებული პირებისა და მერის წარმომადგენლებისათვის;

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 იანვრის N 26/ს ბრძანება „ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ“

ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი



ზურაბ სეხნაშვილი