

(2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული # 333 სახელმწიფო შესყიდვის
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ)

ერთის მხრივ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია, მისამართი ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ 5,
საიდენტიფიკაციო კოდი 2261619661, წარმოდგენილი ლევან ლიპარტიას სახით და მეორეს
მხრივ შპს „რემშენი-ბორჯომი“, წარმოდგენილი დირექტორის პატა შერაზადიშვილის
სახით, მისამართი ქ. ბორჯომი, რობაქიძის ქ # 72. საიდენტიფიკაციო კოდი 226109626.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის # 12 ბრძანებით
დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის“ ჩატარების წესის მე-20
მუხლის, 2019 წლის 28 მაისს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „რემშენი-
ბორჯომი“-ს შორის 2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული # 333 სახელმწიფო შესყიდვის
ხელშეკრულების მე-16 მუხლის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და
მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ყიფიანის 2019 წლის
25 ივლისის N 1328-02 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
მერიასა და შპს „რემშენი-ბორჯომი“-ს-ს შორის გაფორმებულ 2019 წლის 12 ივლისის # 333
სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ამჟამად აწარმოებს დაბა
ბაკურიანისა და სოფელ მიტარბის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და აქედან გამომდინარე პარალელურ რეჟიმში
შეუძლებელია სოფელ დიდ მიტარბში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება,
რის გამოც 2019 წლის 12 ივლისის # 333 სახელმწიფო შესყიდვის 3-ე მუხლის პირველი
პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: - მიმწოდებელი
ვალდებულია სოფელ დიდი მიტარბის გზის შეჩერებული სარეაბილიტაციო
სამუშაოები განაახლოს ბაკურიანი-მიტარბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის
დამთავრების შემდეგ და დასრულოს ჩვენი წერილობითი შეტყობინებიდან 30
(ოცდაათი) ვალენდარული დღის ვადაში.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და
შპს „რემშენი-ბორჯომი“-ს შორის 2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული # 333
სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

თვითმმართველი ერთული
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ქ. ბორჯომი, მესხეთის ქ N 5.
საიდენტიფიკაციო კოდი 226161961
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
სახაზინო კოდი 300629800,
ბანკის კოდი: TRESG22
საზოგადი ერთიანი ანგარიში, სხვა შემოსულობები
ბორჯომის თემი

შპს „რემმშენი-ბორჯომი“
მისამართი:
ქ. ბორჯომი, რობაქიძის ქ N 72.
საიდენტიფიკაციო კოდი 226109626.
ს. ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBG22
საანგარიშსწორებო ანგარიში
ა/ანგ N GE23TB0100000000467367

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი

შპს „რემმშენი-ბორჯომი“-ს დირექტორი



/ლ. ლიპარტია/



/პ. შერაზადიშვილი/

N 1328-02

25/07/2019

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლევან ლიპარტიას

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის,
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის
სამსახურის
უფროსის გიორგი ყიფიანის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

2019 წლის 12 ივლისის # 333 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით შპს „რემშენი-ბორჯომი“ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აწარმოებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ მიტარბში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

იმის გამო რომ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ამჟამად აწარმოებს ბაკურიანი-მიტარბის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, შეუძლებელია დიდ მიტარბში ზემოთ აღნიშნული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში შპს „რემშენი- ბორჯომი“-ს მიერ 2019 წლის 22 ივლისს გადმოგზავნილი # 8841/02 წერილის საფუძველზე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეჩერდეს 2019 წლის 12 ივლისის #333 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობა და განახლდეს ბაკურიანი - მიტარბის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ და დასრულდეს მიმწოდებლისათვის ჩვენი წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან, 2019 წლის 12 ივლისის # 333 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში

გთხოვთ მისცეთ მითითებები შესაბამის სამსახურებს შეთანხმების პროექტის მოსამზადებლად.

გიორგი ყიფიანი



ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი



ბორჯომი რობაქიძის ქ.№13
ტელეფონი: (0367) 22-03-58
59911-91-52
ს/კ 226 109 626
აბბ.№GE23TB0100000000467367
ბ.ბ."თიბის ბანკი"

13, Robaqidze str. Borjomi, Georgia
Phone: (0367) 22-03-58
599-94-80-34
ს/კ 226 109 626
№GE23TB0100000000467367
TBC BANK

33

22 ივლისი 2019 წელი

ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლევან ლიპარტიას

ბატონი ლევან

ჩვენს შორის გაფორმებული #333 2019 წლის 12 ივლისის ხელშეკრულების თანახმად,
რომელიც ეხება სოფ. დიდ მიტარბში გზის რეაბილიტაციას, დღემდე სამუშაოების
დაწყება ვერ მოხერხდა ვინაიდან მიმდინარეობს ბაკურიანი-მიტარბის გზის რეაბილი-
ტაცია.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ და სამუშაოების დაწყება გადაგვიდოთ.

პატივისცემით

შპს „რემშენი-ბორჯომი“-ს დორუქქორი:



პ. შერაზადიშვილი

გვ41102
02.07.19