

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 169/1

ივლისი 2019 წელი

ქ. ცაგერი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერი:

/ა.უგრეხელიძე/



პროექტის დასახელება	ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ კურცობის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 169 05 ივლისი 2019 წელი
პროექტის აღგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.კურცობი

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივლისს მასზედ, რომ № 169 (05.07.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „გია ბურჯალიანი“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ კურცობის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 4993 (ოთხათასცხრასოთხმოცდაცამეტი) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „გია ბურჯალიანი“:

ს/კ 49001002559 ა/ნ GE27LB0112115045937000 ბ.კ LBRTGE22

გ.ბურჯალიანი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


6. გივი გოგებაშვილი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ორბელის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

7. ბადრი ლარცულიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა N2

სოფელ კურგოზის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების

ობიექტის დასახელება:

დამკვეთი:

გამტკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:

ს. ლუგრეხელიძე

ი/მეწარმე "გია ბურჯალაიანი"

შემსრულებელი:

№	საფუძველი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	თითოეული ერთეულის		მასალა		ხელფასი		თითოეული ერთეულის		ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
სამშენებლო სამუშაოები													
		ლითონის ბოძების აწყობა და მისი მონტაჟი	ცალი		11								
	8.406.2	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3.64	40.04			6	240.24			240.24	
	2.1.46	ლითონის მილი დ=102მმ. სისქით 4მმ	გრძ/მ	6	66	21.6	1425.60					1425.60	
1	2.1.19	ლითონის მილი დ=42მმ. სისქით 3მმ	გრძ/მ	1.5	16.5	7.4	122.10					122.10	
	1.1.6	არმატურა ობოლირებული ბუნრიკის მისაწყობად დ=18	გრძ/მ	0.3	3.3	2.92	2.92					2.92	
	8.14.119	ობოლირებული შს-10	ცალი		11	2.6	28.60			3.2	74.624	74.62	
		მანქანები	ლარი	2.12	23.32								
2	1.80.8	მიწის დამუშავება ხელით ელ. ბოძებისათვის. 0.4*0.4*1	მ3		1.76								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	6.15	10.824			6	64.944			64.94	
	6.1.20	ელ. ბოძების დაბეტონება. 0.4*0.4*1	მ3		1.76								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.86	5.0336			6	30.2016			30.20	

3	მანქანები	მანქ/სთ	7	12.32						3.2	39.424	39.42
	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	1.7952	104	186.70				0	0	186.70
4.348	სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	2.816						3.2	9.0112	9.01
6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		22								
4	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	14.96			7.2	107.71				107.71
15.164.8	ანტიკოროზიული საღებავი	მ3	0.246	5.412	4.5	24.35						24.35
4.2.33	ჯამი					1790.27		443.10			123.06	2356.43
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%				89.51						89.51
	ჯამი					1879.79		443.10			123.06	2445.95
	ზედნაღები ხარჯები	10%				187.98		44.31			12.31	244.59
	ჯამი					1978.3		487.41			135.37	2601.03
	გემიური დაგროვება	8%				158.26		38.99			10.83	208.08
	ჯამი					2136.51		526.40			146.19	2809.11
II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები												
	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ	36.37	398								
8.392.1	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	59.7			6	358.2				358.20
1	მანქანები	მანქ/სთ	0.134	53.332						3.2	170.66	170.66
8.1.106	ელ.კაბელი СИП-2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		398	1.1	437.80						437.80
8.617.2	სანათების მონტაჟი	მ		11								









	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.08	22.88			6	137.28		137.28	
	მანქანები	მანქ/სთ	0.201	2.211					3.2	7.0752	7.08
2	სანათი ქუჩის ლაშვიანი 80 ვატიანი	ლარი		11	38.1	419.10					419.10
	2	ელ კაბელი 2*2.5	გრმ/მ	1.7	18.7	0.57	10.66				10.66
	8.14.19	ლედ ნათურა	ცალი	11	10	110.00					110.00
	9	ჯამი				978		495.48		177.74	1650.78
		შედნადები ხარჯები მიიტაჟზე	75%					371.61			371.61
		ჯამი				977.56		867.09		177.74	2022.39
		ვეგმეორი დაგროვება	8%			78.2047		69.37		14.22	161.79
		ჯამი				1055.76		936.4572		191.96	2184.18
		სულ ჯამი I-II				3192.28		1462.86		338.15	4993

ინდ/მექ "გია ბურჯალიანი" /გ. ბურჯალიანი/

სოფ. ორბელის მაჟორიტარი დეპუტატი: /გ. გოგებაშვილი/

ცავერის მუნიციპალიტეტის მერის
წარმომადგენელი ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მერიის შედამხედველობის სამსახური:

 /გ. გოგებაშვილი/
 /გ. გოგებაშვილი/
 /გ. გოგებაშვილი/
 /გ. გოგებაშვილი/
 /გ. გოგებაშვილი/
 /გ. გოგებაშვილი/

