

შეთანხმების აქტი №02.09.16/10/153-2

2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებულ №02.09.16/10/153 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

2019 წლის 08 აგვისტო

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობამ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შპს „ნიუ ჰაუსმა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) 2019 წლის 16 ივლისს გააფორმეს №02.09.16/10/153 ხელშეკრულება 2019 წლის ივნისი-ივლისის მოსული ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების (მახათას შესახვევი №11 და ალადაშვილის შესახვევი N19) დაზიანებული სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე. 2019 წლის 31 ივლისის №02.09.16/10/153-1 შეთანხმების აქტით, ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრა 46 945,83 (ორმოცდაექვსი ათას ცხრაას ორმოცდახუთი ლარი და 83 თეთრი) ლარის ოდენობით.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს შორის სხვაობა იწვევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შემცირებას 1 241,54 (ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 54 თეთრი) ლარით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მხარეები ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდეს 1 241,54 (ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 54 თეთრი) ლარით და განისაზღვროს 45 704,29 (ორმოცდახუთი ათას შვიდას ოთხი ლარი და 29 თეთრი) ლარის ოდენობით;
2. 2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულება ჩაითვაოს შესრულებულად;
3. წინამდებარე შეთანხმების აქტი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
4. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლიარად, რომლის თითოეული მხარე ინახება მხარეებთან;
5. 2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

ისნის რაიონის გამგეობა

შპს „ნიუ ჰაუსი“

გამგებლის მოადგილე

დირექტორი

