

მიღება-ჩაბარების აქტი

10 აგვისტო 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ დარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ზურაბ ჯარიაშვილი - მერის წარმომადგენელი მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.


ერთის მხრივ ზემოხსენებულმა კომისიამ და მეორეს მხრივ ი/მ „ნიკა გოდიშვილი“ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2019 წლის 17 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვის №212 ხელშეკრულების საფუძველზე ი/მ „ნიკა გოდიშვილი“ დაასრულა საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ილტოზაში სარწყავი არხის რეაბილიტაციის და გაწმენდის სამუშაოები. ~~26 აგვისტო 2019 წ.~~ რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 17 ივლისს ჩათვლით. აღნიშნულ ობიექტზე სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9925.79 (ცხრაათას ცხრაასოცდახუთ ლარს და 79 თეთრს) ლარს, ხოლო ი/მ „ნიკა გოდიშვილი“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა N2-ით თანხა შეადგენს 9925.50 (ცხრაათას ცხრაასოცდახუთი ლარი და 50 თეთრი) ლარს.


აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანებით შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. დარიბაშვილი/

 /ვ. კობაიძე/

 /მ. ზაქარიაშვილი/

/შ. ველთაური/

(ზაქარიაშვილი)

 /ზ. ჯარიაშვილი/

ჩავაბარე:

ი/მ „ნიკა გოდიშვილი“



/ნ. გოდიშვილი/

დამკვეთი დუქეთის მუნიციპალიტეტი
 ხელშეკრულება № 212
 "შემსრულებელი ი/მ "ნიკა გოდიშვილი"
 მჭადიჯვრის ა.ე. სოფილტოზა, სარწყავი არხის რეაბილიტაცია, გაწმენდა"

№	საფუძველი	დასახელება	განზ.	ჩირბტიული რესურსი		ხელუცისი			მასალა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამ
				ერთ-ზე	სულ	ერთ. ფაზი	ჯამი	ერთ. ალი	ჯამი	ერთ. ალი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1-968	არსებული ამირტოხირებული დრენაჟის გასუფთავება ხელთ ახლის მოსაწყობად	გვ		31.3								
		შრომათი რესურსები	კმთ	2.95	92.33	6	553.98					553	
		ფარის გამოცვლა											
2	9_32-12	ამირტოხირებული ლითონის ფარის დემონტაჟი და მონტაჟი	კმ		120.0								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.0538	6.46	7.8	50.36					50.36	
		სხვა მანქანა	ლარი	0.02	2.40							7.6	
		ლითონის ფარი 13X1.6	კმ		120.0			4.5	540.0			540	
		სხვა მასალა	ლარი	0.0278	3.34			3.2	10.68			10.68	
		ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი ხაღვრავით	გვ		4.16								
		შრომათი რესურსები	გვ	0.64	2.66	7.8	20.77					20.77	
		მანქანები	ლარი	0.0003	0.0							0.0	
		ზეთოვანი ზეთის	კმ	0.368	1.53			5.0	7.65			7.65	
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0019	0.01			3.20	0.03			0.03	
		სულ											
		ზედნაღები ხარჯები 10%											
		სულ										131	
		გემრიერი დავროცება 8%										10.4	
		სულ										141	
		დაღ.გ. -18%										25.2	
		სულ										166	

ნიკა გოდიშვილი

ი/მ "ნიკა გოდიშვილი"

/ს.გოდოშვილი/

დულეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი

ჯგუფი:

ნიკა გოდიშვილი

/მ.ხაქარიაშვილი/

ნიკა გოდიშვილი

/ა.სახანაშვილი/

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 2

ხელშეკრულება № 212

თარიღი 17.06.2019 წ

პროექტის დასახელება: სოფ. ურბნაძეძე სასახლე

პროექტის აღვიღმდებარეობა:

შემსრულებელი: ა/შ "სადა კონსტრუქციები"

ორგანიზაციის დასახელება

სადა კონსტრუქციები

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დავით ბერიძე

ორგანიზაციის დასახელება

სადა კონსტრუქციები

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება

დანიშნული ვაგონი 31,3 მ³

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

სადა კონსტრუქციები

მონტაჟი 120 სმ, ი.ა. ვ.ა. შოქვა 4,16 მ²

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

მიღებაზე ნარმომადგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

02.07.2019 წ 24.07.2019 წ

დანყების თარიღი დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება: ნარმომადგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით ნარმომადგენელი

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით: