

მიღება-ჩაბარების აქტი

13 აგვისტო 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) თენგიზ ბედოიძე - მერის წარმომადგენელი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 26 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვის №242 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ცივწყარო“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ არახეთში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოები, ----- რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 26 ივნისის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 11713.02 (თერთმეტი ათას შვიდას ცამეტი ლარი და 02 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ცივწყარო“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 11371.86 (თერთმეცათას სამასსამოცდათერთმეტი ლარი და 86 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალაიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /თ. ბედოიძე/

ჩავაბარე:

შპს „ცივწყარო“-ს დირექტორი:

Tamaz
Bedukadz
e

Digitally signed
by Tamaz
Bedukadze
Date: 2019.08.05
11:18:52 +04'00'

/თამაზ ბედუკაძე/

შესრულებული სამუშაოს აქტი #

ფორმა #2

დამკვეთი: დუმეთის მუსიკალური

შემსრულებელი: მსს ცოკყაია

ხელშეკრულება 242

სახელშეკრულება დირექტორი 11713.02 ლარი

დუმეთის მუსიკალური დირექტორი საფარავნო თაკვეთის ადგილის მოწყობა (იატაკი)

№	სახელშეკრულება	ხორბაძეული რესურსი			ხელვახი			ჩახალა			სამშრულო მუშაობები			
		გამზ	ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ		
1	ჩინის დახმარება	43		41.64										
	ბუკინი #2 50	43	1.015	42.26	7.8	941.9	110	4649.11					941.9	
	სიბუკუნა - III 8	0	3.000	1.2			1460	1752					4649.11	
	სხვა ჩახალა		0.88	36.64			3.2	117.26					1752	
	ჩახალის და ხელფასის ჯამი					941.9		6518.36					117.26	
	ჩახალი			10%									7460.26	
	ხელფასის ჯამი			10%									651.84	
	ჩახალი			10%									8112.1	
	ხელფასის ჯამი			8%									8112.1	
	ჩახალი			3%									8923.31	
	ხელფასის ჯამი			3%									713.86	
	ჩახალი			18%									9637.17	
	ხელფასის ჯამი			18%									0	
	ჩახალი												9637.17	
	ხელფასის ჯამი												1734.69	
	ჩახალი												11371.86	

Digitally signed by Tamaz Bedukadze
Date: 2019.08.05 11:26:43 +0400
/თამაზ ბუკაძე/

თელავის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სასწავლებლის ხელმძღვანელი თამაზ ბუკაძე

1. ი. ბუკაძე

2. ბ. ბუკაძე

აქტი ფარულ სამუშაოზე №-----

ხელშეკრულება №-²⁴²
პროექტის დასახელება: ^{ფარული} სოფ. მახვარი თავმჯდომარის ადგილის მოწოდება სოფ. მახვარი
პროექტის აღვლილმდებარეობა: ^{ფარული} სოფ. მახვარი
შემსრულებელი: "ს.ს.ს. კოვჩინაძე"

26.06.2019 წ.

ორგანიზაციის დასახელება
თაშვ ჯეოჯაძე - დირექტორი
ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დიმიტრი მუხომეძე
მუხომეძე ნატალია სერგეივნა
ორგანიზაციის დასახელება
ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება "ს.ს.ს. კოვჩინაძე" შპს-ის
სოფელ თავმჯდომარის ადგილზე 1/2 ნაკვეთის იატაკის ფიქსირ
მოწოდება სპეციალური ტექნიკით.

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:
მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: მოწყობა 1/2 ნაკვეთის
ფიქსირ ტექნიკური აღრიცხვა და აღრიცხვა დ-8,
1,2 სართ., აკრედიტებული ფიქსირებული "შპს" - სპეციალური-180მ.

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანყების თარიღი
დამთავრების თარიღი
გადანყებულება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის,
სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და
აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოდგენა

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება
ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს
შემსრულებლის სახელით
ნარმოდგენელი
თაშვ ჯეოჯაძე
სახელი გვარი

დამკვეთის სახელით:
ს.ს.ს. კოვჩინაძე
ხელმოწერა



ბეჭედი