


სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	5929	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_248_08/08/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.6	თანხა ლარებში	467.63	თანხა სიტყვით	ოთხასსამოცდაშვიდი ლარი და სამოცდასამი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				429324144		
დასახელება	შპს შპს ზ.ნ.ს					
მიმღების ბანკის კოდი				UGEBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"					
ანგარიშის #	GE64VT650000000233605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ ვინჯალის ს/ე-ში სოფ. ჩინთში სანიაღვრე არხის მოწყობა (მ/წ ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	13/08/2019 14:34
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	13/08/2019 14:47
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	13/08/2019 14:47
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	15/08/2019 12:35
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	15/08/2019 15:18
ბანკში გაიგზავნა:		15/08/2019 15:49



სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	5929	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_248_08/08/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.6	თანხა ლარებში	2,359.21	თანხა სიტყვით	ორი ათას სამასორმოცდაცხრამეტი ლარი და ოცდაერთი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				429324144		
დასახელება	შპს შპს ზ.ნ.ს					
მიმღების ბანკის კოდი				UGEBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"					
ანგარიშის #	GE64VT650000000233605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ ვინვალის ს/ე-ში სოფ. ჩინთში სანიაღვრე არხის მოწყობა (მ/წ ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება: მარიამ ოქროპირიძე 13/08/2019 14:35


მოთხოვნის დამოწმება: ნაირა ნაოზიშვილი 13/08/2019 14:47

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: ნაირა ნაოზიშვილი 13/08/2019 14:47

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: დავით შაბურიშვილი 13/08/2019 14:58

მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 13/08/2019 17:30

ბანკში გაიგზავნა: 13/08/2019 17:35



 13/08/2019

 ტრანზაქცია

 განხორციელდა

სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	5929	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_248_08/08/2019_		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.6	თანხა ლარებში	2,359.21	თანხა სიტყვით	ორი ათას სამასორმოცდაცხრამეტი ლარი და ოცდაერთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				429324144	
დასახელება	შპს შპს ზ.ნ.ს				
მიმღების ბანკის კოდი				UGEBGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE64VT6500000000233605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ წინვალის ს/ე-ში სოფ. ჩინთში სანიაღვრე არხის მოწყობა (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:

მარიამ ოქროპირიძე

13/08/2019 14:35

მოთხოვნის დამოწმება:

ნაირა ნაოზიშვილი

13/08/2019 14:47

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ნაირა ნაოზიშვილი

13/08/2019 14:47

მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:

დავით შაბურიშვილი

13/08/2019 14:58


მოთხოვნის მიღება:

ინდირა ლორია

13/08/2019 17:30

ბანკში გაგზავნა:

13/08/2019 17:35



აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 277
პროექტის დასახელება: ქანდის ა. შ. / შვედეთის სამთავროვო მხარე თარიღი 12 ივლისი 2019
პროექტის ადგილმდებარეობა: ქანდის ა. შ. სოფ. ხინდა
მესრულებელი: ქ. ნ. ს. / ბ. ნ. ს.

ორგანიზაციის დასახელება
ბ. ნ. ს. სოფ. ხინდა
ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: ქანდის ა. შ. / შვედეთის სამთავროვო მხარე
ბ. ნ. ს. სოფ. ხინდა
ორგანიზაციის დასახელება
ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება ქანდის ა. შ. / შვედეთის სამთავროვო მხარე
სოფ. ხინდა
სამუშაოს მოცულობის აღწერა
ქანდის ა. შ. / შვედეთის სამთავროვო მხარე
სოფ. ხინდა
და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგ: სოფ. ხინდა
მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: სოფ. ხინდა
ქანდის ა. შ. / შვედეთის სამთავროვო მხარე
სოფ. ხინდა
4723

შვედეთი 7.300 6.300³ - (ქართული)
ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება
15.07.2019 29.07.2019
დანების თარიღი 29.07.2019
გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები მესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო ნესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მხლების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება
ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

№ 248

ქ. დუშეთი

2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ი. ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ვ. კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის წევრი;
- მ. ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე შედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის წევრი;
- მ. ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის უფროსის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ვ. ჩინაშვილი - მერიის წარმომადგენელი ყინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

კომისიის მხრივ შემოხსენებულმა კომისიამ და მეორეს მხრივ შპს 'ზნს'-ის დირექტორმა ზურაბ სონიშვილმა დადებითი წინამდებარე აქტი შემდეგზე:






2019 წლის 12 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №277 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს 'ზნს' მიერ შედგენულ საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ყინვალის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჩინთში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე ხეობის მოწყობის სამუშაოებს.

შპს 'ზნს'-ის დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2-ით (აქტი №1 06.08.2019 წ.) მ. ლ. 2975.62 (ორიათასცხრასსამოცდათხუთმეტი ლარი და 62 თეთრი).

შუალედური სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანებით შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩაბარარე:

-  /ი. ღარიბაშვილი/
-  /ვ. კობაიძე/
-  /მ. ზაქარიაშვილი/
-  /მ. ველთაური/ (შეკრულება)
-  /ვ. ჩინაშვილი/

ჩაბარარე:

შპს 'ზნს'-ის დირექტორი: მ. ზ. სონიშვილი, ზურაბ სონიშვილი