

შეთანხმების ოქმი №170/1

ქ. ახმეტა

02 სექტემბერი 2019 წელი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, მერი იოსებ ქარუმაშვილი და ი/მ ბექა ონიაშვილი წინამდებარე შეთანხმების ოქმს ვადგენთ მასზედ, რომ 2019 წლის 17 ივლისის №170 ხელშეკრულების საფუძველზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯაბურში ნაპირსამაგრისა და სანიაღვრე არხის, სოფელ ჯაბურში სარწყავი არხისა და სასმელი წყლისა და სოფელ კოჯრის შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გაფორმებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ ბექა ონიაშვილს შორის, 2019 წლის 17 ივლისის №170 ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე ორმხრივად შეწყდეს ხელშეკრულებაში სოფელ ჯაბურში დაგეგმილი ნაპირსამაგრის სანიაღვრე არხისა და სარწყავი არხისა და სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საფუძველი: სოფელ ჯაბურის მოსახლეობის მოთხოვნა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 აგვისტოს №10/4512 წერილი.

2019 წლის 02 სექტემბრის №8170/1 შეთანხმების ოქმი წარმოადგენს 2019 წლის 17 ივლისს გაფორმებული №170 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ:

შემსყიდველის მხრიდან

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი

იოსებ ქარუმაშვილი

მიმწოდებლის მხრიდან

ი/მ ბექა ონიაშვილი

ბექა ონიაშვილი