

მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი N 39

ქალაქი ახალქალაქი

23. 07 .2019წ.


ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 23 აპრილის N1074 13 ბრძანებით შექმნილი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის წევრები და მეორე მხრივ ი/მ „სტეპან არუთიუნიან“-ს ღირეფტორი სტეპან არუთიუნიან ვადასტურებთ, რომ თანახმად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და ი/მ სტეპან არუთიუნიან შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 05 ივნისის N97 ხელშეკრულების (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სამუშაოების ფარგლებში) მიხედვით „მიმწოდებელმა“ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოები.

ი/მ „სტეპან არუთიუნიან“-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის (სოფ. ბურნაშეთის სარწყავი სისტემის აღდგენა/გასუფთავების რეაბილიტაცია-5800 ლ.) ღირებულება აქტის ფორმა N2 ის და ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის საბოლოო აქტის თანახმად შეადგენს 5800 ლარს


სამუშაოების სახეობა ემთხვევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ აღწერილობას, დაკულია სამუშაოს შესრულების ვადები, რასაც ვადასტურებთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და ი/მ „სტეპან არუთიუნიან“-ს ღირეფტორი სტეპან არუთიუნიან ხელმოწერით.

მხარეებს პრეტენზიები არ გავგაჩნია


კომისიის თავმჯდომარე- მერის პირველი მოადგილე

 შალვა ბალახაძე


კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე- ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელი

 არშაკ მინასიან


კომისიის წევრი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

 მკრტირ მღღესიან


კომისიის წევრი - მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

 ვაგან ბათოიან

კომისიის წევრი - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი

 გარეგინ კალეკონჯიან

კომისიის წევრი - სოფ. აზავრეთის მაჟორიტარი დეპუტატი

 სიპან შიპაკჯიან

კომისიის წევრი - მერიის წარმომადგენელი ზავრეთის ადმინისტრაციული ერთეულში.

 ზორაბ ქოჩოიან

ი.მ „სტეპან არუთიუნიან“-ს ღირეფტორი

_____ სტეპან არუთიუნიან

ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის საბოლოო აქტი	
<p>1. არმაკ მინასიან - ჯგუფის უფროსი, ზედამხედველობის და რეაგირების განყოფილების ხელმძღვანელი</p> <p>2. რაფიკ აბაჯიან - ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>3. აკოფ მაღლიან - ჯგუფის წევრი, ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>4. ლევონ გოგორიან - ჯგუფის წევრი, არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;</p> <p>5. პოლოს ბერიკიან - ჯგუფის წევრი, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის განყოფილების უფროსი;</p>	

1	ობიექტის ადგილმდებარეობა და სამუშაოს დასახელება	სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (აღდგენა/გასუფთავება) (სოფ. ბურნაშეთი)	დასრულებული სამუშაოების თარიღი	26.06.2019
---	---	--	--------------------------------	------------

2	სამუშაოების შემსრულებელი	ი/შ " სტეპან არუთუნიან "	დირექტორი	სტეპან არუთუნიან
---	--------------------------	--------------------------	-----------	------------------

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 91-ის მახასიათებლები				
3	სამუშაოს ღირებულება	5800,0 ლარი	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	05.06.2019 წ.
	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი სამუშაოების აქტის მიხედვით	5800,00ლარი	სამუშაოების დამთავრების თარიღი ხელშეკრულების შესაბამისად	16.07.2019 წ.

ინსპექტირების შედეგები	
4	<p>ი/შ „ სტეპან არუთუნიან “ ის დირექტორმა სტეპან არუთუნიანმა მომართვით წარმოადგინა - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (აღდგენა/გასუფთავება) (სოფ. ბურნაშეთი)-5800 ლარი სამუშაოების შესრულების აქტი (ფორმა N 2). ინსპექტირების დროს შემოწმდა შესრულებული სამუშაოს სახეობები და გამოყენებული მასალა. ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება შემსრულებლის მიერ აქტით(ფორმა N2) წარმოდგენილ მოცულობებს. ანგარიშსწორება განხორციელდეს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.</p>

ჩაიბარა						ჩააბარა
ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი						სამუშაოს შემსრულებელი
სახელი, გვარი	არმაკ მინასიან	რაფიკ აბაჯიან	აკოფ მაღლიან	ლევონ გოგორიან	პოლოს ბერიკიან	სტეპან არუთუნიან
ხელმოწერა						
შენიშვნა	ხელშეკრულება N 97 05 ივნისი 2019 წელი					

Handwritten signature

სოფ. ბუნანაშეთის სარწყავი არხების გაწმენდა და რეაბილიტაცია

ფორმა 2

შესრულებული სამუშაოების აქტი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანხა ლარიში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	სარწყავი არხის ექსკავატორით გასუფთავება	გრძ.მ	1000,0			1,00	1000,00	1,50	1500,00	2500,00
	Очистка оросительного канала экскаватором									
2	გრუნტის დაბუმვება და ხელით სარწყავი არხის ფორმირება	გრძ.მ	1000,0			1,80	1800,00			1800,00
	Доработка грунта и формирование оросительного канала вручную									
3	ზედმეტ გრუნტის დატვირთვა და გადატანა 5 კმ-ის მანძილზე	ტბ	170,309			1,50	255,46	3,00	510,93	766,39
	Погрузка и перевозка лишнего грунта на расстояние 5км									
	ჯამი									5066,39
	ზედნაღები ხარჯები									405,31
	ჯამი									5471,70
	გეგმიური დაგროვება									328,30
	ჯამი									5800,00

ჩაბარა: ი.მ. "სტიქან არქიტექტურა"

ს. არქიტექტურა / *Handwritten signature*





