

შესრულებული სამუშაოების აქტი №2

ფორმა №2

31 აგვისტო 2019 წელი

დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

ობიექტი: ქ. ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე წყალმომარაგების სამუშაოებზე ორგანიზებული სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობეტონი ნსმ-იანი სისქით.

მოიწვარადე: შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“

ხელშეკრულების №01-041902 19.04.2019წ.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
მშენებლობის დაწყებიდან, ნამდვილი აქტით
შესრულებული სამუშაოთა ჩათვლით

№	სამუშაო(თ)ა დასახელება	ერთეულის ბანზომილი	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ქ. ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე 10 სმ-იანი ქვესაგები ფენის მოწყობა (ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანი).	მ²	17	9,22	156,74
	ა/ბეტონით ორმული შეკეთების სამუშაო სისქით ნსმ.	მ²	17	30,75	522,75
	ჯამი:	ლარი			679,49
	ზედნადები ხარჯი:	ლარი	6%		40,77
	ჯამი:	ლარი			720,26
	ბეგბიური დაგროვება:	ლარი	4%		28,81
	ჯამი:	ლარი			749,07
	დ.დ.გ.	ლარი	18%		134,83
	ჯამი:	ლარი			883,90
	სულ ჯამი:		17		883,90

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრის

შესრულებული: შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-ის

მენეჯერი:

/გ. ფაცაცია/

დირექტორი:

ფაცია/

მიღება-ჩაბარების აქტი №2

ქ. ფოთი

31 აგვისტო 2019 წ.

ერთის მხრივ, შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-ის დირექტორმა ირაიდა ფაციაშვილმა და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრის მენეჯერმა ნუგზარ ფაციაშვილმა შევადგინეთ აქტი შემდეგზე:

შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-მა შეასრულა ამავე მხარის მიერ 2019 წლის 04 აპრილს დადებული №01-041902 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: ქ. ფოთი-ს (სამეგრელოს ქ. – 17მ²) ქუჩაზე წყალმომარაგების სამუშაოებზე ორმული შეკეთების სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობეტონი 6სმ-იანი სისქით.

წინამდებარე აქტი წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული 19.04.2019 წლის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება შეადგენს **883.90** (რვაასოთხმოცდასამი ლარი 90 თეთრი) ლარს დ.დ.გ.-ს ჩათვლით.

შ.პ.ს. „გზა-მშენებელი-13“-ის

დირექტორი:



ი. ფაციაშვილი /

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრის“-ს

მენეჯერი:



ნ. ფაციაშვილი /

ქ. ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე წყალმომარაგების სამუშაოებზე ორმული შეკეთების სამუშაო საფუძვლის მოწყობით 10სმ-იანი ქვესაგებო ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ-იანი) და ცხელი ასფალტობეტონი 6სმ-იანი სისქით.

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის, ფოთის სერვის ცენტრი“-ს მენეჯერი ნუგზარ ფაცაცია და შ.პ.ს „გზა-მშენებელი-13“-ის დირექტორი ირაიდა ფაცია ვადგენთ წინამდებარედ ეფექტურ აქტს ქ. ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე წყალმომარაგების ორმული შეკეთების სამუშაოებზე კერძოდ:

№	სამუშაოთადასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ქ. ფოთი, სამეგრელოს ქ. №78	მ²	17

შ.პ.ს „გზა-მშენებელი-13“-ის

დირექტორი:  ი. ფაცია /



საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის,
ფოთის სერვის ცენტრის

მენეჯერი:  ნ. ფაცაცია /

