

33

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	6639	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-15 5975673_04/09/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.3	თანხა ლარებში	32,890.34	თანხა სიტყვით	ოცდათორმეტი ათას რვაასოთხმოდდათი ლარი და ოცდაათობმეტი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				239393811		
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				38001010294		
დასახელება	ი/მ ალექსანდრე კერესელიძე					
მიმღების ბანკის კოდი				FGEOGE22		
დასახელება	სს ფინკა ბანკი საქართველო					
ანგარიშის #	GE61FG0037006010126721		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - გზის რეაბილიტაცია					

მოთხოვნის დამატება:	გოჩა ცუცქერიძე	04/09/2019 11:45
მოთხოვნის დამოწმება:	გოჩა ცუცქერიძე	04/09/2019 11:45
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ინგა შუკაკიძე	04/09/2019 12:53
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ინგა შუკაკიძე	04/09/2019 12:54
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	04/09/2019 15:07
ბანკში გაიგზავნა:		04/09/2019 15:11



N 1769-53
30/08/2019

✓

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბენიამენ ფალავანდიშვილს


სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო
ჯგუფის ხელმძღვანელის კობა ქიმაძის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ბენიამენ,

2019 წლის 1 აგვისტოს დადებული #169 ხელშეკრულების საფუძველზე,
ინდ/მეწარმე ალექსანდრე კერესელიძემ წარმოადგინა მიღება-ჩაბარების აქტი სოფელ
იტავაზაში სასაფლაოსაკენ მიმავალ გზაზე და სოფელ ჩიხაში ნასელარის უბანში
რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე 32 890,34 (ოცდათორმეტი ათას რვაას
ოთხმოცდაათი ლარი და 34 თეთრი) ლარის ღირებულებით.

გთხოვთ დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს კანონმდებლობის
ფარგლებში მოახდინოს ურთიერთანგარიშსწორება ინდ/მეწარმე ალექსანდრე
კერესელიძესთან. სამუშაოები ჩაბარდა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
კობა ქიმაძე



მერის პირველი მოადგილე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია



ს. გ. CPU 452
03 04 2019 31.11.3.3

ს









სამუშაოების მიღება ჩაბარების აქტი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილ შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 მაისის # 53 1256 ბრძანებით შექმნილი სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრები: კობა ქიმაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), დიმიტრი გოდაბრელიძე, ალექსანდრე მოსიაშვილი, პეტრე ჭიხორია, იაგო ბერიძე, ლია ლომიძე, ცისანა მაკასარაშვილი (საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მერის წარმომადგენელი ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში) და ივანე გვეხიძე (საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მერის წარმომადგენელი არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში) . ვადასტურებთ, რომ სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და ი.მ. „ალექსანდრე კერესელიძე“-ს შორის 2019 წლის 1 აგვისტოს დადებული # 169 ხელშეკრულების შესაბამისად ი.მ. „ალექსანდრე კერესელიძე“-მ შეასრულა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხაში და სოფ. იტავაზაში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები. მიმწოდებლის მიერ სრულად და შესაბამისი ხარისხით იქნა შესრულებული ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოები. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფ-2 -ის მიხედვით, ღირებულება განისაზღვრება 32890,34 (ოცდათორმეტიათასრვაასოთხმოდდაათი ლარი და 34 თეთრი) ლარი. ხელშეკრულების შესაბამისად აღნიშნული თანხა უნდა აუნაზღაურდეს მიმწოდებელს.

ჩაბარა: ი.მ. „ალექსანდრე კერესელიძე“:  /ა.კერესელიძე/

ჩაიბარა:  /ცისანა მაკასარაშვილი/
ჩაიბარა:  /ივანე გვეხიძე/

ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელი

- ჩაიბარა:
1.  კობა ქიმაძე (სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი)
 2.  დიმიტრი გოდაბრელიძე
 3.  პეტრე ჭიხორია
 4.  ალექსანდრე მოსიაშვილი
 5.  იაგო ბერიძე
 6.  ლია ლომიძე
 7.  ზურაბ კიპარაშვილი
 8.  თამაზი ბერიძე

შევადგინეთ ეს აქტი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2019წლის 07 მაისის #53 1256 ბრძანებით შექმნილი სამშენებლო სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა სამუშაო ჯგუფის წევრებმა:კობა ქიმაძე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი წევრები:დიმიტრი გოდაბრელიძე, ალექსანდრე მოსიაშვილი,პეტრე ჭიხორია,იაგო ბერიძე ლია ლომიძე,ზურაბ კიპაროიძე და თამაზი ბერიშვილი მასზედ,რომ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტი-სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესი) თანახმად გაანგარიშებული იქნა საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და ინდ.მეწარმე ალექსანდრე კერესელიძე-ს შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 2019 წლის 1 აგვისტოს გაფორმებული #169 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. .

კერძოდ ტრანსპორტზე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იყო 5898,50 ლარი.მიმწოდებელმა წარმოადგინა ტრანსპორტზე ქირავნობის დამადასტურებელი ხელშეკრულება 3192,80 ლარის, რაზედაც არ დაერიცხა ზედნადები ხარჯები და გეგმიური მოგება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოების თანხა განისაზღვრა 32890,34 ლარით.

მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია თან ერთვის აქტს დანართი 8 ფურცელი

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

- 1 კობა ქიმაძე
- 2 დიმიტრი გოდაბრელიძე
- 3 ალექსანდრე მოსიაშვილი
- 4 პეტრე ჭიხორია
- 5 იაგო ბერიძე
- 6 ლია ლომიძე
- 7 ზურაბ კიპაროიძე
- 8 თამაზი ბერიშვილი









	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11
ჯამი											14500,43
დ.ღ.გ. 18%											2610,08
ჯამი											17110,51

ი.მ. ალექსანდრე კერესელიძე:

/ა.კერესელიძე/



ჩაიბარა: ს. გუგუშვილი / ცისანა მაკასარაშვილი /
ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელი

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | კობა ქიმაძე (სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი) |
| 2 |  | დიმიტრი გოდაბრელიძე |
| 3 |  | ალექსანდრე მოსიაშვილი |
| 4 |  | პეტრე ჭიხორია |
| 5 |  | იაგო ბერიძე |
| 6 |  | ლია ლომიძე |
| 7 |  | ზურაბ კიპაროძე |
| 8 |  | თამაზი ბერიშვილი |

შესრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა № 2

შემსყიდველი: სსიპ თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი: ინდ მეწარმე ალექსანდრე კერესელიძე

საფუზველი: ხელშეკრულება № 169 01 აგვისტო 2019 წელი

სოფ. იტავაზაში სასაფლაოსკენ მისასვლელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა 358 მ²

№	სამუშაოების დასახელება	გამზომილობა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოშანდაკდა გზა მექანიზმით	სთ	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	720,00	720,00
2	მოეწყო საფუძველი ქვედა ფენის გაუმდიდრებელი ღორღით სისქით 10სმ	მ ³	35,80	12,00	429,60	1,00	35,80	10,00	358,00	823,40
3	მოეწყო გზის სავალი ნაწილი ბეტონით მ 300 ვიბრო რეიკით 358X0.12X1.015	მ ³	43,60	108,00	4708,80	30,00	1308,00	18,00	784,80	6801,60
	რელსფორმა 358X0.00011	ტ	0,040	1650,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	არმატურა დ-6მმ, ა-III ბ-250	მ	2864,0	0,35	1002,40	0,10	286,40	0,30	859,20	2148,00
	შესახვევი მავთული 43.6X0.15	კგ	6,54	3,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
4	დაივარცხნა /დაიხაზა/ რკ. ბეტონის საფარი	მ ²	358,00	0,00	0,00	0,30	107,40	0,00	0,00	107,40
5	შეივსო გვერდულები ხრეშით	მ ³	13,40	5,00	67,00	3,00	40,20	10,00	134,00	241,20
6	მოეწყო ბეტონის საფარის სადგფორმაციო ნაკერები 1X5სმ	მ	60,00	0,00	0,00	2,90	174,00	1,30	78,00	252,00
7	შეივსო ნაკერები ბიტუნის ემულსიით 60X0.5	კგ	30,00	1,30	39,00	4,00	120,00	0,00	0,00	159,00
8	მოეწყო პლასტმასის მილი დ-75მმ	მ	135,00	3,90	526,50	1,00	135,00	0,50	67,50	729,00
	ჯამი				6858,92		2206,80		1496,70	12067,22
	ზედნადები ხარჯები 6	%								633,75
	ჯამი									11196,17
	გემბიური დაგროვება 6	%								671,77
	ჯამი							15004,80		13372,74

	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11
დ.ღ.გ. 18%											2407,09
ჯამი											15779,83

ი.მ. „ალექსანდრე კერესელიძე:


/ა.კერესელიძე/



ჩაიბარა: ი. ავალიძე /ივანე გვეხიძე/

ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელი

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



- კობა ქიმაძე (სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი)
- დimitრი გოდაბრელიძე
- ალექსანდრე მოსიაშვილი
- პეტრე ჭიხორია
- იგო ბერიძე
- ლია ლომიძე
- ზურაბ კიპაროძე
- თამაზი ბერიშვილი

ფარული სამუშაოების აქტი №

ქ.საჩხერე
ქალაქი სასხერე

„13“ ფებრი 2019წ

საპროექტო სამუშაოების შესრულების დასახელება
(ობიექტის დასახელება)

მკ-ბუნების საფარი მოწყობა
(სამუშაოს დასახელება)

ორგანიზაციის წარმომადგენლის გვარი ახესველიძე

არქმშენ ინსპექტორი ნოზიძე

საპროექტო წარმომადგენლის გვარი _____

სამუშაოს დაწყება „10“ ფებრი 2019წ

სამუშაოს დამთავრება „13“ ფებრი 2019წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები :

მკ-ბუნების საფარი მოწყობა
(სამუშაოს დასახელება, პროექტის №, მასალა)

მოხრევა გზა ბუნების - 16 სი. მოწყობა
საფარი მოწყობა ფენა ფეხბურთის ბუნების
ფენის სიღრმე 10 სმ. - 35,80 მ²

გადაწყვეტილება:

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის , სტანდარტის , სამშენებლო წესების, ნორმების ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების წარმოება

მოხრევა გზა ბუნების - 16 სი. მოწყობა
(სამუშაოს დასახელება)

ს. ახესველიძე

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

ს. ნოზიძე
არქმშენ ინსპექტორი

ს. ახესველიძე

(ხელმოწერა)

ს. ნოზიძე
(ხელმოწერა)

ფარული სამუშაოების აქტი №

ქ.სახელი სსსკ

„16“ აგვისტო 2019წ

სოფ. დედაძე სასაფლაოს დასახელება
(ობიექტის დასახელება)

სს-ტერიტორიულ სფეროში მუშაობა
(სამუშაოს დასახელება)

ორგანიზაციის წარმომადგენლის გვარი ა. ნიჭიანიძე

არქმშენ ინსპექტორი ნ. ნიჭიანიძე

საპროექტო წარმომადგენლის გვარი _____

სამუშაოს დაწყება „15“ აგვისტო 2019წ

სამუშაოს დამთავრება „16“ აგვისტო 2019წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები :

სს-ტერიტორიულ სფეროში მუშაობა
(სამუშაოს დასახელება, პროექტის №, მასალა)

მოწყობის პროექტი - 6.2.1.5-სს-250-28642.

ტექნიკური დოკუმენტი - 6.54კ.

გადაწყვეტილება:


წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების წარმოება

ამი სკოლის ტერიტორიაზე მოწყობის ტერიტორია 2-300
(სამუშაოს დასახელება)

ა. ნიჭიანიძე
სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

ნ. ნიჭიანიძე
არქმშენ ინსპექტორი



(ხელმოწერა)

ა. ნიჭიანიძე
(ხელმოწერა)

ფარული სამუშაოების აქტი №

ქ.სახელი
ქალაქი სასტეუ

„19“ აგვისტო 2019 წ

სოფ. ეკონომ. სექტორის მონიტორინგის ცენტრი
(ობიექტის დასახელება)

სოფ. ეკონომ. სექტორის მონიტორინგის ცენტრი
(სამუშაოს დასახელება)

ორგანიზაციის წარმომადგენლის გვარი ვახუშტაძე

არქმშენ ინსპექტორი ნოზაძე

საპროექტო წარმომადგენლის გვარი _____

სამუშაოს დაწყება „19“ აგვისტო 2019 წ

სამუშაოს დამთავრება „19“ აგვისტო 2019 წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები :
სოფ. ეკონომ. სექტორის მონიტორინგის ცენტრი
(სამუშაოს დასახელება, პროექტის №, მასალა)
მონიტორინგის ცენტრის მუშაობის რეგისტრაციის აქტი № 7500-1350

გადაწყვეტილება:

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის , სტანდარტის , სამშენებლო წესების, ნორმების ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების წარმოება

(სამუშაოს დასახელება)
სოფ. ეკონომ. სექტორის მონიტორინგის ცენტრი
სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი
ნ. ნოზაძე
არქმშენ ინსპექტორი

ა. ვახუშტაძე
(ხელმოწერა)
ა. ნოზაძე
(ხელმოწერა)



16 583. 2019 9:51:23 A

ფარული სამუშაოების აქტი №

ქ.სახეზე
ქალაქი სახელი

„5“ აგვისტო 2019წ

სოფ. ხახა ნახეთქის თბანი
(ობიექტის დასახელება)

მკ. ზეინის სავაჭრო ბინების
(სამუშაოს დასახელება)

ორგანიზაციის წარმომადგენლის გვარი ვახსენიძე

არქმშენ ინსპექტორი ნომსუ

საპროექტო წარმომადგენლის გვარი _____

სამუშაოს დაწყება „3“ აგვისტო 2019 წ

სამუშაოს დამთავრება „5“ აგვისტო 2019 წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები :

მკ. ზეინის სავაჭრო ბინების

(სამუშაოს დასახელება, პროექტის №, მასალა)

პოქრეცის ვან ზეინისთვის - მს. მოცულობით
ქვედა ფენა ფეხბურთის მოხიდი (0-70) სპ. სიღრმე
12/2 - 5423.

გადაწვეტილება:

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების წარმოება

მოცულობითი მოხიდი - 622 ს-მ 200x200 ზომის ვან სავაჭრო ბინებისთვის
(სამუშაოს დასახელება)

ა. ვახსენიძე

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

ა. ნომსუ,
არქმშენ ინსპექტორი

ა. ნომსუ

(ხელმოწერა)

ა. ნომსუ

(ხელმოწერა)

ფარული სამუშაოების აქტი №

ქ.სახელი
ქალაქი სახელი

„7“ ფვლის 2015წ

სოფ. ხატა ნიკოლოზ ქანი
(ობიექტის დასახელება)

თვ. ზეონის სავაჭრო პუნქტი
(სამუშაოს დასახელება)

ორგანიზაციის წარმომადგენლის გვარი ახუნდოძე

არქმშენ ინსპექტორი ნოზაძე

საპროექტო წარმომადგენლის გვარი _____

სამუშაოს დაწყება „6“ ფვლის 2015წ

სამუშაოს დამთავრება „7“ ფვლის 2015წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები :

თვ. ზეონის სავაჭრო პუნქტი.

(სამუშაოს დასახელება, პროექტის №, მასალა)

ბუნებრივი მასალა - 622 5-III 3-200 - 0,360

მოსაწვითი ჰერმეტიკი - 15,62კგ.

გადაწყვეტილება:

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების წარმოება

ბუნებრივი მასალის სავაჭრო ნაწილი ზეონის 2-300
(სამუშაოს დასახელება)

(ა. ახუნდოძე)

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

ა. ნოზაძე

არქმშენ ინსპექტორი

(ხელმოწერა)

ა. ნოზაძე
(ხელმოწერა)



“შემსრულებელი”

“დამკვეთი”

შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის
ტექნოლოგია“

ი/მ „ალექსანდრე კერესელიძე“

ს/კ: 401981977

ს/კ 38001010294

მისამართი: ქ. თბილისი, ე.მიქელაძის #1*

მისამართი: საჩხერე

მობ:

ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“ ცენტრალური
ფილიალი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიში: GE86BG000000308066800

ლაბორატორიული კვლევითი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების
აქტი

თარიღი: 22.08.2019

თბილისი

სამუშაოს დასახელება: ი/მ „ალექსანდრე კერესელიძე“-სთვის გაწეული ლაბორატორიული მომსახურება

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერი, შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“ (შემდგომში – “შემსრულებელი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, რომან დალაქიშვილის მიერ და მეორე მხრივ ი/მ „ალექსანდრე კერესელიძე“ (შემდგომში – “დამკვეთი”), წარმოდგენილი მისი ხელმძღვანელის მიერ, ვადგენთ აქტს მასზე, რომ შესრულებული ლაბორატორიული სამუშაოები აკმაყოფილებს დავალების პირობებს, რომლითაც გათვალისწინებულია ლაბორატორიული მომსახურება: ბეტონის კუბიკის გამოცდა.

ლაბორატორიული მომსახურების ღირებულებამ მთლიანად შეადგინა 94.40 ლარი, მათ შორის დღგ 18% - 14.40 ლარი, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

- დანართი: 1. გამოცდის შედეგები -4 გვერდი,
2. ხარჯთაღრიცხვა -1 გვერდი.

სამუშაო ჩააბარა
შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის
ტექნოლოგია“-ს დირექტორი

რომან დალაქიშვილი



სამუშაო მიიღო
ი/მ „ალექსანდრე კერესელიძე“-ს
ხელმძღვანელი

ალექსანდრე კერესელიძე

კერესელიძე ალექსანდრე



შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“

Caucasian Infrastructure Technology LLC

ე. მიქელაძის ქ. №1ა, 0159, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 237 21 84

E-mail: CITGeorgia@yahoo.com

თბილისი

თარიღი:

22-08-19

ი.მ "ალექსანდრე კერესელიძე"-სთვის გაწეული ლაბორატორიული მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა

სიტყვიერი მომართვა:

მომართვის თარიღი: 22.08.2019

გამოცდის სახეობა	განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი, ლარი	შესრულებული სამუშაო	
			რაოდენობა	ღირებულება, ლარი
ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე	ცალი	20	4	80
				80

ჯამი	80
დღგ 18%	14.4
სულ	94.4

დირექტორი

რ.დალაქიშვილი





შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“
საგამოცდო ლაბორატორია
Caucasian Infrastructure Technology LLC
Testing Laboratory

ე. მიქელაძის ქ. №1ა, 0159, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 237 21 84; E-mail: CITGeorgia@yahoo.com



მყარი ბეტონის გამოცდის შედეგები
Hard Concrete Test Results

ოქმი/Protocol: #1083

თარიღი/Date:

22.08.2019

დამკვეთი/Client:

ი.მ. ალექსანდრე კერესელიძე

ობიექტი/Object:

საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ.იტავაზა ეკლესიასთან მისასვლელი გზა

კონსტრუქცია/Construction:

საავტომობილო გზა გზა

ნიმუშის ზომები/Sample size:

10x10x10 სმ

ნიმუშის მიღების თარიღი/Date received:

22.08.2019

ბეტონის კლასი/Concrete class:

B-22,5(M300)

ნიმუშის ჩასხმის თარიღი/Putting date:

19.08.2019

გამოცდის თარიღი/testing date:

22.08.2019

ნიმუშის ხნოვანება/sample age:

3 დღე / Day

LOADING:

500 კპა/წმ

მაჩვენებლები	ნორმატივი	სიდიდე			
სიმკვრივე, (kg/m ³)	გოსტ 12730.1-78	2216			
სიმტკიცე კუმშვაზე, (Mpa)	გოსტ 10180-2012	34,78			

შენიშვნა: ნიმუში წარმოდგენილია დამკვეთის მიერ.

შემსრულებელი / Laborant:

ხარისხის მენეჯერი / Quality Manager:





შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“
საგამოცდო ლაბორატორია
Caucasian Infrastructure Technology LLC
Testing Laboratory

ე. მიქელაძის ქ. №1ა, 0159, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 237 21 84; E-mail: CITGeorgia@yahoo.com



მყარი ბეტონის გამოცდის შედეგები
Hard Concrete Test Results

ოქმი/Protocol: #1082 თარიღი/Date: 22.08.2019

დამკვეთი/Client: ი.მ. ალექსანდრე კერესელიძე

ობიექტი/Object: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იტავაზა ეკლესიასთან მისასვლელი გზა

კონსტრუქცია/Construction: საავტომობილო გზა გზა

ნიმუშის ზომები/Sample size: 10x10x10 სმ ნიმუშის მიღების თარიღი/Date received: 22.08.2019

ბეტონის კლასი/Concrete class: B-22,5(M300)

ნიმუშის ჩასხმის თარიღი/Putting date: 18.08.2019

გამოცდის თარიღი/testing date: 22.08.2019

ნიმუშის ხნოვანება/sample age: 4 დღე / Day

LOADING: 500 კპა/წმ

მაჩვენებლები	ნორმატივი	სიდიდე			
სიმკვრივე, (kg/m ³)	გოსტ 12730.1-78	2338			
სიმტკიცე კუმშვაზე, (Mpa)	გოსტ 10180-2012	28.24			

შენიშვნა: ნიმუში წარმოდგენილია დამკვეთის მიერ.

შემსრულებელი / Laborant: ტ.ჯინჯარაძე

ხარისხის მენეჯერი / Quality Manager: ი.ანდრეასიძე





შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“
საგამოცდო ლაბორატორია
Caucasian Infrastructure Technology LLC
Testing Laboratory

ე. მიქელაძის ქ. №1ა, 0159, თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 237 21 84; E-mail: CITGeorgia@yahoo.com



მყარი ბეტონის გამოცდის შედეგები
Hard Concrete Test Results

ოქმი/Protocol: #1081

თარიღი/Date:

22.08.2019

დამკვეთი/Client:

ი.მ. ალექსანდრე კერესელიძე

ობიექტი/Object:

საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ჩიხა ლესერების უბანი

კონსტრუქცია/Construction:

საავტომობილო გზა გზა

ნიმუშის ზომები/Sample size:

10x10x10 სმ

ნიმუშის მიღების თარიღი/Date received:

22.08.2019

ბეტონის კლასი/Concrete class:

B-22,5(M300)

ნიმუშის ჩასხმის თარიღი/Putting date:

16.08.2019

გამოცდის თარიღი/testing date:

22.08.2019

ნიმუშის ხნოვანება/sample age:

6 დღე / Day

LOADING:

500 კპა/წმ

მაჩვენებლები	ნორმატივი	სიდიდე			
სიმკვრივე, (kg/m ³)	გოსტ 12730.1-78	2265			
სიმტკიცე კუმშვაზე, (Mpa)	გოსტ 10180-2012	38.22			

შენიშვნა: ნიმუში წარმოდგენილია დამკვეთის მიერ.

შემსრულებელი / Laborant:

ხარისხის მენეჯერი / Quality Manager:



