

შეთანხმება №1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „აღვან ქოსიან“-ს შორის 2019 წლის 31 ივლისის გაფორმებულ № 146 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილების თაობაზე

ერთის მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ, წარმოდგენილი შალვა ბალახაძის სახით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ ი/მ „აღვან ქოსიან“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 07001043623) წარმომადგენელი დირექტორის აღვან ქოსიანის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების 36-ე მუხლის, მიმწოდებლის 09 სექტემბრის განცხადების, ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის 10 სექტემბრის დათვალიერების აქტის, ი/მ „ვაჩაგან ხაჩატურიან“-ის 12 სექტემბრის თანხმობის წერილის, ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლი 13 სექტემბრის №1240-13 მოხსენებითი ბარათისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2019 წლის 13 სექტემბრის რეზოლუციის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „აღვან ქოსიან“-ს შორის, 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმებული №146 (CMR190133432) ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვაში შევიდეს ცვლილება და სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „აღვან ქოსიან“-ს შორის, 2019 წლის 31 ივლისის №146 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

მერის მ/შ

_____/შ. ბალახაძე/

ი/მ „აღვან ქოსიან“-ის

დირექტორი

_____/ა. ქოსიან/

N 1240-13
13/09/2019

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ შალვა ბალახაძეს


მოხსენებითი ბარათი

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური მოგახსენებთ, რომ საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებელი პროგრამის ფარგლებში, სოფ.ბარაღეთის #1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს ი.მ „აღვან ქოსიანი“. 2019 წლის 09 სექტემბერს, ი.მ „აღვან ქოსიანი“-ის სახელით შემოსულია საინიციატივო წერილი, რომელიც ითხოვს ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2019 წლის 10 სექტემბერს, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა, შემდეგი შემაჯგუფლებით: მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსმა - გარეგინ კალევონჯიანმა, ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელმა-არშაკ მინასიანმა, ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა-აკოფ მადოიანმა, ადგილზე შეამოწმეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის **სოფ. სოფ.ბარაღეთის #1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები**. შემოწმების შედეგად, ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მიზანშეწონილად მიაჩნიათ სამუშაოები განხორციელდეს შესცვლილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით. აღნიშნული საკითხი ასევე ეცნობა დამპროექტებელ ი/მ „ვაჩაგან ხაჩატურიანი“-ს და გადაეგზავნა ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია შემდგომში ნებართვისა და რეკომენდაციის გასაცემად. რასთან დაკავშირებითაც ვაჩაგან ხაჩატურიანი (წერილი შემოსულია 13/09/19) ადასტურებს, რომ არ არის წინააღმდეგი განხორციელდეს ცვლილებები ხარჯთაღრიცხვაში და წარმოადგენს რედაქტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური წარმოგიდგენთ ჩვენს ხელთარსებულ დოკუმენტაციას, გთხოვთ, განიხილოთ აღნიშნული საკითხი და მიიღოთ გადაწყვეტილება.

პატივისცემით,

მაგდა ამირშადიანი



ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

დათვალიერების აქტი

ქ. ახალქალაქი

10.09.2019 წ.

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა, შემდეგი შემადგენლობით: მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსმა - გარეგინ კალეევონჯიანმა, ინფრასტრუქტურის, ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა -აკოფ მაღლიანმა, ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელმა არშაკ მინასიანმა, 2019 წლის 09 სექტემბერს ი.მ „აღვან ქოსიან“-ის სახელით შემოსული განცხადების საფუძველზე, რომელიც ეხება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბარაღეთის #1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის ხარჯთაღრიცხვაში გარკვეული სამუშაოების ცვლილებას, განვახორციელეთ შემონიშნული სოფ.ბარაღეთის #1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

ადგილზე შემონიშნებისას დადგინდა, რომ სოფ.ბარაღეთის #1 საჯარო სკოლაში თუ განხორციელდება ი.მ „აღვან ქოსიან“-ის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოები, მართლაც დადებითად აისახება სკოლაზე. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ პროექტით გათვალისწინებულ ხარჯთაღრიცხვაში შევიდეს ცვლილება და სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

1. გ.კალეევონჯიან 

2. ა.მაღლიან 

3. ა.მინასიან 

12. სექტემბერი 2019 წელი

სახელმწიფოების ადვოკატურის
შინს ბეჭობი იყრის უნაინანს

ბეჭობი იყრის

თქვანი შიენი 11.09.2019 წლი ბეჭობი
№ 4595/13 ბერილიის ბანსუბედი:

ბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი, ბეჭობი-
ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი
ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი
ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი
ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი

(სოფ. ბიბეჭობი)

ბიბეჭობი

" ბი. ბი. ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი ბიბეჭობი "



Առաջադասարկի Քիմիական Կարգավորման Կարգավորման Կարգավորման և Կարգավորման Կարգավորման

Հարկային 1994 Վ. հաստատված Կարգավորման Կարգավորման (2019 Վ. II - III)

101 990,14

N	Չվերաշրջան կազմակերպում	Տարի	Չ.Բ.Կ.	Կարգավորման քանակ	Գն	Կարգավորման			Կարգավորման			Կարգավորման քանակ
						7	8	9	10	11	12	
1	Չվերաշրջան կազմակերպում	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III չվերաշրջան կազմակերպում												
1	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	1000 Գ	0,0045								
Չվերաշրջան կազմակերպում												
2	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	1000 Գ	0,0095								
Չվերաշրջան կազմակերպում												
3	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	100 Գ	0,010								
Չվերաշրջան կազմակերպում												
4	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	1000 Գ	0,010								
Չվերաշրջան կազմակերպում												
5	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	1000 Գ	0,010								
Չվերաշրջան կազմակերպում												
6	Չվերաշրջան կազմակերպում	1-23-15	100 Գ	0,010								
Չվերաշրջան կազմակերպում												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ինքն-ձեռնարկ			0.26	0.26							0.83
	ԻՎԱ ԿՈՒՄՊԱՆԻ			0.40	0.40	6.80	2.72					2.72
7	III թվի շրջանի շրջանային կազմում ձեռնարկ ԿՎԱ ԿՈՒՄՊԱՆԻ ձեռնարկային կազմում	1.813	10000	121000	0.05	12.71		6.00	76.73			76.73
8	III թվի ձեռնարկային կազմում ձեռնարկային կազմում	1.2215	1000 ձ		0.0075							
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	16.80	0.12			6.00	0.73			0.73
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	37.00	0.27				43.06		11.71	11.71
9	ձեռնարկային կազմում 0.5X10X49 կազմում ձեռնարկային կազմում	1.1-1.15	100000	16.50	0.25	38.00	276.38					276.38
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	37.00	0.57			6.00	1.53		24.62	24.62
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր		0.01700				43.06		24.62	24.62
10	ձեռնարկային կազմում ձեռնարկային կազմում	1.803	100 ձ	206.00	3.50			6.00	21.01			21.01
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	1.8	13.21			6.00	79.38			79.38
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	1.1	8.09	38.00	276.38					276.38
12	ձեռնարկային կազմում ձեռնարկային կազմում	22.8-5	1000000	181.00	8.87			4.60	40.80			40.80
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	92.10	4.91				1.70		14.44	14.44
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	1010.00	49.99	6.90	336.53					336.53
13	III թվի շրջանի շրջանային կազմում ձեռնարկային կազմում	1.813	10000	121000	0.25	3.20	0.81					0.81
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	121000	0.17150			6.00	124.51			124.51
14	ձեռնարկային կազմում ձեռնարկային կազմում	23.12-1	83		1.96			6.00	119.15			119.15
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր	5.08	8.01				3.20		25.62	25.62
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր		2.00	92.00	184.00					184.00
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր		2.00	322.00	644.00					644.00
	ձեռնարկային կազմում		գրքեր		2.00	122.00	244.00					244.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Հիշատակ քրեան	Խոյր 5:1-144	գ	184,000	80,212,000	80,50	317,43					317,43
	Ինքն-ձեռնարկ	Խոյր 5:1-22	գ	5,91	0,043,113	43,100	2,76,28					2,76,28
	Գրքի արժեքներ		Օ	0,00	0,006,430	2,900,00	44,36					44,36
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	7,00	1,15	3,30	3,68					3,68
22	Բարեգործական ակումբի ակումբներ	Լ.Բ. ԵՍ Գ 6:16-1	100 ր	0,028								
	Մեծածախ գրքեր		գրքեր	840,00	2,152			6,00	141,17	3,30	7,26	141,17
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	8,100	2,27							7,26
	ՀԱ Կարգեր											
	Կրթական ակումբներ		Օ	արժեք	176,00		176,00					176,00
	Կրթական ակումբներ		Օ	արժեք	0,300	151,50	151,50					151,50
	Կրթական ակումբներ		Օ	80,50	2,84	80,50	298,57					298,57
	Կրթական ակումբներ		Օ	137,00	3,84	80,50	40,28					40,28
	Ինքն-ձեռնարկ	Խոյր 5:1-22	գ	3,66	0,10	43,100	44,17					44,17
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	80,00	1,09	3,30	3,49					3,49
21	Բարեգործական ակումբներ Կարգեր	6:15-9	100 ր	0,056								
	Մեծածախ գրքեր		գրքեր	834,00	1,752			6,00	286,94			286,94
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	896,00	5,94	4,30	19,00					19,00
	ՀԱ Կարգեր											
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 1:2-6	Օ	արժեք	0,2000	176,00	563,20					563,20
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 1:2-7	Օ	արժեք	0,25000	1518,00	378,75					378,75
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 4:1-81	Օ	80,50	5,88	80,50	591,14					591,14
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 5:1-144	Օ	140,00	7,84	80,50	82,32					82,32
	Ինքն-ձեռնարկ	Խոյր 5:1-22	Օ	1,45	6,08	43,100	35,00					35,00
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	43,00	3,41	3,30	7,71					7,71
20	Բարեգործական ակումբներ Կարգեր	Լ.Բ. ԵՍ Գ 6:16-1	100 ր	0,042								
	Մեծածախ գրքեր		գրքեր	840,00	35,28			6,00	211,68			211,68
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	8,100	1,40					1,30	10,89	10,89
	ՀԱ Կարգեր											
	Կրթական ակումբներ		Օ	արժեք	176,00		176,00					176,00
	Կրթական ակումբներ		Օ	արժեք	0,100	1515,00	151,50					151,50
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 4:1-81	Օ	80,50	4,26	113,00	481,72					481,72
	Կրթական ակումբներ	Խոյր 5:1-144	Օ	արժեք	3,00	95,00	285,00					285,00
	Կրթական ակումբներ		Օ	137,00	3,75	80,50	60,42					60,42
	Ինքն-ձեռնարկ		գ	3,60	0,15	43,100	66,25					66,25
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	30,00	1,64					3,30	5,24	5,24
23	Կրթական ակումբներ Կարգեր	6:4-3	100 ր	0,84								
	Մեծածախ գրքեր		գրքեր	19,7	16,55			7,80	129,07			129,07
	Ինքն-ձեռնարկ		գրքեր	4,38	3,68					4,30	11,77	11,77
	ՀԱ Կարգեր											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Կրկնական խնամք		33	2.5	2.10	96100	199150	-	-	-	-	199150
	Կրկնական խնամք		32	230	184.80	137.64	337.64	-	-	-	-	337.64
	Կրկնական խնամք		0	0.42	0.35	1160.00	400.78	-	-	-	-	400.78
	Կրկնական խնամք		32	3.2	2.69	1.30	8.60	-	-	-	-	8.60
26	Կրկնական խնամք	16-6-1	ԳՊՄԱ	0.61	0.61	1.00	-	-	4.00	2.80	-	2.80
	Կրկնական խնամք		32	0.0021	0.00	-	-	-	-	1.30	0.01	0.01
	Կրկնական խնամք		3	0.988	0.998	1.00	2.99	-	-	-	-	2.99
	Կրկնական խնամք		43	0.14	0.14	2.90	0.35	-	-	-	-	0.35
	Կրկնական խնամք		32	0.16	0.16	-	-	-	-	1.30	0.50	0.50
	Կրկնական խնամք		32	0.16	0.16	-	-	-	-	-	-	-
27	Կրկնական խնամք	46-22-3	ԹՄԲ	0.126	1.18	-	-	-	4.6	51.41	-	51.41
	Կրկնական խնամք		32	9.84	1.24	-	-	-	-	3.2	1.97	3.97
28	Կրկնական խնամք	46-22-2	ԹՄԲ	0.0898	14.01	-	-	-	4.6	64.44	-	64.44
	Կրկնական խնամք		32	9.84	0.88	-	-	-	-	1.2	2.83	2.83
29	Կրկնական խնամք	46-21-5	ԹՄԲ	5.8200	27.84	-	-	-	4.6	128.51	-	128.51
	Կրկնական խնամք		32	4.80	6.40	-	-	-	-	1.2	20.49	20.49
30	Կրկնական խնամք	46-15-2	ԹՄԲ	1.6464	16.64	-	-	-	4.6	140.87	-	140.87
	Կրկնական խնամք		32	0.16	0.20	-	-	-	-	1.2	0.84	0.84
31	Կրկնական խնամք	46-29-1	ԹՄԲ	0.20	1.85	-	-	-	4.6	16.79	-	16.79
	Կրկնական խնամք		32	2.90	1.45	-	-	-	-	1.2	4.64	4.64
32	Կրկնական խնամք	6-5-90 Գ	ԳՊՄԱ	9.150	31.62	-	-	-	7.80	245.04	-	245.04
	Կրկնական խնամք		32	0.92	8.60	-	-	-	-	1.30	27.53	27.53
	Կրկնական խնամք		32	0.11	1.029	83.00	85.37	-	-	-	-	85.37
	Կրկնական խնամք		32	65.35	610.98	1.00	610.98	-	-	-	-	610.98
	Կրկնական խնամք		32	0.16	1.30	3.30	4.79	-	-	-	-	4.79
33	Կրկնական խնամք	6-5-90 Գ	ԳՊՄԱ	2.352	7.80	-	-	-	7.80	61.61	-	61.61
	Կրկնական խնամք		32	2.16	2.16	-	-	-	-	1.30	6.92	6.92

1																	
	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
	ՀԱԿՏՅԱՆ																
34	ԲՈՎԱՆԱՅԻՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՑԱՆԱԿ																
	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԲՈՎԱՆԱՅԻՆԱԿԱՆ ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
35	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
36	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
37	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
38	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																
39	ՀԱԿՏՅԱՆ																
	ԿԱՄԱՐԱԿԱՆ ԳՈՒԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ձևաչափ											
	Երկրի մակերեսը	կմ²	գ²	0.11	0.239	83.00	21.47	-	-	-	-	21.47
	Կառուցվածքի մակերեսը	մ²	կմ²	130.70	307.41	0.75	230.55	-	-	-	-	230.55
	Սկզբնական ծախս	հազ. դր	հազ. դր	0.16	0.38	3.30	1.20	-	-	-	-	1.20
34	Գծառվածքային շինարարական աշխատանքներ	հազ. դր	100 դր	0.9980	0.9980	-	-	-	-	-	-	-
	Մեծածախ գին	2772.00	2772.00	5.86	-	-	-	7.80	420.08	-	-	420.08
	Վճարված արժեթղթերի գին	100.00	100.00	19.800	166.50	3.29670	-	-	-	-	-	3.29670
35	Վճարված և Գույքի կառավարման կենտրոնի հետ կապված ծախսեր	հազ. դր	100 դր	2.4380	-	-	-	-	-	-	-	-
	Մեծածախ գին	64.00	64.00	156.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Վճարված արժեթղթերի գին	2.10	2.10	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Վճարված արժեթղթերի գին	1.38	1.38	3.853	92.00	354.46	-	-	-	-	-	354.46
	Վճարված արժեթղթերի գին	0.20	0.20	0.73	3.30	2.34	-	-	-	-	-	2.34
36	Վճարված արժեթղթերի գին	հազ. դր	100 դր	2.4570	-	-	-	-	-	-	-	-
	Մեծածախ գին	63.80	63.80	161.07	-	-	-	-	-	-	-	-
	Վճարված արժեթղթերի գին	1.60	1.60	2.46	-	-	-	7.80	1.201.01	-	-	1.201.01
	Վճարված արժեթղթերի գին	4.246	4.246	63.00	154.791	3.00	464.37	-	-	-	-	464.37
	Վճարված արժեթղթերի գին	4.284	4.284	79.00	194.10	0.50	97.05	-	-	-	-	97.05
	Վճարված արժեթղթերի գին	1.60	1.60	3.93	3.30	12.58	-	-	-	-	-	12.58
37	Չվճարված արժեթղթերի գին	34.997 3461.15	34.997 3461.15	50.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Մեծածախ գին	3.72	3.72	187.116	-	-	-	6.0	1.122.70	-	-	1.122.70
	Վճարված արժեթղթերի գին	0.946	0.946	2.264	-	-	-	-	-	3.2	7.24	7.24
	Վճարված արժեթղթերի գին	42	42	1.03	51.809	17	880.75	-	-	-	-	880.75
	Վճարված արժեթղթերի գին	0.952	0.952	27.96	3.2	88.85	-	-	-	-	-	88.85
38	Չվճարված արժեթղթերի գին	հազ. դր	100 դր	0.0211	-	-	-	-	-	-	-	-
	Մեծածախ գին	272.00	272.00	5.74	-	-	-	7.80	44.77	-	-	44.77
	Վճարված արժեթղթերի գին	100.00	100.00	2.10	45.50	307.01	-	-	-	-	-	307.01
	Վճարված արժեթղթերի գին	6.000	6.000	16.00	96.00	-	-	-	-	-	-	96.00
	Վճարված արժեթղթերի գին	22.00	22.00	176.00	-	-	-	-	-	-	-	176.00
39	Վճարված արժեթղթերի գին	15.14.1.	100.421	170	197.6	-	-	7.80	1.166.88	-	-	1.166.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ՀԱՏԱՏՈՒՄ											
	Խոտհիշու ցուցիկ		դՅՁ	100	880	14,00	1,212,00					1,212,00
	Բնաբանական		ԵՍ	500	440,0	0,34	149,60					149,60
	Այլ կոտորակ		ԵՍ	0,2	0,6	3,30	1,97					1,97
40	Կոմպակտ ներդրման փողոցային ցուցիկի համար 8 ԼՍ 50,16 ԷՁ	ԼՍ ԵՍ Գ 118,4	100 ց՝		0,5290							
	Պահպան ցուցիկ		ԳՄԲ	34,92	18,43		7,80		143,00			143,00
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	4,48	2,25					3,30		7,53
	Վարչական ցուցիկ	ԽՈՒՂ 4 ԼՍ 151	Գ՝	8,16	4,38	104,00	445,54					445,54
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	6,36	3,14	3,20	10,68					10,68
41	Համադրման անտես ցուցիկի համար 20 ԲԲ	11,3 1	100ԳՁ		1,37690							
	Պահպան ցուցիկ		ԳՄԲ	16,80	25,87		7,8		201,82			201,82
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	0,95	1,31					3,2		4,18
	Վարչական ցուցիկ		ԲՑ	2,64	2,81	92,00	298,10					298,10
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	6,36	8,74	3,2	28,01					28,01
42	Կոմպակտ ցուցիկի համար ԳՄԲ ԲՑ	11,3 1	100ԳՁ		0,201							
	Վարչական ցուցիկ		ԳՄԲ	31,20	15,69		7,8		122,41			122,41
	Այլ Բնաբանական		ԲՑ	11,2	56,34	1,4	101,40					101,40
	Վարչական ցուցիկ		Չ	0,51	0,26659	119,6	302,85					302,85
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	0,19	0,10	3,2	0,31					0,31
43	Կոմպակտ ցուցիկի համար ԳՄԲ ԲՑ	11,20 1	ԲՑ		90,30							
	Վարչական ցուցիկ		ԳՄԲ	1,88	54,32		7,8		423,73			423,73
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	0,0452	2,27					3,2		7,28
	Վարչական ցուցիկ		ԲՑ	5	251,50	0,34	85,51					85,51
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	1,02	51,11	18,5	949,16					949,16
	Վարչական ցուցիկ		ԵՍ	0,0466	2,24	3,2	7,50					7,50
44	Վարչական ցուցիկի համար ԳՄԲ ԲՑ	1,22 15	1000 Գ՝		0,0045							
	Վարչական ցուցիկ		ԳՄԲ	20,00	0,09		6,00		0,54			0,54
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	44,80	0,20					43,06		43,06
45	Կոմպակտ ցուցիկի համար ԼՍ ԵՍ Գ՝	8 1 2	Գ՝		0,600							
	Վարչական ցուցիկ		ԳՄԲ	0,89	0,33		7,80		4,12			4,12
	Այլ Բնաբանական		ԵՍ	0,37	0,22					3,20		3,20
												0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Հանրային	Լոկո 4.1.2.22	թ	1.15	0.690	88.90	7.25	-	-	-	-	7.25
	Արդյունաբերական	Լոկո 4.1.2.22	թ	0.02	0.01	3.20	0.04	-	-	-	-	0.04
46	Բնակարանային տնտեսական գործունեություն	Կ.Բ. ԲՈՒ ԲՆ	10003		0.075							
	Պատվան զեփակարան	6-1.22	թ	178.600	28.35			6.90	170.10			170.10
	Հանրային		թ		0.15	1515.00	227.25					227.25
	Սահմանափակ		Պ	80.50	7.61	804.00	791.70					791.70
	Բնակարանային տնտեսական գործունեություն		Պ	70.20	5.27	85.50	55.26					55.26
	Գեղարվեստի և մշակույթի		Պ	1.14	0.09	41.00	36.85					36.85
	Արդյունաբերական տնտեսական գործունեություն		ԲՆ. ԲՈՒ ԲՆ	60.00	4.90	3.20	14.40					14.40
47	Հանրային գործունեություն	Կ.Բ. ԲՈՒ ԲՆ	100 թ		0.01560							
	Պատվան զեփակարան	6-1.16	ԿՄԿԿ	387.00	2.36			6.90	14.14			14.14
	Հանրային		ԿՄԿԿ	77.60	0.97					1.20		3.10
	Սահմանափակ		Պ		0.10	1515.00	151.50					151.50
	Բնակարանային տնտեսական գործունեություն		Պ	80.50	1.28	120.00	153.47					153.47
	Գեղարվեստի և մշակույթի		Պ	7.54	0.10	88.50	1.00					1.00
	Արդյունաբերական տնտեսական գործունեություն		ԿՄԿԿ	8.122	0.08	481.90	0.43					0.43
	Արդյունաբերական տնտեսական գործունեություն		ԿՄԿԿ	7.60	0.09	3.20	0.28					0.28
48	Հանրային գործունեություն	1-30-5	10002		0.8713							
	Պատվան զեփակարան		ԿՄԿԿ	213	1860.159			6.0	1116.08			1116.08
	Հանրային		ԿՄԿԿ	3.5	3056.55					3.2		9.78
	Սահմանափակ		ԿՄԿԿ	82	87.33	28	2.445.24					2.445.24
	Բնակարանային տնտեսական գործունեություն		ԿՄԿԿ	2.7	2359.1	92	216.93					216.93
	Գեղարվեստի և մշակույթի		ԿՄԿԿ	4.3	3355.09	3.2	12.02					12.02
49	Հանրային գործունեություն	100 ԿՊ	7-28-1		0.21							
	Պատվան զեփակարան		ԿՄԿԿ	183.00	8.43			6.90	230.58			230.58
	Հանրային		ԿՄԿԿ	3.60	6.76					3.20		2.42
	Սահմանափակ		ԿՄԿԿ	800.00	21.00	65.90	1.365.00					1.365.00
	Գեղարվեստի և մշակույթի		ԿՄԿԿ	43.20	9.07	3.20	29.03					29.03
50	Հանրային գործունեություն	Կ.Բ. ԲՈՒ ԲՆ	ԿՄԿԿ		9.00			6.90	163.08			163.08
	Պատվան զեփակարան	17-4-2	ԿՄԿԿ	3.07	27.18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Արդյունաբերություն		բնական	0,14	1,36	-	-	-	-	3,20	4,03	4,03
	Գյուղատնտեսություն		բնական	1,00	9,00	10,00	990,00	-	-	-	-	990,00
	Արհեստագործական արտադրություն		բնական	1,32	11,88	3,20	38,02	-	-	-	-	38,02
51	Կապիտալի շահագործում	Լ.Բ. քա. Կ. ԻՊԿ	գրգռված	2,19	26,28	-	-	6,00	157,68	-	-	157,68
	Պարտավորություններ		բնական	0,07	0,84	-	-	-	-	3,20	2,69	2,69
	Կապիտալի շահագործում		բնական	1,00	12,00	80,00	960,00	-	-	-	-	960,00
	Պարտավորություններ		բնական	0,37	4,44	3,20	14,21	-	-	-	-	14,21
52	Պարտավորություններ	Լ.Բ. քա. Կ. ԻՊԿ	գրգռված	3,02	3,02	-	-	6,00	-	-	-	18,12
	Պարտավորություններ		բնական	0,14	0,14	-	-	-	18,12	3,20	0,45	0,45
	Պարտավորություններ		բնական	1,00	1,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	Պարտավորություններ		բնական	1,32	1,32	3,20	4,72	-	-	-	-	4,72
53	Պարտավորություններ		բնական	12,00	12,00	30,00	360,00	-	-	-	-	360,00
54	Պարտավորություններ		բնական	6,00	6,00	50,00	300,00	6,00	36,00	-	-	200,00
55	Պարտավորություններ		բնական	6,00	6,00	50,00	300,00	6,00	36,00	-	-	336,00
56	Պարտավորություններ		բնական	6,00	6,00	23,00	150,00	4,60	27,60	-	-	177,60
57	Պարտավորություններ		գրգռված	1,17	11,70	-	-	4,6	53,82	-	-	53,82
	Պարտավորություններ		բնական	0,0172	0,17	-	-	-	-	1,2	0,55	0,55
	Պարտավորություններ		բնական	0,078	0,78	2,3	21,57	-	-	-	-	21,57
	Պարտավորություններ		բնական	0,0393	0,39	3,2	1,76	-	-	-	-	1,26
58	Պարտավորություններ		գրգռված	1,43	43,16	-	-	4,6	210,50	-	-	210,50
	Պարտավորություններ		բնական	0,0257	0,82	-	-	-	-	3,2	2,63	2,63
	Պարտավորություններ		բնական	0,0399	20,73	1,3	38,65	-	-	-	-	38,65
	Պարտավորություններ		բնական	0,0457	1,46	3,2	4,68	-	-	-	-	4,68
59	Պարտավորություններ	Լ.Բ. քա. Կ. ԻՊԿ	գրգռված	1,82	58,24	-	-	4,60	267,90	-	-	267,90
	Պարտավորություններ		բնական	0,0397	1,27	-	-	-	-	3,20	4,07	4,07
	Պարտավորություններ		բնական	0,899	28,77	1,80	34,52	-	-	-	-	34,52
	Պարտավորություններ		բնական	0,0602	1,93	3,20	5,16	-	-	-	-	5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի, Ե-2008, Պեռնի բակերի, և այլ նվիրատուներին	Ա.Բ. ԿՍ ԿՍ 16.12.1	ԳՅԻՆ	1.51	40,000	-	-	6,00	362,40	3,20	16,64	362,40
	Ինքն նվիրատուներին		ԵՄ-ԿՍ	0,13	5,30	-	-	-	-	-	-	16,64
	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		20,00	6,30	130,00	-	-	-	-	130,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	0,07	2,80	1,20	8,96	-	-	-	-	130,00
61	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Ա.Բ. ԿՍ ԿՍ 16.6.1	100 ԳՅԻՆ	60,90	27,41	-	-	4,60	126,06	3,20	0,20	126,06
	Պեռնի բակերի, և այլ նվիրատուներին		ԵՄ-ԿՍ	0,21	0,09	-	-	-	-	-	-	0,20
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է		ԳՅԻՆ	99,80	44,91	2,40	107,78	-	-	-	-	107,78
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		10,00	4,60	46,00	-	-	-	-	46,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		10,00	4,10	41,00	-	-	-	-	41,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		4,00	2,14	8,56	-	-	-	-	8,56
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		10,00	4,00	40,00	-	-	-	-	40,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		5,00	3,02	15,10	-	-	-	-	15,10
62	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Ա.Բ. ԿՍ ԿՍ 16.6.2	100 ԳՅԻՆ	15,60	7,02	1,30	22,46	-	-	-	-	22,46
	Պեռնի բակերի, և այլ նվիրատուներին		ԵՄ-ԿՍ	0,46	0,09	-	-	4,60	53,64	1,20	0,20	53,64
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	99,80	19,96	1,80	75,95	-	-	-	-	75,95
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		1,00	10,00	30,00	-	-	-	-	30,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		2,00	8,00	16,00	-	-	-	-	16,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ		30,80	1,30	13,31	-	-	-	-	13,31
63	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Ա.Բ. ԿՍ ԿՍ 17.1.0	ԳՅԻՆ	1,85	1,70	-	-	6,00	22,20	1,30	0,19	22,20
	Պեռնի բակերի, և այլ նվիրատուներին		ԵՄ-ԿՍ	0,03	0,06	-	-	-	-	-	-	0,19
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	1,80	2,00	25,00	50,00	-	-	-	-	50,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	0,18	0,36	1,30	1,15	-	-	-	-	1,15
64	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Ա.Բ. ԿՍ ԿՍ 10.16.4	ԳՅԻՆ	51,80	240,37	-	-	2,8	698,22	1,2	58,54	698,22
	Պեռնի բակերի, և այլ նվիրատուներին		ԵՄ-ԿՍ	1,80	18,29	-	-	-	-	-	-	18,29
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	0,27	229,00	-	-	-	-	-	-	229,00
	Հիմնական նախագիծը՝ ԵՄ-ի 88 նախագիծն է	Լիբիայում ԵՄ-ի	Լիբիայում ԵՄ-ԿՍ	0,27	49,94	-	-	1,8	389,53	-	-	389,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Արդյունքի նկարագրություն		Կարգավիճակ									
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ	0,0110	2,420	4,55	1,028,508			3,20	19,43	19,43
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ	0,0700	15,40	2,20	33,888					1,028,50
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ	0,0444	9,77	3,2	31,76					33,888
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ		662,22							31,76
65	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)	ՀԻ	ՀԻ	0,83	549,64			7,8	4,287,21	7,2	8,69	4,287,21
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ	0,0041	2,72					7,2	8,69	8,69
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		3,00	95	285,00					
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		80,10	8	808,80					285,00
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		135,00	7	945,00					808,80
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		19,20	1,7	202,64					945,00
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		6,80	15	90,00					202,64
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		3973,32	0,11	43,07					90,00
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		774,80	10,8	8,167,81					43,07
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		0,078	51,65	155,29					8,167,81
66	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ	ՀԻ	ՀԻ	0,83	0,480			7,8	2,77,06	7,20	10,17	2,77,06
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ		74,00	35,32						2,77,06
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ		6,62	1,18						10,17
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ		0,67	0,32	2,540,8					
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ		1,33	6,884	3,2	20,43				817,13
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ			6,00						20,43
68	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)	ՀԻ	ՀԻ	0	6,00			6,00	66,66			66,66
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		1,22,1	6,00						66,66
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ		0,33	3,18		6,00	19,08	2,51	13,06	19,08
	Մեծահասակների համայնքի (Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ)		ՀԻ			6,000						13,06
70	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ	ՀԻ	ՀԻ	0								1,064
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ									1,064
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ									2,922,3
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ									2,922,3
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ									67,005,4
	Կարգավիճակի մոնիթորինգի արդյունքներ		ՀԻ									67,005,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Բնակարանի ճանապարհորդության կարգը (Ռեկուզ. հետք-նշանը/հարկ)	Յ՝ձև	9%										2251,35
Սպասարարի կարգը	Յ՝ձև	10%										6325,68
Զննարարի կարգը	Յ՝ձև	8%										7618,25
1. Կ՝ձև												6094,60
2. Զուգա զբոսայգի կարգը	1. Կ՝ձև											82777,11
2. Զուգա զբոսայգի կարգը	Զ՝ձև	4,022			220,00							-
Ձեռնարկի կարգը	Զ՝ձև				29,88			4,60	131,56	3,2	26,12	121,56
Ձեռնարկի կարգը	Զ՝ձև				8,16							26,12
Կառավարչական կարգը	Զ՝ձև											-
Կառավարչական կարգը	Զ՝ձև				1							775,40
Կառավարչական կարգը	Զ՝ձև				40,00	2,29						91,60
Կարգ. հախազ	Զ՝ձև			10,044	3,17							91,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Հիմնական հատուկ 1 խոցի դասում սպորադիկ համաճարակից լեյզ սուճու ուղե սրբոնոզիան բուժման հատկանշի	8612,9	0,928									
	Համակ դասակարգված ճարձարակներ		լրացված ընթաց	2,71	2,71			6,00	16,26	1,2	0,19	16,26
	Վեճաբան				0,06							60,00
	ճարձարակներ		լրացված	1		60,0						7,00
	սպորադիկ համաճարակներ 257/0		0,928		1,00	7,00						7,00
	սպորադիկ համաճարակներ ԲԵՐԸ		0,928		2,00	3,00		6,00				6,00
	սպորադիկ համաճարակներ 6/10		0,928		1,00	7,00		7,00				7,00
	Զրգիկներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 9/1		0,928		2,00	15,0		30,00				30,00
	Զրգիկներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 6/1		0,928		1,00	8,0		10,00				10,00
	Վեճաբանի և համաճարակներ համաճարակներ		0,928		1,00	25,0		25,00				25,00
	համաճարակներ		0,928		2,00	3,9		7,80				7,80
	Զրգիկներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 10/1		0,928		4,00	4,0		16,00				16,00
	ճարձարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 9/1		0,928		1,00	8,0		10,00				10,00
3	Համաճարակներ 9/11 90	8,599,1	0,928					6,00	81,48	3,2	15,64	81,48
	Վեճաբանի և համաճարակներ ճարձարակներ		լրացված	0,07		14,00						
	Վեճաբանի և համաճարակներ		լրացված	0,349	4,89							
	Վեճաբան		լրացված	1	14,00	25,0		30,00				30,00
	Վեճաբանի և համաճարակներ		լրացված	0,382	5,35	3,20		17,11	229,20		41,95	1,184,16
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 10/1		0,928					912,91				912,91
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 11/1		0,928					913	34,4		9	43,2
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 12/1		0,928					913	264		51	1,227
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 13/1		0,928									45,65
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 14/1		0,928									1,273,01
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 15/1		0,928									197,77
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 16/1		0,928									1,070,78
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 17/1		0,928									117,66
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 18/1		0,928									1,568,44
	Վեճաբանի և համաճարակներ ԳԲԳՍ/ԲԻՐԸ 19/1		0,928									83,865,5



Համայնքի 3 ԵՏԻՏ Վեճաբանի

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერს
ბ-ნ. იური უნანიანს

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარაღეთის 1
საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის

09.09.2019წ.

ი/მ „აღვან ქოსიან“-ს დირექტორის აღვან ქოსიანს

განცხადება

გთხოვთ, ნება მოგვცეთ ბარაღეთის სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაციის კორექციაზე შემდეგ პუნქტებზე;
ხარჯთაღრიცვიდან წაიშალოს შემდეგი პუნქტების თანხები;
პ 67 - ფანჭურები II სართულზე $75,80 \text{ m}^2 \times 115,83 = 8780,17 \text{ ლ}$;
პ 46 - პანდუსი - $1942,45 \text{ ლ}$;
რადგან, პ 67 არ არის აუცილებელი, ხოლო პ 46 - შიდაშვებულია მექანიკური
შეცდომა თანხაზე - $1942,45 \text{ ლ}$.
აღნიშნული თანხები შეიძლება გამოყენებულ იქნის მთავარი კორპუსის სახურავის
დასასრულებლად, ასევე შინაგაი და გარეგანი სამუშაოებისათვის შემდეგ პუნქტებზე;
პ 29 - შელესილი ტიხრების დანგრევა $2 \times 0,95 \times 2,4 \times 0,4 = 1,82 \text{ m}^2 \times 25,6 = 46,59 \text{ ლ}$;
პ 30 - ფასადის კედლების ნალესის ჩამოყრა $50,57 \times 0,86 = 43,55 \text{ ლ}$;
პ 32 - ტიხრების მოწყობა ბლოკით $5,88 \times 0,2 \times 3,0 = 3,53 \text{ m}^3 \times 104,1 = 367,48 \text{ ლ}$;
პ 34 - მეტალაპლასტმასის კარების მოწყობა $2,28 \text{ m}^2 \times 187,72 = 428 \text{ ლ}$;
პ 35 - კედლების და ტიხრების ლესვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით
 $5,06 \text{ ლ} \times 89,85 \text{ m}^2 = 454,64 \text{ ლ}$;
პ 36 - კედლების შეღებვა წყალემულს. საღებავით $179,7 \text{ m}^2 \times 5,16 \text{ ლ} = 928,04 \text{ ლ}$;
პ 41 - ქვიშა - ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 20 მმ
 $87,33 \text{ m}^2 \times 3,58 \text{ ლ} = 312,39 \text{ ლ}$;
პ 48 - სისქის 4 სმ ბაზალტის ფილებით მოპირკეთები მოწყობა არსებული ბეტონის
საფუძველზე $87,33 \text{ m}^2 \times 43,51 \text{ ლ} = 3799,72 \text{ ლ}$;
 $24,5 \times 0,6 = 14,7 \text{ m}^2 \times 43,51 \text{ ლ} = 642,64 \text{ ლ}$;
 $12,2 \times 0,3 = 3,66 \text{ m}^2 \times 43,51 \text{ ლ} = 159,24 \text{ ლ}$;
პ 65 - სახურავის რეაბილიტაცია $662,22 - 481,4 = 180,82 \text{ მ}^2 \times 29,45 \text{ ლ} = 5325,14 \text{ ლ}$;

ჩათვლით გაუთვალისწინებელი ხარჯები

დანართის სახით გიგზავნით კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ი/მ „აღვან ქოსიან“-ს დირექტორის



/აღვან ქოსიანს/

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარალოვის I საჯარო სკოლის სკოლა წერტილის და პანდუსის და სახურავის მშენებლობა
 ხარჯთაღრიცხვა
 შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიღებულ ვასკეში (2019 წლის II კვ) 101 990,14
 გვერდები 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიღებულ ვასკეში (2019 წლის II კვ)

№	შესაბუთებელი საბუთები	შეფრ.	ვან.ზ.	ნორმ. ერთ-ზე	რბა	ბახალა		ბეღვანი		პანკან-მეხინებები		ჯამი
						ერთ. ვასკი	ჯამი	ერთ. ვასკი	ჯამი	ერთ. ვასკი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
გარე წყალსადენი												
1	III კატ მრის დაბუშვება შესაბამისი პერიოდში/ცულზე დატვირთვით 30X0,5X18	1-22-15	1000 მ ³		0,0045							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	16,50	0,07			6,00	0,45			0,45
	მასალა 0,5 კუბ.მ	სოფ 13-118	ღარი	37,00	0,17					43,06	7,17	7,17
2	მრის დაბუშვება შესაბამისი ნაჯარში დატვირთვით	ბ.დ.ა. წ. 1-11-15	1000მ ³		0,0095							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	16,50	0,16			6,00	0,94			0,94
	მასალა 0,5 კუბ.მ		ღარი	37,00	0,25					43,06	15,14	15,14
3	მრის დაბუშვება სკოლა 05X0,1X0,30	ბ.დ.ა. წ. 1-78-3	100 მ ³		0,010							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	278,00	2,78			6,00	16,68			16,68
	მომთი უცხოელის მოწყობა მიწის ქვიშ და თუჩე	23-1-1	მ ³		4,5000							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	1,8	8,10			6,00	48,60			48,60
	შრომის დანახარჯი		ღარი	1,1	4,95							138,60
4	პლატისის პერიოდების წყალსადენის მიღო და-25	ბ.დ.ა. წ. 22-8-1	1000 გრამ ³		0,030							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	95,90	2,88			4,60	13,23			13,23
	სხვა მანქანები		ღარი	45,20	1,36					3,20	4,34	4,34
	წყალსადენის მიღო და-25მ	სოფ 26-3	გრამ ³	1010,00	30,30							87,87
	ტუხელი და-25მ	სოფ 6-489	G		2,00					0,66	1,32	1,32
	სხვა მანქანები		ღარი	0,60	0,02					3,20	0,06	0,06
5	შენიშვნების მოწყობა და-25	ბ.დ.ა. წ. 16-12-1	კომ ³		1,000							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	1,51	1,51			6,00	9,06			9,06
	სხვა მანქანები		ღარი	0,13	0,13					3,20	0,42	0,42
	შენიშვნა და-25მ	სოფ 6-49	ცხელი		1,00							6,50
	სხვა მანქანები		ღარი	0,07	0,07					3,78	0,26	0,26
6	მეცენტრალურ ხაზში შვირს	22-27-1	წერ		1,00							
	შრომის დანახარჯი		კუყ/სთ	1,24	1,24			6,00	7,44			7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სხვა მანქანები			0,26	0,26		-			3,20		0,83
	მანქანები			0,40	0,40	6,80	2,72					2,72
7	III კატ. გრუნტის უქუჩაგრა ხელოს	1-81-3	10003	0,105	0,105		-	6,00		76,23		76,23
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	121,000	12,71		-					
	გარე კანალიზაცია						-					
8	III კატ მეწის დამუშავება მქსკეპტორით ავტოთვირცვლზე რეცეპტორით	1-22-15	1000	0,00735	0,00735		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	16,50	0,12		-	6,00		0,73		0,73
	მქსკეპტორი 0,5 კუბ.მ	სფრე 13-118	დაწნი	37,00	0,27		-			43,06		11,71
9	მეწის დამუშავება მქსკეპტორით 0,5X1,0X49 ნაყარში რეცეპტორით	ბ.დ. რა V 1-11-15	100003	0,01545	0,01545		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	16,50	0,25		-	6,00		1,53		1,53
	მქსკეპტორი 0,5 კუბ.მ		დაწნი	37,00	0,27		-			43,06		24,62
10	მეწის დამუშავება ხელოს 0,5X0,1X49	1-80-3	100	0,01700	0,01700		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	206,00	3,50		-	6,00		21,01		21,01
11	ქვიშის უფროსი მოწყობა მიღების ქარშ და თავზე	23-1-1	83	7,35	7,35		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	1,8	13,23		-	6,00		79,38		79,38
	მეორის დანახარჯი		გ	1,1	8,09	28,00	226,38					226,38
12	გარე კანალიზაციის გოგირბეჭედი მილი რ-150 მოწყობა	22-8-5	1000გრ88	0,049	0,049		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	181,00	8,87		-	4,60		40,80		40,80
	სხვა მანქანები		დაწნი	92,10	4,51		-			3,20		14,44
	მანქანების გოგირბეჭედი მილი რ-150	სფრე 2,5-81	გრა.მ	1010,00	49,49	6,80	336,53					336,53
	სხვა მანქანები		დაწნი	5,16	0,25	3,20	0,81					0,81
13	III კატ გრუნტის უქუჩაგრა ხელოს	1-81-3	10003	0,17150	0,17150		-	6,00				
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	121,000	20,75		-	6,00		124,51		124,51
14	სწავლება რკეპტორ კანალიზაციის ჰეობის მოწყობა პლასტიკის თანახმად	23-12-1,	83	1,576	1,576		-					
	მეორის დანახარჯი		კაც/სთ	12,60	19,86		-	6,00		119,15		119,15
	სხვა მანქანები		დაწნი	5,08	8,01		-			3,20		25,62
	მანქანების გოგირბეჭედი მილი რ-150	სფრე 4-1-101	გ		2,00	92,00	184,00					184,00
	სწავლება ხელოს	სფრე 4-1-109	გ		2,00	322,00	644,00					644,00
	რკეპტორის ჰეობის მოწყობა მილი რ-10	სფრე 4-1-136	გ		2,00	122,00	244,00					244,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	կից Ինկազպի		չստ	7,01	11,05	3,20	35,35					35,35
	ԿչժԻԿԵ											
15	Օլիմպիտի տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 1-32-2	1000 ք²		0,060		-					-
	Վարչարարության թվ. (130 ԿՎԱ)	ԿՖ. ըս Վ. 1-32-2	չստ	0,28	0,02		-			42,48	0,71	0,71
16	Վարչարարության տնայնագրություն 0,5 ԻՊ օրնային և՛ ինտերնետ	1-22-25	1000 ԻՊ		84,000		-					-
	Ինտերնետ տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 1-32-2	չստ	0,0340	2,86		-	6,0	17,14			17,14
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 1-32-2	չստ	0,0481	4,04		-			43,06	173,98	173,98
17	Վարչարարության զբոսայգի	1-31-2	ԻՊ		42,000							
	Վարչարարության զբոսայգի	1-31-2	ԻՊ	0,00749	0,31					27,19	8,55	8,55
18	Վարչարարության զբոսայգի				147,00					2,51	368,97	368,97
19	Վարչարարության տնայնագրություն 1,8X5,2X3X0,15	ԿՖ. ըս Վ. 8-3-2	ԻՊ		1,500			7,80	10,41	3,20	1,78	10,41
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 8-3-2	չստ	0,37	0,56		-					1,78
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 8-3-2	չստ	1,15	1,725	9,00	15,53					15,53
20	Վարչարարության տնայնագրություն 6/8	ԿՖ. ըս Վ. 6-1-22	100 ք²	0,02	0,03	3,20	0,10					0,10
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-1-22	չստ	378,00	32,89		-	6,00	197,32			197,32
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-1-22	չստ	92,00	8,00		-			3,20	25,61	25,61
	Ինտերնետ տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	100 ք²		0,16430							
	Ինտերնետ տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	844,00	138,67		-	6,00	832,02			832,02
	Ինտերնետ տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	110,00	18,07		-			3,20	57,83	57,83
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ		0,32000		484,80					484,80
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ		0,25900		378,75					378,75
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	101,50	8,83	104,00	918,37					918,37
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	70,30	6,12	10,50	64,22					64,22
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	1,14	0,10	43,100	42,75					42,75
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	60,00	5,22	3,20	16,70					16,70
21	Վարչարարության տնայնագրություն 1,8X2,5X0,4	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	100 ք²		0,16430							
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	844,00	138,67		-	6,00	832,02			832,02
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	110,00	18,07		-			3,20	57,83	57,83
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ		0,32000		484,80					484,80
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ		0,25900		378,75					378,75
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	101,50	8,83	104,00	918,37					918,37
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	70,30	6,12	10,50	64,22					64,22
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	1,14	0,10	43,100	42,75					42,75
	Վարչարարության տնայնագրություն	ԿՖ. ըս Վ. 6-11-3	չստ	60,00	5,22	3,20	16,70					16,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ქველი ვარი	სრვ 51-144	გ²	184,00	30,232,00	10,50	317,43	-	-	-	-	317,43
	საბ. მასალა	სრვ 51-22	გ²	3,91	0,642413	431,00	7,688	-	-	-	-	7,688
	მუცხვრობა		ბ	0,10	0,016430	2700,00	44,36	-	-	-	-	44,36
	სხვა მასალები		დაბინ	7,00	1,15	3,20	3,68	-	-	-	-	3,68
22	თბილის რეგიონის მთლიანი ფუნდის მიწება	ს.დ. და V-6-16-1	100 გ²		0,028							
	მთლიან დაინახა		კუც/სთ	840,00	23,52			6,00	141,12			141,12
	სხვა მანქანები		დაბინ	81,00	2,27					3,20	7,26	7,26
	მასალები											
	საბმტერა ა-1		ბ	პროექტ	0,100	1760,00	176,00					176,00
	საბმტერა ა-III		ბ	პროექტ	0,100	1515,00	151,50					151,50
	ბეტონი B-200	სრვ 41-351	გ²	101,50	2,84	104,00	295,57					295,57
	ქვლიანი ვარი	სრვ 51-144	გ²	137,00	3,84	10,50	40,28					40,28
	საბ. მასალა	სრვ 51-22	გ²	3,66	0,10	431,00	44,17					44,17
	სხვა მასალები		დაბინ	39,00	1,09	3,20	3,49					3,49
23	რეინ-ბეტონის მთლიანი სარეზინის მიწება(7X25,2X4)	6-15-9	100 გ²		0,056							
	მთლიან დაინახა		კუც/სთ	854,00	47,82			6,00	286,94			286,94
	სხვა მანქანები		დაბინ	106,00	5,94	3,20	19,00					19,00
	მასალები											
	საბმტერა ა-1	სრვ 11-26	ბ	პროექტ	0,32000	1760,00	563,20					563,20
	საბმტერა ა-III	სრვ 11-27	ბ	პროექტ	0,25000	1515,00	378,75					378,75
	ბეტონი B-200	სრვ 41-351	გ²	101,50	5,68	104,00	591,14					591,14
	ქვლიანი ვარი	სრვ 51-144	გ²	140,00	7,84	10,50	82,32					82,32
	საბ. მასალა	სრვ 51-22	გ²	1,45	0,08	431,00	35,00					35,00
	სხვა მასალები		დაბინ	43,00	2,41	3,20	7,71					7,71
24	რეინ-ბეტონის მთლიანი გადამხრვის ფუნდის მიწება სიქით 1016(6X7)	ს.დ. და V-6-16-1	100 გ²		0,042							
	მთლიან დაინახა		კუც/სთ	840,00	35,28			6,00	211,68			211,68
	სხვა მანქანები		დაბინ	81,00	3,40					3,20	10,89	10,89
	მასალები											
	საბმტერა ა-1		ბ	პროექტ	0,100	1760,00	176,00					176,00
	საბმტერა ა-III		ბ	პროექტ	0,100	1515,00	151,50					151,50
	ბეტონი B-350 (B-25)	სრვ 101-50	გ²	101,50	4,26	113,00	481,72					481,72
	პლასტიკის ლუბი		პროექტ	3,00		955,00	285,00					285,00
	ქვლიანი ვარი	სრვ 51-144	გ²	137,00	5,75	10,50	60,42					60,42
	საბ. მასალა	სრვ 51-22	გ²	3,66	0,15	431,00	66,25					66,25
	სხვა მასალები		დაბინ	39,00	1,64					3,20	5,24	5,24
25	გადახრვის ადგილობრივი ორი უბნის მიწების დაინახა	გ.4.3	100ბ2		0,84							
	მთლიან დაინახა		კუც/სთ	19,7	16,55			7,80	129,07			129,07
	სხვა მანქანები		დაბინ	4,38	3,68					3,20	11,77	11,77
	მასალები											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ცენტრის კლასი		მ3	2.5	2.10	95.00	199.50					199.50
	რეზერვუარი		მ2	2.20	184.80	1.80	332.64					332.64
	პილარების ჩაქვები		მ	0.42	0.35	1136.00	400.78					400.78
	სხვა ჩახაღები		ლარი	3.2	2.69	3.20	8.60					8.60
26	სავერცხვადი მულის მიწები 5088 1.0	16-6-1	გრძმ		1.00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.61	0.61			4.60	2.80			2.80
	სხვა მანქანები		ლარი	0.0021	0.00					3.20	0.01	0.01
	ჩახაღების მასალები:											
	კლასიკისტი მული დ-5088		მ	0.998	0.998	3.00	2.99					2.99
	სამულები		მ3	0.14	0.14	2.50	0.35					0.50
	სხვა ჩახაღები		ლარი	0.16	0.16					3.20	0.50	0.50
	შეზღვევის საშუალებები											
27	სის კარების მოხდა	46-32-3	100მ2		0.126							
	მუშ-მშენებლის შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	88.70	11.18			4.6	51.41			51.41
	სხვა მანქანები		ლარი	9.84	1.24					3.2	3.97	3.97
28	სის ფანჯრების მოხდა	46-32-2	100მ2		0.0898							
	მუშ-მშენებლის შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	156.00	14.01			4.6	64.44			64.44
	სხვა მანქანები		ლარი	9.84	0.88					3.2	2.83	2.83
29	ფუძვლიანი ციხეების დანახარჯი	46-23-5	მ3		5.8200							
	მუშ-მშენებლის შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	4.80	27.94			4.6	128.51			128.51
	სხვა მანქანები		ლარი	1.10	6.40					3.2	20.49	20.49
30	კედლები და ჰორიზონალური კედლები	46-15-2	100 მ2		1.6464							
	მუშ-მშენებლის შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	18.60	30.62			4.6	140.87			140.87
	სხვა მანქანები		ლარი	0.16	0.26					3.2	0.84	0.84
31	სანკინის ობიექტის საფუძვლის დანახარჯი	46-29-1	100მ2		0.50							
	მუშ-მშენებლის შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	7.30	3.65			4.6	16.79			16.79
	სხვა მანქანები		ლარი	2.90	1.45					3.2	4.64	4.64
32	ციხეების მოწყობა დღისით	ს.გ. და წ. 8-15-1	მ3		9.350							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	3.36	31.42			7.80	245.04			245.04
	სხვა მანქანები		ლარი	0.92	8.60					3.20	27.53	27.53
	ჩახაღები											
	ლუჯი		მ3	0.11	1.029	83.00	85.37					85.37
	ბლოკი ციხის 39X19X19 სმ		ცვლი	65.35	610.98	1.00	610.98					610.98
	სხვა ჩახაღები		ლარი	0.16	1.50	3.20	4.79					4.79
33	ციხეების მოწყობა დღისით	ს.გ. და წ. 8-15-1	მ3		2.352							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	3.36	7.90			7.80	61.64			61.64
	სხვა მანქანები		ლარი	0.92	2.16					3.20	6.92	6.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ბასელები:											
	ფუნდო	სრულ 41,375	გ ¹	0,11	0,259	83,00	21,47	-	-	-	-	21,47
	ბიუჯეტი	სრულ 41,34	ცხელ	130,70	307,41	0,75	230,55	-	-	-	-	230,55
	სხვა ბასელები		დაზი	0,16	0,38	3,20	1,20	-	-	-	-	1,20
34	მედიკამენტების კონტრაქტების მიწოდება	ბ.გ. რა. წ. 9-14-5	100 გ¹		0,1980							
	შეიძინა დასახელები:		კაც/სთ	272,00	53,86			7,80	420,08			420,08
	მედიკამენტების კონტრაქტების კონტრაქტების მიწოდება	სრულ 10,3-7	გ ¹	100,00	19,800	166,50	3 296,70	-	-	-	-	3 296,70
35	ამბულატორიის და ტრენინგების ღირებულება - ცენტრის ხსენებით	ბ.გ. რა. წ. 15-55-5	100 გ¹		2,43850							
	შეიძინა დასახელები:		კაც/სთ	64,00	156,06			7,80	1 217,30			1 217,30
	სხვა ბასელები		დაზი	2,10	5,12			-	-	3,20	16,39	16,39
	ქირა-ცენტრის ხსენებით	სრულ 41-386	გ ¹	1,58	3,853	92,00	354,46	-	-	-	-	354,46
	სხვა ბასელები		დაზი	0,30	0,73	3,20	2,34	-	-	-	-	2,34
36	ამბულატორიის მუშაობის ღირებულება	ბ.გ. რა. წ. 15-168-7	100 გ¹		2,4570							
	შეიძინა დასახელები:		კაც/სთ	65,80	161,67			7,80	1 261,03			1 261,03
	სხვა ბასელები		დაზი	1,00	2,46			-	-	3,20	7,86	7,86
	ბასელები:											
	სადავო წესდების წესდების	სრულ 4,2-46	და	63,00	154,791	3,00	464,37	-	-	-	-	464,37
	სხვა ბასელები	სრულ 4,2-84	და	79,00	194,10	0,50	97,05	-	-	-	-	97,05
			დაზი	1,60	3,93	3,20	12,58	-	-	-	-	12,58
37	მედიკამენტების მიწოდების ღირებულება	34-59-7 34-61-15 მიმკმები	გ¹		50,30							
	შეიძინა დასახელები (2,61+1,11)		კაც/სთ	3,72	187,116			6,0	1 122,70			1 122,70
	სხვა ბასელები (0,03+0,01)		დაზი	0,045	2,264			-	-	3,2	7,24	7,24
	მედიკამენტების მიწოდების ღირებულება		და	1,03	51,809	17	880,75	-	-	-	-	880,75
	სხვა ბასელები		დაზი	0,552	27,766	3,2	88,85	-	-	-	-	88,85
38	მედიკამენტების მიწოდების ღირებულება	ბ.გ. რა. წ. 9-14-5	100 გ¹		0,0211							
	შეიძინა დასახელები:		კაც/სთ	272,00	5,74			7,80	44,77			44,77
	მედიკამენტების მიწოდების ღირებულება	სრულ 10,3-3	გ ¹	100,00	2,110	145,50	307,01	-	-	-	-	307,01
	სხვა ბასელები		დაზი					-	-	-	-	
	მედიკამენტების მიწოდების ღირებულება	სრულ 2518	გ ¹		6,000	16,00	96,00	-	-	-	-	96,00
	სხვა ბასელები		დაზი		8,00	22,00	176,00	-	-	-	-	176,00
39	ამბულატორიის მუშაობის ღირებულება	15-14-1	100 კაც/სთ		0,880							
	შეიძინა დასახელები:		კაც/სთ	170	149,6			7,80	1 166,88			1 166,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ბასალური											
	ბიკინული ყოველი		მმ-მ	100	88.0	14.00	1 232.00	-	-	-	-	1 232.00
	უქრო-ცემენტი		მმ	500	440.0	0.34	149.60	-	-	-	-	149.60
	სხვა ხორკები		ლარი	0.7	0.6	3.20	1.97	-	-	-	-	1.97
40	ოქტავის ზეობის მონოლითური ყოვლის მოცულობის სიღრმე 8 სმ 50.36 მ2	ბ.ე. და წ. 11-8-3 11-8-4	100 მ ²	0.5250								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	34.92	18.33			7.80	143.00			143.00
	სხვა მანქანები		ლარი	4.48	2.35			-	-	3.20	7.53	7.53
	მეტროსადური რესურსები		მ ³	8.16	4.28	104.00	445.54	-	-	-	-	445.54
	პეტროლი 2000	სრეგ 4.1351	ლარი	6.36	3.34	3.20	10.68	-	-	-	-	10.68
	სხვა მასალები		ლარი									
41	მეტრო-ცემენტი ხისის მოჭიმვის მოცულობა სიღრმე 20 მმ	11-8-1	100მ ²	1.37630								
	მუშა-მწიქნელების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	18.80	25.87			7.8	201.82			201.82
	სხვა მანქანები		ლარი	0.95	1.31			-	-	3.2	4.18	4.18
	მეტროსადური რესურსები		მ ³	2.04	2.81	92.00	258.30	-	-	-	-	258.30
	პეტრო-ცემენტი ხისის		ლარი	6.36	8.75	3.2	28.01	-	-	-	-	28.01
	სხვა მასალები											
42	ოქტავის გიგანტი ზოლვა რეკონსტრუქციით	11-3-1	100მ ²	0.503								
	მუშა-მწიქნელების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	31.20	15.69			7.8	122.41			122.41
	მეტროსადური რესურსები											
	რეკონსტრუქციით		მ ³	112	56.34	1.8	101.40	-	-	-	-	101.40
	ბეტონი		ლარი	0.53	0.26659	1136	302.85	-	-	-	-	302.85
	სხვა მასალები		ლარი	0.19	0.10	3.2	0.31	-	-	-	-	0.31
43	სანკინის ოქტავის მგრძობის ყოველი მოცულობა	11-20-3	მ ²	50.30								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	1.08	54.32			7.8	423.73			423.73
	სხვა მანქანები		ლარი	0.0452	2.27			-	-	3.2	7.28	7.28
	მასალა:											
	უქრო-ცემენტი		მ ³	5	251.50	0.34	85.51	-	-	-	-	85.51
	მეტროსადური ყოველი		მ ²	1.02	51.31	18.5	949.16	-	-	-	-	949.16
	სხვა მასალა		ლარი	0.0466	2.34	3.2	7.50	-	-	-	-	7.50
	პასეჯი											
44	III კატ მარის დამუშავება მსპ.პ.პ.ტ.რ.ს. ავტოკომპლექსზე ზე დამუშავებით 30X0.5X18	1-22-15	1000 მ ³	0.0045								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	20.00	0.09			6.00	0.54			0.54
	მასალა	სრეგ 13-118	ლარი	44.80	0.20			-	-	43.06	8.68	8.68
45	სტრუქტურული მოცულობა 1.6X0.1	ბ.ე. და წ. 8-3-2	მ ³	0.600								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.89	0.53			7.80	4.17			4.17
	სხვა მანქანები		ლარი	0.37	0.22			-	-	3.20	0.71	0.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ռեալացիոն											
	իջրահեղին	Լրաց 4.1.232	թ	1.15	0.690	10.50	7.25	-	-	-	-	7.25
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	0.02	0.01	3.20	0.04	-	-	-	-	0.04
46	Ք-2008 արդյունաբերության ընդլայնման ծրագրի իրականացման ծրագրի իրականացման ծրագրի	Ա.Բ. ԲՍ Բ. 6-122	100083		0.075							
	Պետության ծրագրի		ձեռք բերված	378.00	28.35			6.00	170.10			170.10
	արձեղծյուն		ժողովրդ		0.15	1515.00	227.25	-	-	-	-	227.25
	Չղթի Բ-200		Ք	101.50	7.61	104.00	791.70	-	-	-	-	791.70
	Գյուղատնտեսական		Ք	70.30	5.27	10.50	55.36	-	-	-	-	55.36
	Վարչապետի կաբինետի		Ք	1.14	0.09	431.00	36.85	-	-	-	-	36.85
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	60.00	4.50	3.20	14.40	-	-	-	-	14.40
47	Հանրային ծրագրի ընդլայնման ծրագրի իրականացման ծրագրի	Ա.Բ. ԲՍ Բ. 6-116	100 9*		0.01260							
	Պետության ծրագրի		ձեռք բերված	187.00	2.36		-	6.00	14.14	-	-	14.14
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	77.00	0.97		-	-	-	3.20	3.10	3.10
	արձեղծյուն		Փ		0.10	1515.00	151.50	-	-	-	-	151.50
	Չղթի Բ-300		Գ	101.50	1.28	120.00	153.47	-	-	-	-	153.47
	Գյուղատնտեսական		Գ	75.4	0.10	10.50	1.00	-	-	-	-	1.00
	Իրի Ռեալացիոն		Գ	0.08	0.00	431.00	0.43	-	-	-	-	0.43
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	7.00	0.09	3.20	0.28	-	-	-	-	0.28
48	4.018 Լուսինի ճահապետի ընդլայնման ծրագրի իրականացման ծրագրի իրականացման ծրագրի	11-90-5	100092		0.8733							
	Պետության ծրագրի		ձեռք բերված	213	186.029		-	6.00	1116.08			1116.08
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	3.5	3.05655		-	-	-	3.2	9.78	9.78
	Վարչապետի կաբինետի		Ք	100	87.33	28	2 445.24	-	-	-	-	2 445.24
	Գյուղատնտեսական		Ք	2.7	2.35791	92	216.93	-	-	-	-	216.93
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	4.3	3.75519	3.2	12.02	-	-	-	-	12.02
49	Հանրային ծրագրի ընդլայնման ծրագրի իրականացման ծրագրի	100 Գ/Բ	7-38-1		0.21							
	Պետության ծրագրի		ձեռք բերված	183.00	38.43		-	6.00	230.58			230.58
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	3.60	0.76		-	-	-	3.20	2.42	2.42
	Վարչապետի կաբինետի		Գ/Բ	100.00	21.00	65.00	1 365.00	-	-	-	-	1 365.00
	Այլ Ռեալացիոն		լաճոն	43.20	9.07	3.20	29.03	-	-	-	-	29.03
	Հանրային ծրագրի ընդլայնման ծրագրի իրականացման ծրագրի											
50	Գյուղատնտեսական ծրագրի ընդլայնման ծրագրի	Ա.Բ. ԲՍ Բ. 17-42	յուրա		9.00							
	Պետության ծրագրի		ձեռք բերված	3.02	27.18		-	6.00	163.08			163.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სხვა მატყენები მასალები:		ლარი	0,14	1,26	-	-	-	-	3,20	4,03	4,03
	უნიატაზი	სტყ 6-23	კობი	1,00	9,00	110,00	990,00	-	-	-	-	990,00
	სხვა მასალები		ლარი	1,32	11,88	3,20	38,02	-	-	-	-	38,02
51	ხელახალი მოწყობა	ს.ნ. და წ. 17-1-5	კობი	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის განაკარგი		კაც/სთ	2,19	26,28	-	-	6,00	157,68	-	-	157,68
	სხვა მატყენები		ლარი	0,07	0,84	-	-	-	-	3,20	2,69	2,69
	მასალები:											
	ხელახალი		კობი	1,00	12,00	80,00	960,00	-	-	-	-	960,00
	სხვა მასალები		ლარი	0,37	4,44	3,20	14,21	-	-	-	-	14,21
52	უნიატაზის მოწყობა უნარმეზღველეთათვის	ს.ნ. და წ. 17-4-2	კობი	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის განაკარგი		კაც/სთ	3,02	3,02	-	-	6,00	18,12	-	-	18,12
	სხვა მატყენები		ლარი	0,14	0,14	-	-	-	-	3,20	0,45	0,45
	მასალები:											
	უნიატაზი უნარმეზღველეთათვის	სტყ 6-23	კობი	1,00	1,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	სხვა მასალები		ლარი	1,32	1,32	3,20	4,22	-	-	-	-	4,22
53	თხემელი ხაზის დისკენსი	საბ	ცაფი	12,00	12,00	30,00	360,00	-	-	-	-	360,00
54	ტუღების ქაღალდის დისკენსი	საბ	ცაფი	10,00	10,00	20,00	200,00	-	-	-	-	200,00
55	საბი	საბ	ცაფი	6,00	6,00	50,00	300,00	6,00	36,00	-	-	396,00
56	ქაღალდის ხელაწევის დისკენსი	საბ	ცაფი	6,00	6,00	25,00	150,00	4,60	27,60	-	-	177,60
57	პოლიეთილენის წყალსაგნის მიღი რ-2588	16-24-3	გობი	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის განაკარგი		კაც/სთ	1,17	11,70	-	-	4,6	53,82	-	-	53,82
	სხვა მატყენა		ლარი	0,0172	0,17	-	-	-	-	3,2	0,55	0,55
	მასალები:											
	პლასტიკის მიღი რ-2588		გობი	0,938	9,38	2,3	21,57	-	-	-	-	21,57
	სხვა მასალები		ლარი	0,0393	0,39	3,2	1,26	-	-	-	-	3,26
58	პოლიეთილენის წყალსაგნის მიღი რ-2088	16-24-2	გობი	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის განაკარგი		კაც/სთ	1,43	45,76	-	-	4,6	210,50	-	-	210,50
	სხვა მატყენა		ლარი	0,0257	0,82	-	-	-	-	3,2	2,63	2,63
	მასალები:											
	პოლიეთილენის მიღი რ-2088		გობი	0,929	29,73	1,3	38,65	-	-	-	-	38,65
	სხვა მასალები		ლარი	0,0457	1,46	3,2	4,68	-	-	-	-	4,68
59	პლასტიკის პოლიეთილენის წყალსაგნის მიღი რ-15	ს.ნ. და წ. 16-24-1	გობი	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის განაკარგი		კაც/სთ	1,82	58,34	-	-	4,60	267,90	-	-	267,90
	სხვა მატყენები		ლარი	0,0397	1,27	-	-	-	-	3,30	4,07	4,07
	მასალები:											
	წყალსაგნის მიღი რ-15 88	სტყ 2-6-1	გობი	0,899	28,77	1,30	34,52	-	-	-	-	34,52
	სხვა მასალები		ლარი	0,0602	1,93	3,20	6,16	-	-	-	-	6,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ვერცხვების მოწყობა №1589, №2088, შრომის დასახარჯო	ს.ფ. რა. № 16-12-1	კომპ.	კაც/სთ 1.51	40,000	60.40	-	6.00	362.40	-	-	362.40
	სხვა მარქანები		დასწო	0.13	5.20	-	-	-	3.20	16.64	-	16.64
	შეწოდება №1589	სრვ 6-50	ცაფსო		20.00	6.50	130.00	-	-	-	-	130.00
	შეწოდება №2088	სრვ 6-51	ცაფსო		20.00	6.50	130.00	-	-	-	-	130.00
	სხვა მასალები		დასწო	0.07	2.80	3.20	8.96	-	-	-	-	8.96
61	ქანაღობის მოწყობა №50 88	ს.ფ. რა. № 16-6-1	100 გრამ	60.90	0.450	27.41	-	4.60	126.06	-	-	126.06
	შრომის დასახარჯო		კაც/სთ	0.21	0.09	-	-	-	3.20	0.30	-	0.30
	სხვა მარქანები		დასწო									
	მასალები:											
	ქანაღობის მოვლა №50 88		გრამ	99.80	44.91	2.40	107.78	-	-	-	-	107.78
	საქვა 50/50	სრვ 6-759	ც		10.00	4.60	46.00	-	-	-	-	46.00
	საქვა 50/100	სრვ 6-767	ც		10.00	4.10	41.00	-	-	-	-	41.00
	ვალიშენი 50/100	სრვ 6-383	ც		4.00	2.14	8.56	-	-	-	-	8.56
	სოფლი №50		ც		10.00	4.00	40.00	-	-	-	-	40.00
	მუკლი	სრვ 6-484	ც		5.00	3.02	15.10	-	-	-	-	15.10
	სხვა მასალები		დასწო	15.60	7.02	3.20	22.46	-	-	-	-	22.46
62	ქანაღობის მოწყობა №100 88	ს.ფ. რა. № 16-6-2	100 გრამ		0.200							
	შრომის დასახარჯო		კაც/სთ	58.30	11.66			4.60	53.64			53.64
	სხვა მარქანები		დასწო	0.46	0.09				3.20	0.29		0.29
	მასალები:											
	ქანაღობის მოვლა №100 88	სრვ 2.5-81	გრამ	99.80	19.96	3.80	75.85	-	-	-	-	75.85
	სოფლი №100		ც		3.00	10.00	30.00	-	-	-	-	30.00
	სოფლი №100		ც		2.00	8.00	16.00	-	-	-	-	16.00
	სხვა მასალები		დასწო	20.80	4.16	3.20	13.31	-	-	-	-	13.31
63	ჭრახის მოწყობა 5088	ს.ფ. რა. № 17-1-10	კომპ.	1.85	2.00	3.70	-	6.00	22.20	-	-	22.20
	შრომის დასახარჯო		კაც/სთ	0.03	0.06				3.20	0.19		0.19
	სხვა მარქანები		დასწო									
	მასალები:											
	ჭრახი	სრვ 6.1-33	კომპ.	1.00	2.00	25.00	50.00	-	-	-	-	50.00
	სხვა მასალები		დასწო	0.18	0.36	3.20	1.15	-	-	-	-	1.15
63	სახვრავის რეპროდუქცია	46-28-3	10082		4.814							
	შემაქმენებლების შრომის დასახარჯო		კაც/სთ	51.80	249.37			2.8	698.22			698.22
	სხვა მარქანები		დასწო	3.80	18.29				3.2	58.54		58.54
64	სახვრავის ხის კონსტრუქციების მოვლა/რეპროდუქცია	10-36-4	82		220.00							
	შემაქმენებლების შრომის დასახარჯო		კაც/სთ	0.227	49.94			7.8	389.53			389.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სხვა მანქანები		ლარი	0,0276	6,07		-		-	3,20	19,43	19,43
	მაშინისა და მანქანების რეპარირება		ლარი	0,0110	2,420	425	1 028,50		-		-	1 028,50
	სხვა მანქანები		ლარი	0,0700	15,40	2,20	33,88		-		-	33,88
	სხვა მანქანები		ლარი	0,0444	9,77	3,2	31,26		-		-	31,26
65	პროცენტების ხაზარების (ვოლბით, მძით, ხაზარების) მიყვება	12-8-5	ლარი	82	662,22		-		-		-	-
	მშობის დანახარები	საპ	კუყ/სთ	0,83	549,64		-	7,8	4 287,21		-	4 287,21
	სხვა მანქანები		ლარი	0,0041	2,72		-		-	3,2	8,69	8,69
	მასალა:											
	ფარგარა	პროცენტ	ცალი		3,00	95	285,00		-		-	285,00
	მძი	პროცენტ	გნ/მ		101,10	8	808,80		-		-	808,80
	ქოთი	პროცენტ	გნ/მ		135,00	7	945,00		-		-	945,00
	საბავრი დეზალეზი	მ	ლარი	0,18	119,20	1,7	202,64		-		-	202,64
	მძი	პროცენტ	ცალი		6,00	15	90,00		-		-	90,00
	ქოთი		ცალი		3973,32	0,11	437,07		-		-	437,07
	პროცენტული მოთხოვნული საბავრი 0,5388		ლარი	1,17	774,80	10,8	8 367,81		-		-	8 367,81
	სხვა მასალა		ლარი	0,078	51,65	3,2	165,29		-		-	165,29
66	ლაქველი მშენებელი ჭყალანების მიყვება	12-8-3	ლარი	1008	0 480		-		-		-	-
	მშენებელი		კუყ/სთ	74,00	35,52		-	7,8	277,06		-	277,06
	სხვა მანქანები		ლარი	6,62	3,18		-		-	3,20	10,17	10,17
	მაშინისა და მანქანების რეპარირება											
	მოთხოვნილი თუნუქის ურცელი საბავრი 0,7 89		ლარი	0,67	0,32	2540,8	817,13		-		-	817,13
	სხვა მასალა		ლარი	13,3	6,384	3,2	20,43		-		-	20,43
68	განჯერები II სართულზე	621-87	ლარი		6,00		-		-		-	-
	მშობის დანახარები		კუყ/სთ	1,85	11,10		-	6,00	66,60		-	66,60
69	საშენებლო ნაგებობების დანახარები ხელის ავითომისთვის	ქს და ბ 1-22-1	ლარი		6,00		-		-		-	-
	მშობის დანახარები		კუყ/სთ	0,53	3,18		-	6,00	19,08		-	19,08
70	საშენებლო ნაგებობების ვაჭარა	მშპ	ლარი		6,000		-		-	2,51	15,06	15,06
	სხვა მანქანები											
	ჯამი	ჯამი I			45 027,1		-		17 992,9		1 064	64 083,16
	გადასახდელი ხარჯები	ჯამი II			2 698,9		-		2 698,9		223	2 922,3
	ჯამი	ჯამი III			20 691,9		-		20 691,9		1 287	67 005,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	შავალყობის ტრანსპორტირების ხარჯი (შავალ. კორექტულიდან)	3%										2 251,35
	ზედნარები ხარჯები	10%										69 256,8
	ზედნარები ხარჯები	8%										6 925,68
	მომხმარებელი ხარჯები											76 182,5
	1. კაპიტი											6 094,60
	2. შიდა ქვეყნური ხარჯები											82 277,1
1	საბაზისური ხარჯები მინიმალური ზღვარით	8-402-2	გრდ.3		220,00		-		-			-
	შრომის დანახარჯები		კ/ც/ლთ	0,13	28,60		-	4,60	131,56			131,56
	სხვა დანახარჯები		ლარი	0,0371	8,16		-		-	3,2		26,12
	შავალყობა:											26,12
	საბაზისური ხარჯები კეპით 3X15,5882		გრდ.3	1	180,00	1,53	-		-			-
	საბაზისური ხარჯები კეპით 3X2,5882		გრდ.3	360,00	40,00	2,29	275,40		-			275,40
	სხვა დანახარჯები		ლარი	0,0144	3,17		91,60		-			91,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	გვეყვანებ 25-თან 1 პოლუტანო ატომბით, ხოლო ვაშლებზე 16/16 ა-თან და 6/16 ატომბით რიზები ჩამორეგული	8-612-9	ცაფლი		1,000							
	მომართი დანახარჯები		კაფლი	2,71	2,71			6,00	16,26			16,26
	იხარ მანქანა		ლაზი	0,06	0,06					3,2	0,19	0,19
	მასალა:											
	ქუდგარი		კობაქ	1	1,00	60,0						60,00
	აგრობატური გაბომბეგული 25/1C		ცაფლი		1,00	7,00						7,00
	აგრობატური გაბომბეგული 16/1C		ცაფლი		2,00	3,00						6,00
	აგრობატური გაბომბეგული 6/1D		ცაფლი		1,00	7,00						7,00
	ვაშლები კონტაქტური 9/1		ცაფლი		2,00	15,0						30,00
	ვაშლები კონტაქტური 6/1		ცაფლი		1,00	10,0						10,00
	განათობის მართვის 20-თან ჩამორეგული		ცაფლი		1,00	25,0						25,00
	როზი გაბომბეგული		ცაფლი		2,00	3,9						7,80
	ჩამორეგული		ცაფლი		4,00	4,0						16,00
	ვაშლები ღელაჯი ჩამორეგული		ცაფლი		1,00	10,0						10,00
3	ღელაჯი დანახარჯები	8-599-1	ცაფლი		14,00							
	იხარ მანქანა		კაფლი	0,97	13,58			6,00	81,48	3,2	15,64	81,48
	ღელაჯი 9-11კმ		ლაზი	0,349	4,89							15,64
	იხარ მასალა		ცაფლი	1	14,00	25,0						350,00
	ვაშლები		ლაზი	0,382	5,35	3,20						17,11
	ვაშლი						912,91		229,30		41,95	1 184,16
	ვაშლი										51	1 227
	ვაშლი											45,65
	მახარების ტრანსპორტის ხარჯები(მასალა, ღირებულებებიანი)		ვაშლი	5%								1 273,01
	ხელახლები ხარჯები (ხელახლიდან 75%)		ვაშლი	75%								197,77
	მომართი დანახარჯები		ვაშლი	8%								1 470,78
	ვაშლი											1 588,44
	იხარ											83 865,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ბავშვების/სტუდენტების ხარჯები	3%										2 515,97
	ჯამი											86 381,5
	ფაქტი	18%										15 548,7
	ჯამი											101 930,14

0/3. სმ326 ქმბრ06 აღმნიშვნა