


ონის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ემზარ საბანაძეს

ბატონო ემზარ,

შევსწავლე ი.მ „ჯემალ ლობჯანიძის“ განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით და მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 26 აგვისტოს N15/08 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის თანახმად მეწარმეს ქ.ონში საკრებულოს შენობის სარემონტო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში 2019 წლის 10 სექტემბრამდე უნდა დაესრულებია. კონკრეტულ შემთხვევაში მეწარმეს განცხადება დასრულებაზე და ზედამხედველის დასკვნა წარმოდგენილი აქვს მიმდინარე წლის 9 სექტემბერს. აღნიშნულიდან გამომდინარე მეწარმეს მიწოდების ვადები დარღვეული არ აქვს და მასზე საჯარიმო სანქციები არ ვრცელდება. რაც შეეხება მიღებაჩაბარების წეს მე-4 და მე-8 მუხლების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესაბამება ხელშეკრულების მოთხოვნებს.

პატივისცემით,

მარიამ გობეჯიშვილი



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
იურიდიული განყოფილება