

## შეთანხმება №1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „ვარდ მკოიან“-ს შორის 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმებულ № 147 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამოყენების თაობაზე

ერთის მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი, წარმოდგენილი იურიკ უნანიანის სახით, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ ი/მ „ვარდ მკოიან“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 07001001576) წარმომადგენელი დირექტორის ვარდ მკოიანის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „გამარტივებულ შესყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების 7 მუხლის მე-3 პუნქტის, მიმწოდებლის 2019 წლის 16 სექტემბრის №13/6114 წერილის, ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის 17 სექტემბრის დათვალიერების აქტისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის 24 სექტემბრის №1294-13 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ „სასუნ სეროფიან“-ს შორის, 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმებულ №147 (CMR190133433) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამოყენებაზე.
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „ვარდ მკოიან“-ს შორის, 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმებულ №147 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის

მერი

\_\_\_\_\_/ი. უნანიან/

ი/მ „ვარდ მკოიან“-ის

დირექტორი

\_\_\_\_\_/ვ. მკოიან/

N 1294-13  
24/09/2019

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ იურიკ უნანიანს

### მოხსენებითი ბარათი

ზედამხედველობის სამსახური მოგახსენებთ, რომ 2019 წლის 16 სექტემბერს მერიაში ი/მ "ვარდ მკოიან"-ის დირექტორის ვარდ მკოიანის სახელით შემოსულია საინციატივო წერილი, ვინაიდან განცხადებაში მშენებელი ითხოვს თანხმობას ხარჯთაღიციხვის გაუთვალისწინებელი ხარჯების შესრულებული სამუშაოების ფინანსირებას

2019 წლის N147 ხელშეკრულებით (ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიაში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) გათვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღიციხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები გამოიყენოს გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის.

ზედამხედველობის სამსახურმა ადგილზე შემოწმებისას დაადგინა, რომ მართლაც სოფელ მერენიის საჯარო სკოლაში შესრულების დროს დამატებითი სამუშაოების შესრულების საჭიროება წარმოიშვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ განიხილოთ აღნიშნული საკითხი და მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება.

პატივისცემით

თეიმურაზ მჭედლიძე



სამსახურის უფროსი

სოფელ მერენის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების  
დათვალიერების აქტი

ქ. ახალქალაქი

17.09.2019 წ.

ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა, შემდეგი შემადგენლობით: ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა - თ. მჭედლიძემ, ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების უფროსმა - არშაკ მინასიანმა, ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა-რაფიკ აბაჯიანმა, ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა - აკოპ მაღლიანმა 2019 წლის 16 სექტემბერს ი/მ "ვარდ მკოიან"-ის დირექტორისი ვარდ მკოიანის სახელით შემოსული განცხადების (შემ. N 13/6114) საფუძველზე განვახორციელეთ შემოწმება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ "ვარდ მკოიან"-ის შორის დადებული N147 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი მერენის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ვინაიდან განცხადებაში მშენებელი ითხოვს თანხმობას ხარჯთაღიწვევის გათვალისწინებული ხარჯების შესრულებული სამუშაოების ფინანსირებას.

ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა, რომ მართლაც, სოფელ მერენის საჯარო სკოლაში, შესრულების დროს დამატებითი სამუშაოების გაკეთების საჭიროება წარმოიშვა. განხილვის შედეგად დადგინდა, რომ აუცილებელია განხორციელდეს მშენებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღიწვევაში მითითებული სამუშაოები. ამიტომ, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ი/მ "ვარდ მკოიან"-ის მოთხოვნა გათვალისწინებულ იყოს.

1. თ. მჭედლიძე

2. ა. მინასიან

3. რ. აბაჯიან

4. ა. მაღლიან

Արևածիրանի Տնօրինության կողմից  
Վարչապետի պարտե

3. Ռեզյումե

Ա.Զ. Հարի Անյանի

Դիմում  
Խնդրում եմ Ձեզ Արևածիրանի  
դպրոցի Վարչապետի պարտե  
Համապատասխան ծախսերը վարձարել:  
Ետևապայմանում եմ Համապատասխան  
աշխատանքի տեղի Երևանի քաղաքում:

16.09.2019թ.


Ա.Զ. Հարի Անյանի

## გაუთვალისწინებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერენის საჯარო სკოლა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილუბა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		თანხა ლარში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ლამბროული დსკ ფილისაგან თუვალეტიბს ტიხრების და კარების მინტაყი	კვ.მ	35,00	45,80	1603,00	10,00	350,00	1953,00
	სულ				1603,00		350,00	1953,00
	დღგ	18%						351,54
	ჯამი							2304,54

ო. მ. «ვარდ მეოიან»



ვ. მეოიან