

# მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

10 სექტემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) თინა წიკლაური - მერის წარმომადგენელი ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 26 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №338 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „მამული 2016“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაბა ფასანაურის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები. *02 სექტემბერი 2019 წ.*

რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 19548,90 (ცხრამეტიათასსუთასორმოცდარვა ლარი და 90 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „მამული 2016“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 19548,90 (ცხრამეტიათასსუთასორმოცდარვა ლარი და 90 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალაიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის ხინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:


ჩავიბარე:

*ი. იოსებ ღარიბაშვილი* /ი. ღარიბაშვილი/  
*ვ. ვლადიმერ კობაიძე* /ვ. კობაიძე/  
*მ. მიხეილ ზაქარიაშვილი* /მ. ზაქარიაშვილი/  
*შ. შალვა ველთაური* /შ. ველთაური/  
*თ. თინა წიკლაური* /თ. წიკლაური/

ჩავაბარე:

შპს „მამული 2016“-ის დირექტორი:

*მამულაიძე* მამულაიძე/



შესრულებული სამუშაოს აქტი # /  
 დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი  
 შესრულებული სამუშაო: 2016  
 ხელშეკრულება: # 338 26.08.2019წ  
 სამუშაოს აღწერა: 19548.90  
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბ. ფაქატაურის საბაგეო ბაღის ტიპის მოწყობა

02 " 09 " 2019 წ

№	საფუძვ. ელს	სამუშაოს დასახელება	ერთეუ. ზ.	მონტაჟის რესურსი			ბეღები			მასალა			მანქან-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ-ბე	სულ	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა	ერთ ფაზა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		1. ჭრამის გაწმენდა და საბაგეოს მოწყობა	კვადრ.		1.00										
		2. მონტაჟი: რეზინის	მ.მ.	1.00	1.00	160.00	160.00					160.00			
		3. მანქანები	ღარი	0.25	0.25						3.20	1.78			
		სასრული ცენტრალურად	ცალი	1.00	1.00			3000.00	3000.00			3000.00			
		აქრინა-დაქრინა	ცალი	1.00	1.00			420.00	1680.00			1680.00			
		საქონელი: ორი დასაყდომით	ცალი	1.00	1.00			875.00	3500.00			3500.00			
		სვერის სკამი	ცალი	1.00	1.00			160.00	640.00			640.00			
		ფანჯარა	ღარი	1.00	1.00			3753.00	3753.00			3753.00			
		სხვა ხარჯები	ღარი	2.78	2.78			3.20	8.90			8.90			
		ქმ. შის კონსტრუქციის მოწყობა ბაგეოში	მ.მ.		30.00										
		შრომითი რესურსები	მ.მ.	1.00	30.00	3.00	90.00					90.00			
		შეფარვა ქვიშის საფარი	კვადრ.	0.20	5.13			38.00	194.94			194.94			
		ხის მასალა	კვადრ.	0.24	0.24			530.00	127.20			127.20			
		სურსათითი ხარჯები მასალების დასრულებულიდან	ჯამი				250.00		12904.04		1.78	13155.82			
		ხელახალი ხარჯები	ჯამი									789.35			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									13945.17			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									1394.52			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									15339.69			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									1227.17			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									16566.86			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									2982.03			
		ხელახალი ხარჯი	ჯამი									19548.90			



დამკვეთის  
 ხელმოწერა  
 თარიღი: 02.09.2019

შპს "მამული 2016" დირექტორი