

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ზ.ნ.ს.-ს“ შორის

2019 წლის 11 ივნისს დადებული № 203 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

სექტემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ზ.ნ.ს.-ს“ შორის 2019 წლის 11 ივნისს დაიდო №203 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქინვალის ა/ე სოფელ ქვემო არანისში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.

შპს „ზ.ნ.ს.“ დირექტორის 2019 წლის 5 ივლისის N15288 წერილისა და მერის წარმომადგენლის ქინვალის ქინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჟა ჩიხაშვილის 2019 წლის 5 ივლისის N29 მოხსენებითი ბარათის, ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ დარიბაშვილის 2019 წლის 15 ივლისის N1738/09 და 2019 წლის 19 სექტემბრის N2486/09 მოხსენებითი ბარათებით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ხელშეკრულება შეწყდეს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „ზ.ნ.ს.“ წარმოდგენილი დირექტორის ზურაბ სონიშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - დუშეთის რაიონი, სოფელი გრიგოლაანთკარი; ს/კ 429324144; მომსახურე ბანკი „ვითიბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE64VT650000000233605.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. ჩვენ შორის 2019 წლის 11 ივნისს დადებული N203 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.
2. დანართი-შეთანხმება NI ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 11 ივნისს დადებულ №203 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე




/გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „ზ.ნ.ს.“ დირექტორი:

/ზ. სონიშვილი/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

(N1738/09 15.07.2019 წ.) მოხსენებით ბარათთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ზ.ნ.ს“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N203 11.06.2019 წ.) ურთიერთშეთანხმებით შეწყვეტას, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქვემო არანისში სანიაღვრე არხის მონყობის სამუშაოების, წარმოდგენილია მერის წარმომადგენლის ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჟა ჩიხაშვილის მოხსენებითი ბარათი (N29 05.07.2019 წ., N15286 05.07.2019 წ.) რომლითაც გვანავდის ინფორმაციას, რომ სანიაღვრე არხის მონყობის კატეგორიული წინააღმდეგია საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული არხის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქე ალექსანდრე თეთრუაშვილი. მისი განმარტებით ხევის ადიდების შემთხვევაში არხი ამოივსება, გადავა გზაზე და საფრთხეს შეუქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საავტომობილო გზას.

გემოთდასახელებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, დამატებით გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შესწავლილი იქნა საკითხი და განვდით ინფორმაციას, რომ აღნიშნული შეესაბამება სიმართლეს. (იხ. დანართი).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაანეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხალხოვნაწილია
შტამგდასმულია
ელექტრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი



KA990113332826719

1738/09

15 / ივლისი / 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მ.ნ.ს“-ს (დირექტორი ზურაბ სონიშვილი) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N203 11.06.2019 წ.) თანახმად გათვალისწინებული იყო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქვემო არანისში სანიაღვრე არხის მონყობის სამუშაოების შესრულება.

მერის წარმომადგენელი ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჟა ჩიხაშვილი მოხსენებითი ბარათით (N29 05.07.2019 წ., N15286 05.07.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ სანიაღვრე არხის მონყობის კატეგორიული წინააღმდეგია საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული არხის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქე ალექსანდრე თეთრუაშვილი. მისი განმარტებით ხევის ადიდების შემთხვევაში არხი ამოივსება, გადავა გზაზე და საფრთხეს შეუქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საავტომობილო გზას.

აგრეთვე, კონტრაქტორი კომპანიის შპს „მ.ნ.ს“-ს წერილში (N15288 05.07.2019 წ.) აღნიშნულია, რომ პროექტით გათვალისწინებული არხის მახლობლად მცხოვრებლები კატეგორიული წინააღმდეგები არიან სანიაღვრე არხის მონყობის, რადგან წყალდიდობის შემთხვევაში ამოივსება არხი და საფრთხე შეექმნება საცხოვრებელ სახლებს და საავტომობილო გზას.

შპს „მ.ნ.ს“-ს დირექცია ითხოვს ურთიერთშეთანხმებით შეწყდეს აღნიშნული ხელშეკრულება.

ხოლო ვაჟა ჩიხაშვილი ითხოვს აღნიშნული სანიაღვრე არხის ნაცვლად, მომზადდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია სოფ. ქვემო არანისის სასმელი წყლის გამოყვანის ან გარე განათების მონყობის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მ.ნ.ს“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდეს, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდეს ვაჟა ჩიხაშვილის მოხსენებით ბარათში აღნიშნულის შესაბამისად.

გთხოვთ აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

დანართი: 2 ფურცელი.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხალხოწერილია
შტამბადასმულია
ელმპროტონულად



იოსებ ღარიბაშვილი

გუგონი მუხრანის რაიონის მკვლევარ
დავით ბუხაძის სტამბის
ქ.მ.ს.ს.ს. რაიონული
ბუხაძის სტამბის

გ ა ბ ე ბ ა პ ე ბ ა

დავით ბუხაძის მუხრანის რაიონის მკვლევარის
შრომით სწავლის მიზანსთან დაკავშირებით, მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის, რომელიც
მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის
სტამბის მუხრანის რაიონის მკვლევარის სტამბის მუხრანის რაიონის



ბ. ბუხაძე