

მიღება-ჩაბარების აქტი

02.11.2019 წ. 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) გენადი გულბათაშვილი - მერის წარმომადგენელი ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 19 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №331 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „1+1“-მა დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ანაწურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჭივილაანებში არსებული საფეხმავლო (ბეწვის) ხიდის გამაგრების სამუშაოები. -18 სექტემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 3344,17 ლარს (სამიათას სამასორმოცდაოთხი ლარი და 17 თეთრი), ხოლო შპს „1+1“-ის ღირებულების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 3246,76 ლარის (სამიათას ორასორმოცდაექვსი ლარი და 76 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /გ. გულბათაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „1+1“-ის დირექტორი:



/ჯუმბერ აბრამიშვილი/

ფორმა №2 აქტი №1 18.09.2019 წ.
 დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 ხელშეკრულება: №331 19.08.2019 წ.
 შემსრულებელი: შპს „1+1“

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ ჭივილაანები, არსებული საფეხმავლო ("ბეწვის") ხიდის გაბაგრება.

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელვახი			მასალა			სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
			განზ.	ქრომულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ხიდის გაბაგრება															
1	1-79-2	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2.59	2.50	6	38.85						38.85		
2	8-3-2	ხრეშის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3		0.50										
			ქც/სთ	0.89	0.45	6	2.67						2.67		
			ლარი	0.37	0.19									0.59	
			მ3	1.15	0.58	10.5	6.04							6.04	
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.01	3.2	0.03						0.03		
3	6-1-22	მთლიანად მოწყობილი საფუძველის მოწყობა საფრენის მოწყობა (ახალი ლითონის საფრენების ჩამოცილება)	მ3		6.25										
			ქც/სთ	3.78	23.63	7.8	184.28							184.28	
			ლარი	0.92	5.75										18.40
			მ3	1.015	6.34			120	761.25			3.2	18.40		761.25
			მ2	12.26				20	245.14						245.14
			მ3	0.25				530	132.50						132.50
			პროექტი	0.04				1505	56.97						56.97
			პროექტი	0.08				1460	123.69						123.69
			ლარი	0.6	3.75			3.2	12.00						12.00

	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	0.208										87.40		
4	9-32-12	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53.8	11.20	7.8	87.40						13.33	13.33	
		სხვა მანქანა	ლარი	20	4.17							3.2		284.39	
		დგარი (შეღვრი №16, 10.5მ)	ტ	proeqt	0.152									1870	284.39
		წოდანა (შეღვრი №14, 4.5მ)	ტ	proeqt	0.056									1870	105.06
	ელექტროდი	კგ	24.4	5.08						3.7		3.2	18.80	18.80	
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.42									3.2	1.35	
	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ზეთოვანი ხაღვბაყთა	კგ.მ.		9.60											
5	15-164-8	შრომითი რესურსები	კმ.მ.	0.38	3.65	7.80	28.45							28.45	
		მანქანები	ლარი	0.0030	0.03							3.20		0.09	
		ზეთოვანი ზეთის	კგ	0.368	3.53									5.00	17.66
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0190	0.18									3.20	0.58
		მასალის და ხელფასის ჯამი						341.64						1765.47	
		საბრუნავი ხარჯები			10%									1765.47	32.41
ჯამი															
				0.10									2316.07	2316.07	
ჯამი															
				0.08									2547.68	2547.68	
ჯამი															
				0.03									2751.49	2751.49	
ჯამი															
				0.18									2751.49	495.27	
სულ															
													3246.76	3246.76	

შპს „1+1“-ის დირექტორი:

/ჯუმაბერ აბრამიშვილი/

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

1. /ი. დარბაშვილი/ ი.დ.მ.
2. /ბ. ინაშვილი/ ბ. ი.ი.

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 331

თარიღი 19 აპრილი 2019 წ.

პროექტის დასახელება: მოვ. ჭივილიანში ახსენი საცხდელი (ბუნძის) ხაღის გაძევა

პროექტის ადგილმდებარეობა: რაჭის რეგიონის დიდი ლაჩხივი სოფ. ჭივილიანში 2019 წლის სოციალური პროგრამის ფარგლებში

შემსრულებელი: შპს "საქსტრასტ" ჯორჯია ინვესტიციები

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: რაჭის რეგიონის დიდი ლაჩხივი

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება II აპრილის ვიზიტის დამსახურად - 2,50 მ³

სხვის საცხდელი პანჯალი სახსრის ჩვენება - 0,50 მ³; სხვის - 0,50 მ³;

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

მონიტორინგი ხელშეკრულების პანჯალის მონიტორინგის დასახელების ჩვენება - 6,25 მ³;

ნორმატი 0,250 - 0,34 მ³; ყაღისი ვიზიტი 40 მმ - 0,25 მ³; ახსენი ა-1 გ - 0,04 მ³.

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგ: ახსენი ა-III 12 - 0,08 მ³.

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო ნესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა შემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმოდგენელი

ს. ა. ა. ა.

სახელი, გვარი

Handwritten signature and stamp of the contractor.

დამკვეთის სახელით:

Handwritten initials of the client.

ხელმოწერა

ბეჭედი