

# მიღება-ჩაბარების აქტი

08 ოქტომბერი 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ზურაბ ჩიტაური - მერის წარმომადგენელი ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 26 ივნისის სახელმწიფო შესყიდვის №240 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჩადაკო“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჯუღისში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოები. 03 ოქტომბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 04 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 7453,77 ლარს (შვიდიათას ოთხასორმოდცამეტი ლარი და 77 თეთრი), ხოლო შპს „ჩადაკო“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 7122,10 ლარის (შვიდიათას ასოცდაორი ლარი და 10 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/  
 /ვ. კობაიძე/  
 /მ. ზაქარიაშვილი/  
 /შ. ველთაური/  
 /ზ. ჩიტაური/

ჩავაბარე:

შპს „ჩადაკო“-ს დირექტორი:

 /ზაატა ჩალაძე/

ჭართალი - სოფ. ჯუღისში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ხორმატიული რესურსები			ხელფასი			მასალა			სამშენებლო მექანიზმი		ჯამი
			განზ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1_31_3,14	ტერიტორიის მომზადება ბულდოზერით გადაადგილებით 30 მ მდე ბულდოზერი 79 კვტ (109 ცხმ)	1000 მ/კუბი		0.0384									
თავშეყრის ადგილის მოწყობა														
			მ/სთ	17.790	0.683					35.90	24.52	24.52		
1	1_80_3	გრუნტის დამუშავება ხელით II კატ. გრუნტში			0.45									
		შრომითი რესურსები	კუბ/მ	3.30	1.49	6	8.94					8.94		
		დგარების ჩაბიტონება	კუბ/მ		0.45									
		შრომითი რესურსები	კუბ/მ	2.900	1.31	7.80	10.22					10.22		
2	11_1_11	მანქანები	ლარი	1.060	0.48									
		ბეტონი მ 250	კუბ/მ	1.015	0.46			110.00	50.60	3.20	1.53	1.53		
		ფოლადის კვად. მილები 60X60X3 მმ	ტ	proect	0.158			1830	289.14			289.14		
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.880	0.40			3.20	1.28			1.28		
		ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ		0.510									
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53.8	27.43	7.8	213.95					213.95		
		სხვა მანქანა	ლარი	20	10.20									
4	9_32_12	ფოლადის კვად. მილები 30X60X3 მმ	ტ	proect	0.409			1830	748.47	3.2	32.63	32.63		
		კუთხივანა 60X60X3	ტ	proect	0.101			1760	177.76			177.76		
		ელექტროდი	კგ	24.4	12.44			3.7	46.03			46.03		
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	1.14			3.2	3.65			3.65		



9	15_164_8	შობითი რესურსები	კგ/მ	0.38	4.51	7.80	35.18													35.18			
		მანქანები	ლარი	0.0030	0.04																3.20	0.13	0.13
		ზეთოვანი ზეთის	კგ	0.368	4.37																5.00	21.85	21.85
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0019	0.02															3.20	0.06	0.06	
		მასალის და ხელფასის ჯამი																					
		სატრანსპორტო ხარჯები																					
		ჯამი																					
		10%																					
		შედნადები ხარჯები																					
		ჯამი																					
		0.10																					
		შედნადები ხარჯები																					
		ჯამი																					
		0.10																					
		გემბიური მოგება																					
		ჯამი																					
		0.08																					
		დღგ																					
		სულ:																					
		0.18																					
		6035.68																					
		1086.42																					
		7122.10																					

შპს „ჩადავო“

/ვააჟა ჩაღაძე/



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების  
ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის

გახორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

ი.ძიქ

/ი. ღარიბაშვილი/

ე. შიშ

/ბ. ინაშვილი/

აქტი ფარულ სამუშაოზე №-1-

ხელშეკრულება № 240

თარიღი 26 ივნისი 2019 წ.

პროექტის დასახელება: ჯანდაცვის სფეროში ავტომატიზაციის განხორციელება

პროექტის ადგილმდებარეობა: სოფ. აგარა

შემსრულებელი: შპს "სადავო" ორგანიზაციის დასახელება

სადავო სოფ. აგარა

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დედადანი ფინანსური კომპანია

ორგანიზაციის სახელი

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება ჯანდაცვის სფეროში ავტომატიზაციის განხორციელება

სადავო სოფ. აგარა

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე: მიღებაზე წარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებულ მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანყების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

წარმომადგენელი

სადავო სოფ. აგარა

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

ხელმოწერა

ბეჭედი