

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 331 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

დუშეთი

ოქტომბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „1+1“ შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ჯუმბერ აბრამიშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N 331 ხელშეკრულების (CMR190140119) (ანაწურის ა/ე სოფ. ჭივილაანებში არსებული საფეხმავლო (ბეწვის) ხიდის გამაგრების სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 3344.17 ლარისა განისაზღვროს 3246.76 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.


ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N 331 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე



/გ. თანიაშვილი/

შპს „1+1“-ს დირექტორი

/ჯ. აბრამიშვილი/