

მ ი ლ ე ბ ა - ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი ს  
ა ქ ტ ი N852

ქ. ბორჯომი


9 ოქტომბერი 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით : ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელმა გაიოზ დვალიშვილმა, ამავე განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსმა სპეციალისტმა ზურაბ თედიაშვილმა და შპს „რემმშენი-ბორჯომის“ დირექტორმა პაატა შერაზადიშვილმა შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „რემმშენი-ბორჯომს“ შორის 2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული # 333 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით (CPV 45200000) განსაზღვრული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ მიტარბში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, თანხით 19 989,39 (ცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრა) ლარი და 39 თეთრი, დღგ-ს ჩათვლით, მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებლად.

დღეის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება (წერილი # 12113/02. 07. 10. 2019 წ) შეადგენს 19950 (ცხრამეტი ათას ცხრაას ორმოცდაათ) ლარს და 53 თეთრს, დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა  
და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების  
ხელმძღვანელი



/გ. დვალიშვილი/

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

/ზ. თედიაშვილი/

შპს „რემმშენი-ბორჯომის“-ის დირექტორი

/პ. შერაზადიშვილი/



N 1867-02  
10/10/2019

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ლევან ლიპარტიას

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და  
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  
გიორგი ყიფიანის

## მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ 2019 წლის 07 ოქტომბრის # 12113/02 წერილის საფუძველზე, შემოწმდა თვითმმართველ ერთეულის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „რემმშენი-ბორჯომს“ შორის 2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული # 333 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებით (CPV 45200000) განსაზღვრული-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ მიტარბში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, თანხით 19 989,39 (ცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრა) ლარი და 39 თეთრი, დღგ-ს ჩათვლით, შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

დღეის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება (წერილი # 12113/02. 07. 10. 2019 წ) შეადგენს 19950 (ცხრამეტი ათას ცხრაას ორმოცდაათ) ლარს და 53 თეთრს, დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოების ფორმა 2-ებს და 2019 წლის 02 ოქტომბრის # 838 საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტს.

გთხოვთ მისცეთ მითითება შესაბამის სამსახურს თანხის ჩარიცხვის თაობაზე.  
დანართი: 6 ფურცელი.

გიორგი ყიფიანი



ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი



ბორჯომი რობაქიძის ქ.№13  
ტელეფონი: (0367) 22-03-58  
59911-91-52  
ს/კ 226 109 626  
ანბ.№GE23TB0100000000467367  
ს.ს.”თიბისი ბანკი”

13, Robaqidze str. Borjomi, Georgia  
Phone: (0367) 22-03-58  
599-94-80-34  
u/k 226 109 626  
№GE23TB0100000000467367  
TBC BANK

# 38

7 ოქტომბერი 2019 წელი

ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლევან ლიპარტიას

ბატონო ლევან

ჩვენს შორის გაფორმებული #333 2019 წლის 12 ივლისის ხელშეკრულების თანახმად, რომელიც ეხება სოფ. დიდ მიტარბის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, მოგახსენებთ, რომ სამუშაოები დამთავრებულია.

გთხოვთ შეამოწმოთ და ჩაგვირიცხოთ შესაბამისი თანხა.

პატივისცემით

შპს „რემშენი-ბორჯომი“-ს დირექტორი:

პ. შერაზადიშვილი



**შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2**  
**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდმიტარბის გზის რეაბილიტაცია.**

დამკვეთი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი  
 მოიჯარე: შპს "რემმშენი ბორჯომი"

ხელშეკრულება №333 12 ივლისი 2019წელი

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		თავი I. მიწის ვაკისი									
2	1-1130	გზის სავალი ნაწილის პლანირება გრეიდერით, და კიუვეტების გაწმენდა	მ <sup>2</sup>	8750.00	0.00	0.00	0.10	875.00	0.30	2625.00	3500.00
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0.00		875.00		2625.00	3500.00
		თავი I. საგზაო სამოსი ტიპი I									
1	27-14-2	სავალი ნაწილის მოწყოლა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით 30% (8750კვმX30/100)=2625მ <sup>2</sup> h-10სმ (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მისი სატკეპნით შემკერივება. (ზიდვა 35 კილომეტრიდან)	მ <sup>3</sup>	320.25	15.30	4899.83	2.00	640.50	15.00	4803.75	10344.08
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			4899.83		640.50		4803.75	10344.08
		სულ	ლარი			4899.83		1515.50		7428.75	13844.08
		ზედნადები ხარჯები	%	10.00							1384.41
		სულ	ლარი								15228.48
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	8.00							1218.28
		სულ	ლარი								16446.76
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%								480.47
		სულ	ლარი								16907.23
		დღგ 18%	%	18.00							3043.30
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								19950.53
		შეასრულა: შპს "რემმშენი ბორჯომი"									

დირექტორი: პაატა შერაზაძე



გაუთვალისწინებელი სამუშაოები

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-14-2	სავალი ნაწილის მოწვობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე 10სმ სისქით) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება. (ხიდვა 35 კილომეტრიდან)	მ <sup>3</sup>	12.00	15.30	183.60	2.00	24.00	15.00	180.00	387.60
		სულ				183.60		24.00		180.00	387.60
		ზედნადები ხარჯები	10%								38.76
		ჯამი									426.36
		გეგმიური დაგროვება	8%								34.1088
		ჯამი									460.47

შეასრულა: შპს "რემმშენი ბორჯომი"

5. 28

დირექტორი: პაატა შერაზადიშვილი



შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2  
 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდმიტარბის გზის რეაბილიტაცია.

დამკვეთი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი  
 მოიჯარე: შპს "რემმშენი ბორჯომი"

ხელშეკრულება №333 12 ივლისი 2019 წელი

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		თავი 1. მიწის ვაკისი									
2	1-1130	გზის სავალი ნაწილის პლანირება გრეიდერით. და კიუვეტების გაწმენდა	მ <sup>2</sup>	8750.00	0.00	0.00	0.10	875.00	0.30	2625.00	3500.00
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			0.00		875.00		2625.00	3500.00
		თავი 1. საგზაო სამოსი ტიპი 1									
1	27-14-2	სავალი ნაწილის მოწყოლა ქვიშა სრეშოვანი ნარევით 30% (8750კვმX30/100)=2625მ <sup>2</sup> h-10სმ (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე) k-1,22 შემდგომში მისი სატექნიკო შემკვრივება. (ხიდვა 35 კილომეტრიდან)	მ <sup>3</sup>	320.25	15.30	4899.83	2.00	640.50	15.00	4803.75	10344.08
		სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			4899.83		640.50		4803.75	10344.08
		სულ	ლარი			4899.83		1515.50		7428.75	13844.08
		ზედნადები ხარჯები	%	10.00							1384.41
		სულ	ლარი								15228.48
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%	8.00							1218.28
		სულ	ლარი								16446.76
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%								460.47
		სულ	ლარი								16907.23
		დღგ 18%	%	18.00							3043.30
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								19950.53
		შეასრულა: შპს "რემმშენი ბორჯომი"									

დირექტორი: პაატა შერვაშიაძე



გაუთვალისწინებელი სამუშაოები

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-14-2	საველი ნაწილის მოწოდება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე 10სმ სისქით) შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება. (ზიდვა 35 კილომეტრიდან)	მ <sup>3</sup>	12.00	15.30	183.60	2.00	24.00	15.00	180.00	387.60
		სულ				183.60		24.00		180.00	387.60
		ზედნადები ხარჯები	10%								38.76
		ჯამი									426.36
		გეგმიური დაგროვება	8%								34.1088
		ჯამი									460.47

შეასრულა: შპს "რემმშენი ბორჯომი"

*Handwritten signature*

დირექტორი: პაატა შერაზადიშვილი

