



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მ.შ.  
ქალბატონ ვალენტინა ნავერიანს  
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ქალბატონო ვალენტინა,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ხვამლი 2019“-ს შორის 2019 წლის 10 ივლისს გაფორმდა N180/01/19 ხელშეკრულება სოფელ კიანეთში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე, რომლის ღირებულება შეადგენს 17731 (ჩვიდმეტი ათას შვიდასოცდათერთმეტი ლარი ) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.(ცვლილება N1)

2019 წლის 19 აგვისტოს N134/19-08 მიღება-ჩაბარების აქტში ნაჩვენებ 17152 (ჩვიდმეტი ათას ასორმოდათორმეტი ლარი ) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, შპს „ხვამლი 2019“-ს მიერ 2019 წლის 30 აგვისტოს წერილით წარმოდგენილ შპს „აკადემპროექტი“-ს ექსპერტიზის დასკვნის N: AP-III/IR-34/19 საფუძველზე დააკლდა 286,47 (ორასოთხმოდამეცხუი ლარი და 47 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით და საბოლოო ღირებულებამ შეადგინა 16865,53 (თექვსმეტი ათას რვაასსამოცდახუთი ლარი და 53 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ანაზღაურებული თანხა (შუალედური) შეადგენს 8645 (რვა ათას ექვსასორმოდამხუთი ლარი ) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 8220,53 (რვა ათას ორასოცი ლარი და 53 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

დარღვეულია ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირობები (გეგმა-გრაფიკი).

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,  
კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი