

მიღება-ჩაბარების აქტი

24 სექტემბერი - 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ვაჟა ჩიხაშვილი - მერის წარმომადგენელი ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 12 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №277 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ზ.ნ.ს“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჩინთში რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. 19 სექტემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 10001,41 (ათიათას ერთი ლარი და 41 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ზ.ნ.ს“ დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ებით თანხა შეადგენს 8730,05 ლარს. (რვაათას შვიდასოცდაათი ლარი და 05 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.


აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /ვ. ჩიხაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ზ.ნ.ს“-ს დირექტორი:

 /ზურაბ სონიშვილი/

ქინვალის ა.ე. რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ს. ჩინთში

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა			ღირებულება	
			განზ. ერთ-ზე	საკრ. მონაცემი.	განზ. ერთ-ის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6-18 რ/ზ-ის სანიაღვრე არხის მოწყობა სიგრძით 60 მ. შიდა კვეთით 0,4*0,5 მ ; კედლის და ძირის სისქე - 15 სმ	100 კმმ			0.098		0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაცათ	905,00	88,69	6,00	532,14	
	მანქანები	ლარი	165,00	16,17	3,20	51,74	
	არმატურა დ-12 მმ (კედლის დგარები და ანკერები ცხაურებთან)	მ		472,00	1,30	613,60	
	არმატურა დ-8 მმ კედლის გრძივები და ზადე ძირზე	მ		480,00	0,57	273,60	
	ბეტონი მ 300	კმმ	115,00	11,27	106,00	1194,62	
	ყალიბის ფარი 25 მმ	კმმ	152,00	14,90	16,00	238,34	
	ხის ძელი III ხ. 40-60 მმ	კმმ	0,28	0,027	590,00	15,93	
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32 მმ	კმმ	0,09	0,009	410,00	3,62	
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 40 მმ და მეტი	კმმ	4,04	0,396	440,00	174,20	
	სხვა მასალები	ლარი	54,00	5,29	3,20	16,93	
6	სრგ. 2019. I ბეტონის ტრანსპორტირება 2 კმ	ტ		27,05	2,01	54,37	
7	კალკ: ლითონის ცხაური სანიაღვრე არხზე სიგრძით 4 მ. სიგანით - 54 სმ. გარეთი ჩარჩო კუთხოვანა (ჩანკერებული სანიაღვრის კედელში) - 70*70*5 მმ. შიდა - კუთხოვანა 60*60*5. განივები - მილკვადრატი - 30*50*3 მმ, 8-30 მმ. გრძივები ზოლოვანა - 40*4 მმ, 8-75 მმ.	კმმ		2,16	189,00	408,24	

8	1-81	საწიაღვრის გვერდებზე სივარდილის შევსება ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევეთ	100 კმ.მ		0.180		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაცათა	13.20	2.38	6.00	14.26
		ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევე	კმ.მ	122.00	21.96	12.70	278.89
9	კალკ.	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევის და სხვა მასალების ტრანსპორტირება	ლარი				234.43
		სულ					4104.91
		ზედნადები ხარჯები					410.49
		სულ					4515.40
		გეგმიური დაგროვება					361.23
		სულ					4876.63
		დღ.გ.					877.79
		სულ დანარიცხებით					5754.43

შპს „ზნს“ დირექტორი:

ზ. სონიშვილი

ზ. სონიშვილი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტის ფარგლებში სამშ.

სამუშაოების ტექნ. ზედამხედველობის განხორც. მიზნით შექმნილი ჯგუფი

1. მიხეილ ზაქარიამშვილი

მიხეილ ზაქარიამშვილი

2. კობა როსტიაშვილი

კობა როსტიაშვილი

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 2

ხელშეკრულება № 277

თარიღი 12/07/2019

პროექტის დასახელება: უნივერსალი ა/ე-ზე ჩს/ჩესტონი სთიღვნი

პროექტის ადგილმდებარეობა: ანხი მონ მონ

შემსრულებელი: შპს "გ.ს.ს."

ორგანიზაციის დასახელება

გუნდის სთიღვნი

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დუჭაილ მუნიციპალიტეტის მერია

ორგანიზაციის დასახელება

ანხი მონ მონ

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება ჩს/ჩესტონი სთიღვნი ანხი

მონტაჟი A-ე-12 კმ 472 გმ/მ A-ე-8 კმ

480 გმ/მ ტეტონი 2 300 - 11.27 მ³

ყოფილი ვანი 14.30 მ²; ხი ძუი 0.027 მ³

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე: გოქია ხე 0.396 მ³;

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

25.07.2019

16.09.2019

დანების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმომადგენელი

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით: [Signature]

[Signature]

ბეჭედი

ხელმოწერა

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 3

ხელშეკრულება № 277

თარიღი 12/07/2019წ

პროექტის დასახელება: უნივერსალ ა/ე-ში ჩვ/წესდ.ორი სნიფიუტე

პროექტის ადგილმდებარეობა: მხი. მოძოვძ

შემსრულებელი: შპს "გ.ნ.ს."

ორგანიზაციის დასახელება

გუჩან სიმეჭვილი

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დეტალი მეთიუპროდუქციის გუჩან

ნ.ნ.დ.გუჩანა შპს "გ.ნ.ს." ორგანიზაციის სასახელება
ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: სთავჯესი ვაქცინის

შპს-ს ჩვილ-ხეშვინა მრეწველი 21.36.2³
სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

18.09.2019წ

18.09.2019წ

დაწყების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმომადგენელი

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

2.9.19

გ.სიმეჭვილი

ბეჭედი

ხელმოწერა