

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

08 ოქტომბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 02 ოქტომბრის №2188/ს ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:


- ა) იოსებ ღარიბაშვილი- სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯგუფის უფროსი;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე -ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, ჯგუფის წევრი;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯგუფის წევრი.

2019 წლის 17 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №374 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჟინვალ“-მა დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მალაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხომში მისასვლელი გზის შეკეთების სამუშაოები. 07 ოქტომბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9814 (ცხრაათას რვაასთოთხმეტი) ლარს, ხოლო შპს „ჟინვალის“ დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9530,40 (ცხრაათას ხუთასოცდაათი ლარი და 40 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები შემოწმებული იქნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 02 ოქტომბრის №2188/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი ჯგუფის მიერ და შეესაბამება ფორმა №2-ში აღნიშნულ სამუშაოებს.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:


/ი. ღარიბაშვილი/
/ვ. კობაიძე/
/მ. ზაქარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ჟინვალ“-ს დირექტორი:



/ქართლოს ხადილაშვილი/

ფორმა №2 აქტი №1 07.10.2019 წ.

დამკვეთი: დუმეთის მუნიციპალიტეტი

ხელშეკრულება: №374 17.09.2019 წ.

შემსრულებელი: შპს „ჟინვალი“

მალაროსკარის ა/ე - სოფ. ხომში მისასვლელი გზის შეკეთება

№	სამუშაოები და დანახარჯები	განხ. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება		
			განხ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	ერთ-ის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-29	გზის სავალი ნაწილის გაწმენდა, მოსწორება და გაფართოვება ბულდოზერით, გამომუშავებული (მოჭრილი) გრუნტით ნახრამი ადგილების და ორმოების გადასწორებით (გზის სიგრძე 5200 მ-მდე; საშ. სიგანე 4 მ)	100 კუბ.მ		9.4		
		ბულდოზერი 0.89+0.628	მ.სთ	1.518	14.3	42.48	607.46
2	23-4	ხომის ძირში მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე ხევში 1,0 დიამეტრის რკინა-ბეტონის მილის ჩადება	გ.მ		6.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	2.060	12.4	4.6	57.04
		მანქანები	ლარი	0.679	4.1	3.2	13.12
		მილი რკინა-ბეტონის დ=1,0 მ	გ.მ		6.0	136.0	816.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.152	0.9	3.2	2.88
3	1-52 1-118	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვა ადგილ-ადგილ ბალასტით, სისქით 12 სმ-მდე, დატკეპნით (მოსახრეში მონაკვეთების საერთო სიგრძე 380 მ-მდე; სიგანე 3,5 მ)	100 კუბ.მ		1.78		
		ბულდოზერი	მ.სთ	1.69	3.008	42.48	127.77
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მ.სთ	1.23	2.19	57.74	126.45
		ბალასტი	კუბ.მ		178.0	7.0	1246.00
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ	მ.სთ	2.314	4.12	40.95	168.71
4	სრფ2019	ბალასტის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე მანძილზე	ტ		302.6	11.18	3383.06
		სატრანსპორტო ხარჯები					250.00
		ჯამი					6798.49
		ზედნადები ხარჯები	10%				679.85
		ჯამი					7478.34
		გეგმიური დაგროვება	8%				598.27
		ჯამი					8076.61
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				0.00
		ჯამი					8076.61
		დ. ლ. გ.	18%				1453.79
		ჯამი					9530.40

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი:



/ქართლოს ხადილაშვილი/

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

ი. ლიპაძე
(შეამოწმა)
[ხელმოწერა]

1. ი. ღარიბაშვილი
2. ვ. კობაიძე
3. მ. ზაქარიაშვილი

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 374

თარიღი 17/09/2019

პროექტის დასახელება: ზღაპრული ა/ფ-ზე სავაჭრო

პროექტის ადგილმდებარეობა: პოსტოფიც გზის შესართავი

შემსრულებელი: შპს "ა.ა.ა.ა."

ორგანიზაციის დასახელება

ქ. სარდლავაძე

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: გუგაძე გიორგი დიმიტრის ძე

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: 17.09.2019, პოსტოფიც გზის შესართავი

გვ. 178 მ³, 178 მ³, 178 მ³

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა: პოსტოფიც გზის შესართავი, 178 მ³, 178 მ³, 178 მ³

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმოდგენელი: ქ. სარდლავაძე

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

ხელმოწერა ი.ი.ი.

