

შესრულებული სამუშაოს აქტი # 1

ფორმა #2

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს ცივწყარო

ხელშეკრულება: #485 22.10.2019წ

სახელშეკრულება დირექტორის დასახელებული: 19782.28 ლარი

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინკობანი, საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია

29 "თებერვალი" 2019წ

#	წარმოების №	სამუშაოს დასახელება	მან.ფ. (მტ.)	წარმოებული		შრომის		დირექტორის		სულ		
				მტ.	რაოდ.	მტ.	სულ	მტ.	სულ		მტ.	სულ
1	11-9-3	შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ხის ლაგები 100X120 მმ გამომწვარი მავრთული 6 სხვა მასალა	მ2	0.278	352.00	6	587.16	530.00	1526.40	3.2	11.13	1526.40
2	11-27-2	შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ლურსმანი ფიცარი სისქით 40მმ	კაც/სოლარი კმ მ3	0.851 0.0483 0.1 0.0412	308.54 17.00 35.20 12.56	7.8	2406.61	2.7	95.04	3.2	54.40	2406.61
				ხელფასი, მასალა და მიმანობი, სულ:		2993.77		530		8703.62		6656.80
				სატრანსპორტი ხარჯი		0.05		8703.62		8703.62		11762.92
ზედნაღები ხარჯები				ჯამო:		0.10		12198		12198		12198.10
რენტაკალოგა				ჯამო:		0.08		13418		13418		13417.91
ბაშუივალისწინაგული ხარჯები				ჯამო:		0.03		14491		14491		14491.34
დღე:				ჯამო:		0.18		#REF!		#REF!		14491.34
												2608.44
												17099.78

შპს ცივწყარო-ს დირექტორი: *[Signature]* /თ.ბედუცაძე/

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი ჯგუფი:

- 1. ი. დარბაზიძე
- 2. ბ. ინაშვილი

[Signatures]