

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 277 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ზ.ნ.ს.“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ სონიშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 12 ივლისის გაფორმებული N 277 ხელშეკრულების (CMR190126630) (ქინვალის ა/ე, სოფელ ჩინთში რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 10001.41 ლარისა განისაზღვროს 8730.05 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 12 ივლისს გაფორმებული N 277 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -



/გ. თანიაშვილი/

შპს „ზ.ნ.ს.“- ს დირექტორი

/ზ. სონიშვილი/