

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 456 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ზ.ნ.ს.“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ სონიშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 11 ოქტომბერს გაფორმებული N 456 ხელშეკრულების (CMR190159544) (მჭადიჯვრის ა/ე, სოფელ ქვითკირის წყაროზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის (მიღების შეცვლა) სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 9239.40 ლარისა განისაზღვროს 8600.41 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 11 ოქტომბერს გაფორმებული N 456 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -

გ. თანიაშვილი

/გ. თანიაშვილი/

შპს „ზ.ნ.ს.“ -ს დირექტორი

/ზ. სონიშვილი/