

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის  
2019 წლის 3 სექტემბერს დადებული № 350 ხელშეკრულებაზე

ნოემბერი 2019 წელი

დუშეთი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 3 სექტემბერს დაიდო №350 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალი ტონჩის გზის მოსწორება მოხრეშვის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორის 2019 წლის 1 ნოემბრის N5720 განცხადებებისა, ასევე შპს „ისაკის“ დირექტორის 2019 წლის 4 ნოემბრის N24084 წერილითა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 5 ნოემბრის N3023/09 მოხსენებითი ბარათით, მიზანშეწონილად ექნა მიჩნეული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაცვლად 6 190.63 (ექვსი ათას ას ოთხმოცდაათი ლარი და 63 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 6 687.33 (ექვსი ათას ექვსას ოთხმოცდაშვიდი ლარი და 33 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი „ვი თი ბი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT6600000000133605.

(შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე

- 2019 წლის 3 სექტემბრის №350 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 6 687.33 (ექვსი ათას ექვსას ოთხმოცდაშვიდი ლარი და 33 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
- დანართი-შეთანხმება N1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 3 სექტემბერს დადებულ №350 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგს“ დირექტორი:

/ვ. ღარიბაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სენიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

**მოსხენებითი ბარათი**

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ შპს „არქ ბილდინგი“ (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) 2019 წლის 03 სექტემბრის №350 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახალი ტონჩის გზის მოსწორება-მოხრეშვის სამუშაოს. (მინოდების ვადა 2019 წლის 08 ოქტომბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).  
კონტრაქტორმა კომპანიამ განცხადებით (N5720 01.11.2019 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს მის შეთანხმებას, რის შესახებაც ეცნობა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს, რომ წარმოდგინა მოსაზრება. (წერილი N09/24040 01.11.2019 წ.).

აღნიშნულზე პროექტის ავტორი შპს „ისაკი“ წერილით (N24084 04.11.2019 წ.) გვანჯდის ინფორმაციას, რომ არ არის წინააღმდეგი, რომ შპს „არქ ბილდინგმა“ აწარმოოს სამუშაოები მის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.), ზედამხედველობის განევაზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ, ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

გთხოვთ აღნიშნული მოსხენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს. (იხ. დანართი).

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/  
შტამგადასმულია  
ელექტრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი



ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି  
ଲିପିଟି ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଛି

ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ  
ସୁପରଭାଇସରାଲ

୧୦ ୬ ୧ ୬ ୦ ୧ ୦ ୧

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ

ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ  
ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ



*[Signature]*

1/11 2019

კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

დღეგეთი - გზის მობრუნვა სოფ. ახალ ტონაში

N	შეფრ	საინჟინრო აღწერა	მოცულობა	სიღრმე	სიგრძე	საფარი	საქონლის მდგომარეობა		საინჟინრო აღწერა			საფარი	საფარი
							მდგომარეობა	საფარი	საფარი	საფარი	საფარი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	27-10	გზის საველი ნაწილის წინაწარმო მოხსნისთვის ავტოგრეიდერით. მოხსნის ბალახით ადგილ-ადგილ ხისქით 15 სმ- მდე. ავტოგრეიდერით გაშლა- მოხსნისთვის და დატვირთვით (თვეში 330 მ: სივსხე ხამ 5 მ)	100 კვმ		18.0								
			კლ	2.46	44.28	6.0	265.68						265.68
			ავტოგრეიდერი	0.269	4.84			31.99	154.90				154.90
			ხატავნი 10 ტ	0.74	13.32			25.27	336.60				336.60
			მახარწყვე-მახარწყვი რბიქსა	0.148	2.66			55.96	149.08				149.08
		ბალახი	კვმ		60.0	0.00	0.00					0.00	
2	1-22	ბალახის დატვირთვა კარიერში ავტოთვიომცდელზე შესვავებთვით	კვმ		60.0								
			კლ	0.02	1.2	6.0	7.20					7.20	
			შესვავებთვით	0.0448	2.69			45.94	123.49				123.49
3	სოფ.2019	ბალახის ტრანსპორტირება 4 კმ-მდე მანძილზე	კვ		102.0								
4	27-11	გზის საველი ნაწილზე 0-40 ვრჯისთვის ლორის ფენის მოწყობა. ხისქით 10 სმ- მდე. ავტოგრეიდერით გაშლა- მოხსნისთვის და დატვირთვით	100 კვმ		18.0								
			კლ	3.3	59.4	6.0	356.40						356.40



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი №09/24040 01 ნომბერი 2019წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს "ისაკი" არ არის წინააღმდეგი შპს "არქ ბილდინგმა" მის მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხრჯთაღრიცხვის შესაბამისად აწარმოოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი ტონჩის გზის მოსწორება-მოსრეშვის სამუშაოები.

შპს "ისაკის" დირექტორი:



ი. კარიაული/

04.11.2019 წელი





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია  
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990160192112719

საქართველო, 1800, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27

+995(346)221989

www.dusheti.gov.ge

27 RUSTAVELI STREET, DUSHETI, 1800, GEORGIA

+995(346)221987

info@dusheti.gov.ge

№ 09/24040

01 / ნოემბერი / 2019 წ.

ქ. დუშეთი, კარიაულთ დასახლება N25  
შპს „ისაკი“-ს დირექტორს  
ბატონ ისაკი კარიაულს  
(ს/N: 429322743).  
ტელ: 595 55 46 70  
(დაზღვ. გასაგზ.).

ბატონ ისაკ,

გაცნობებთ, რომ შპს „არქ ბილდინგი“ ახორციელებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახალი ტონჩის გზის მოსწორება-მოხრეშვის სამუშაოებს (ხელშეკრულება N350 03.09.2019 წ.). კონტრაქტორმა კომპანიამ განცხადებით (N5720 01.11.2019 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს მის შეთანხმებას. გთხოვთ განიხილოთ აღნიშნული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და შესაძლებლობის შემთხვევაში შეიტანოთ ცვლილება. (იხ. დანართი).

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერილია/  
შტამვდასმულია  
ელექტრონულად



გურაბ სეხნიაშვილი