

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 374 ხელშეკრულების  
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ჟინვალი“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ქართლოს ხადილაშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული N 374 ხელშეკრულების (CMR190150139) (მადაროსკარის ა/ე, სოფელ ხომლის მისასვლელი გზის შეკეთების სამუშაოები ) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 9814.00 ლარისა განისაზღვროს 9530.40 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.


ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული N 374 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -

 /გ. თანიაშვილი/

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი

/ქ. ხადილაშვილი/