

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 485 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ცივწყარო“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამაზი ბედუკაძე სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 22 ოქტომბერს გაფორმებული N 485 ხელშეკრულების (CMR190165364) (ფასანაურის ა/ე, სოფელ წინკობანში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 19782.28 ლარისა განისაზღვროს 17099.78 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 22 ოქტომბერს გაფორმებული N 485 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -



/გ. თანიაშვილი/

შპს „ცივწყარო“-ს დირექტორი

/თ. ბედუკაძე/