

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

21 ნოემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) როლანდი ზურაბაშვილი - მერის წარმომადგენელი მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 23 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის №293 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „მამული 2016“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. შარახევი გზის მოხრეშვის სამუშაოები. 11 ნოემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9996,66(ცხრაათასცხრაასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 66 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „მამული 2016“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9996,22(ცხრაათასცხრაასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 22 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/ (ზ. ველთაური)
 /რ. ზურაბაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „მამული 2016“-ის დირექტორი:



/ი. მამულაიძე/



დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს მამული 2016

ხელშეკრულება: № 293 23.07 2019 წ

სახელშეკრულებო ღირებულება: 9996.66 ლარ

მადაროსკარის ა/ე - სოფ. შარახევის გზის მოხრევა

"11 ნოემბერი" 2019 წ

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-67-3 გზის წინასწარი გაწმენდა-გაგანიერება გამოშლილი მასებისგან ნაწილობრივ გზაზე გაშლა-გასწორებით (ზედმეტის გვერდზე გადაადგილებით)	1000 კუბ/მ		1.30		0.00	
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.40	9.62	6.00	57.72	
	ავტოგრეიდერი	მანქსთ	26.80	34.84	41.00	1428.44	
2	27-7-2 გზის მოხრევა ხევის ბალასტით, სიგანე საშ. 4.0 მ. ფენის სისქე-12 სმ. (მთელი გზის ფართის დაახლოებით 25%-ის, გზის საედო სიგრძე-2.7 კმ.)	100 კუბ/მ		3.40		0.00	
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	49.20	6.00	295.20	
	ავტოგრეიდერი	მანქსთ	2.16	7.08	41.00	290.28	
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ.	მანქსთ	2.73	8.95	15.55	139.17	
	მოსარწყავი მანქანა	მანქსთ	0.97	3.18	3.50	11.13	
	სრფ. 2019 მატერიალური რესურსი:						
	ბალასტი ხევის	კუბ/მ	122.00	400.16	7.00	2801.12	
	წყალი	კუბ/მ	7.00	22.96	0.00	0.00	
3	სრფ. 2019 15-7 ბალასტის ტრანსპორტირება საშშ. მოედნამდე	ტონა		620.25	2.53	1569.23	
4	1.67-3 გზის გაყოლებით კიუვეტების გაწმენდა-რეაბილიტაცია ავტოგრეიდერით	1000 კუბ/მ		0.30		0.00	
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.40	2.22	6.00	13.32	
	ავტოგრეიდერი	მანქსთ	26.80	8.04	41.00	329.64	
5	1-80-7 გზის ორ უბანზე არსებული მილბოგირების გაწმენდა ხელით	კუბ/მ		8.40		0.00	
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.88	32.59	6.00	195.54	
	სულ					7130.79	
	ზედნადები ხარჯები	10%				713.08	
	ჯამი					7843.87	
	გეგმიური დაგროვება	8%				627.50	
	ჯამი					8471.37	
	დ.დ.გ	18%				1524.85	
	სულ					9996.22	

შპს "მამული 2016"-ის დირექტორი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი

1. ი.ღარიბაშვილი ი.ღ

2. ბინაშვილი ს. ბ

