

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

22 ნოემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) მზექალა არაბული - მერის წარმომადგენელი ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2019 წლის 27 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №418 ხელშეკრულების შესაბამისად ი/მ „გოჩა წიკლაური“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ამღას თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოები. 23 ნოემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 19 ოქტომბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9762,81 (ცხრაათას შვიდასსამოცდაორი ლარი და 81 თეთრი) ლარს, ხოლო ი/მ „გოჩა წიკლაურის“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 8033,04 (რვაათას ოცდაცამეტი ლარი და 04 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.


აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/ (შ. ველთაური)
 /მ. არაბული/

ჩავაბარე:

ი/მ „გოჩა წიკლაური“



ფორმა №2 აქტი №1 23.10.2019 წ.
 დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 ხელშეკრულება: #418 27.09.2019 წ.
 შემსრულებელი: ი/მ „გოჩა წიკლაური“
 დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აძღა თავშეყრის ადგილის მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული ტესურასი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულში	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	1-31-3,14	ტერიტორიის მოშინდაკება ბუღალტრით გადაადგომებით 30მ-მდე	1000კვ.მ.		0.0384							
		ბუღალტერი 79 კვტ. (109 ცხმ)	მ/სთ	17.790	0.683					35.90	24.52	24.52
თავშეყრის ადგილის მოწყობა												
1	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით III კატ. გრუნტში			0.81							
		შრომითი ტესურასები	კვ.მ.	3.30	2.67	6	16.02					16.02
		დგარების ჩაბეტონება	კვ.მ.		0.45							
		შრომითი ტესურასები	კვ.მ.	2.900	1.31	7.80	10.21					10.21
		მანქანები	ლარი	1.060	0.48					3.20	1.53	1.53
		ბეტონი მ250	კვ.მ.	1.015	0.46							0.46
2	11-1-11	ფოლადის კვადრატული ფილა 60X60X3მმ	ღ	proect	0.285					1830	521.55	521.55
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.880	0.40					3.20	1.28	1.28
		ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ღ		0.544							

8	საბაზრო	ფოლადის კვადრატები 20X30X2მმ	ბ	proect	0.159		1830	290.97			290.97
		ხის მასალა	კვ.მ.	proect	0.33		520	171.60			171.60
		სტკვადლი	ვ	12	170.04		0.15	25.50			25.50
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.44		3.2	1.40			1.40
		ლითონის	კვ.მ.		10.51						
		კონსტრუქციების შეღებვა	კვ.მ.	0.38	3.99	7.80					31.12
		ზეთოვანი საღებავით	ლარი	0.0030	0.03					3.20	0.09
		მანქანები	კვ	0.368	3.87						19.35
		ზეთოვანი ზეთის	ლარი	0.0019	0.02						0.06
		სხვა ხარჯები									
		სულ				1318.19		4493.18		78.74	5890.12
		სატრანსპორტო ხარჯი									
		სულ									
		ბელვასის დანამატი მიმოიწონისთვის									
		სულ									
		ჯამი:					0.15	4493.18		1318.19	1515.92
		ჯამი:					1.15				6761.82
		ჯამი:					0.10				676.18
		ჯამი:					0.08				7438.00
		ჯამი:					0.03				595.04
		ჯამი:									7438
		ჯამი:									8033.04
		სულ									8033
		სულ									0.00
		სულ									8033.04

ი/მ „გოზა წიკლავური“



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით
შექმნილი ჯგუფი:

1. /ი. დარბაშვილი/ ი. სძი
2. /ბ. ინაშვილი/ ბ. მჩ

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 418

თარიღი 27 სექტემბერი 2019 წ.

პროექტის დასახელება: ზოგადი სასაბავშვო აღზრდა და განათება

პროექტის ადგილმდებარეობა: დედასა და ბავშვის განვითარების ცენტრი ა/ა სოფ. აბჯან

შემსრულებელი: "ნიმ. გოჩია წყნარაძე"

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: დედასა და ბავშვის განვითარების ცენტრი

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: მისთვის მოწოდებული ნაწილობრივად აღჭურვილი 3200-მანტიანი ბავშვის დასახლება ხეობა III სართული - 0,81 მ³; დედასა და ბავშვის განვითარების ცენტრი - 0,45 მ³; ზეობა 0250 - 0,46 მ³; ფაქტობრივი სართული - 60x60x3 მმ - 0,285 მ³.

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა: ხის ფიჭვიანი მარჯვენა სართული 3200 - 1,04 მ³; ხის ფიჭვიანი სართული 3200 - 0,46 მ³; ხის ფიჭვიანი სართული 60x60x3 მმ - 0,285 მ³.

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგნაირად: ზეობა 0250 - 0,46 მ³; ზეობა 0200 - 0,81 მ³; ზეობა - 0,1 მ³.

მიღებაზე ნარმომადგენელი იქნა შემდეგი სამუშაო:

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დამსრულები: დამთავრების თარიღი
გადანყვეტილება: ნარმომადგენელი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება
ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით
ნარმომადგენელი: *გ. წყნარაძე* *გ. წყნარაძე*

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

ხელმოწერა

ბეჭედი