

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **31**
 - 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **03 01**
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
 - 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **226573204 - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი**
 - 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 391; თარიღი: 02.11.2015**
 - 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **426517174**
 - 6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს მშენებელი**
- დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** (თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.5 გზები	45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;	სოფ. სართიქალა-მურალნოს გზის ორმული შეკეთება (მ/წლის ხარჯი)	15,727.19	16/03/2016
სულ ჯამი:			15,727.19	

- ვალდებულების დამატება: ფიქრია ქარუმიძე 16/03/2016 13:03
- ვალდებულების დამოწმება: ნონა ლოლაშვილი 16/03/2016 13:05
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ევგენია ზახაროვა 16/03/2016 13:31
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: ევგენია ზახაროვა 16/03/2016 13:37
- ვალდებულების დამტკიცება: მზია ბერუაშვილი 16/03/2016 14:47



გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00026

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01	დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა		
ვალდებულების #	0031	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 26; 14/03/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	15,727.19	თანხა სიტყვით	თხუთმეტი ათას შვიდასოცდაშვიდი ლარი და ცხრამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			226573204		
დასახელება	გარდაბნის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	426517174				
დასახელება	შპს შპს მშენებელი				
მიმღების ბანკის კოდი	REPLGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა"				
ანგარიშის #	GE71BR0000010304626525	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სოფ. სართიჭალა-მულანოს გზის ორმული შეკეთება				

მოთხოვნის დამატება:

ფიქრია ქარუმძიე

16/03/2016 14:58

მოთხოვნის დამოწმება:

ნონა ლოლაშვილი

16/03/2016 16:45

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ევგენია ზახაროვა

16/03/2016 16:49

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:

ევგენია ზახაროვა

16/03/2016 16:49


მოთხოვნის მიღება:

ირაკლი პაიჭაშვილი

16/03/2016 16:55

ბანკში გაიგზავნა:

16/03/2016 16:59



საგადასახადო ანგარიშშვადტურა

დახართი NoIII-05

დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 16/03/2016 16:40

1 ეა-40 1769918

3 მარტი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე/სიტყვიერად, წელი)

4 16 მარტი 2016

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე/სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 2 6 5 1 7 1 7 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი

6.1 2 2 6 5 7 3 2 0 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს შშენბელი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

მოსახლეობა (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშეკრულება #391 ის შესაბამისად დარჩენილი შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	მომსახურება		15727,1900	2399,0600	0,0000
		სულ	15727,19	2399,06	0

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ხელშეკრულების ნომერი: 391

ხელშეკრულების თარიღი: 02/11/2015

მომწოდებლის კოდი: 426517174

მომწოდებლის დასახელება: შპს შპს მშენებელი

თანხა: **57,498.71**

წინა წელს გადახდილი თანხა: 39,533.48

შინაარსი:

CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	მარტი	17,965.23	
		სულ:	17,965.23	

ხელშეკრულების დამატება: ფიქრია ქარუმძე 29/02/2016 14:29

ხელშეკრულების დამოწმება: ფიქრია ქარუმძე 29/02/2016 14:56

ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში: ფიქრია ქარუმძე 29/02/2016 14:57

ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: ევგენია ზახაროვა 29/02/2016 15:13

ხელშეკრულების დამტკიცება: მზია ზერუაშვილი 29/02/2016 15:30

5696140
55260167 +
15 727,19 #



REPL

ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ხელშეკრულების ნომერი: 391

ხელშეკრულების თარიღი: 02/11/2015

მომწოდებლის კოდი: 426517174

მომწოდებლის დასახელება: შპს შპს მშენებელი

თანხა: **57,498.71**

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარი:

CPV 45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	დეკემბერი	57,498.71	39,533.48
		სულ:	57,498.71	39,533.48

ხელშეკრულების დამატება:

ფიქრია ქარუმიძე

15/12/2015 11:29

ხელშეკრულების დამოწმება:

ფიქრია ქარუმიძე

15/12/2015 11:29

ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:

ფიქრია ქარუმიძე

15/12/2015 11:29

ხელშეკრულების დამტკიცება:

მზია ბერუაშვილი

15/12/2015 11:37



№ 38

16.03.2016

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის
საბუღალტრო განყოფილების უფროსს
ქალბატონ ნ. ლოლაშვილს

ქალბატონო ნონა,

ხელშეკრულება N391 შპს „მშენებელი“ სოფელ სართიჭალა მუდანლოს საავტომობილო
გზის ორმული შეკეთების სამუშაო არის ადგილობრივი ბიუჯეტი 03 01 კოდზე.

საფინანსო-საბიუჯეტო განყოფილების უფროსის მ/შ :

ბ. მაისურაძე





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. №127 ტელ: 0372 22-23-24, 22-29-23

№ 297

„16“ „03“ 2016წ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო
და შესყიდვების სამსახურის უფროსს ქალბატონ ე.ზახაროვას

ქალბატონო ევენია,

გაცნობებთ, რომ აწლის 11 მარტს განსახილველად დაგვეწერა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შ.პ.ს „მშენებელი“-ს დირექტორის წერილი (რეგ;1904-04 11.03.2016წ), სადაც აღნიშნულია, რომ №391 ხელშეკრულების თანახმად შეასრულა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულანლოში გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები. ითხოვს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

ჩვენმა სამსახურმა შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის №248 22.02.2016წ. ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ მოახდინა აღნიშნული სამუშაოების ჩაბარება. შესაბამისად წარმოგიდგინთ სოფელ მულანლოში გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი №26-ს (დედნის სახით).

დანართი: მიღება-ჩაბარების აქტი.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

ქ-6 ქ. ზახაროვიძის
ქ-6-6. მ. კაჭუპის

ვახუჯა ჭინწავია პ
ვახუჯა

ს.გიორგაძე

16.03.16წ

467
2016

მიღებე-ჩაბარების აქტი №26

ქ.გარდაბანი

14.03.2016წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი სერგი გიორგაძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „მშენებელი“-ს დირექტორი საბა ბურდული ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს „მშენებელი“-მ №391 ხელშეკრულების (02.11.2015წ) საფუძველზე შეასრულა სოფელ მუდანლოში საავტომობილო გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები. ხოლო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის №248 22.02.2016წ ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა შესრულებული სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ: სერგი გიორგაძემ, ელნურ გარიბოვმა, ბექა ჟღენტმა, შალვა მუშკუდიანმა, გიორგი ჭელიძემ, პირმამედ მამედოვმა, ეთერ ჭელიძემ და კობა ჯინჭარაძემ მიიღო აღნიშნული დასრულებული ობიექტი სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სახელმწიფო ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე.

ჩააბარა:

შ.პ.ს „მშენებელი“-ს დირექტორი:

საბა ბურდული



ჩაიბარა:

ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი:

სერგი გიორგაძე

1. ელნურ გარიბოვი
2. ბექა ჟღენტი
3. შალვა მუშკუდიანი
4. კობა ჯინჭარაძე
5. გიორგი ჭელიძე
6. ეთერ ჭელიძე
7. პირმამედ მამედოვი



Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines, corresponding to the list of names.

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **132**
- 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **03 01**
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
- 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **226573204 - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი**
- 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 391; თარიღი: 02.11.2015**
- 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **426517174**
- 6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს მშენებელი**

დაფარვის წყარო:

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.5 გზები	45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;	სოფ. სართიქალა-მუდალნოს საავტომობილო გზის ორმულების შეკეთება (მ/წლის ხარჯი)	39,533.48	16/12/2015
სულ ჯამი:			39,533.48	

ვალდებულების დამატება:

ფიქრია ქარუმიძე

15/12/2015 14:37

ვალდებულების დამოწმება:

ნონა ლოლაშვილი

15/12/2015 15:11

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:


ტარიელ აბრამიშვილი

15/12/2015 21:35

ვალდებულების დამტკიცება:

ზნა ბერუაშვილი

16/12/2015 09:19



16/12/2015

მიღებულია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00122

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01	დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა		
ვალდებულების #	0132	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა; 1662875; 15/12/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	39,533.48	თანხა სიტყვით	ოცდაცხრამეტი ათას ხუთასოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდარვა თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			226573204		
დასახელება	გარდაბნის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	426517174				
დასახელება	შპს შპს მშენებელი				
მიმღების ბანკის კოდი	REPLGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა"				
ანგარიშის #	GE71BR0000010304626525		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სოფ. სართიჭალა-მულალოს გზის ორმული დამუსავება(მ/წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:

ფიქრია ქარუმიძე
ნონა ლოლაშვილი

16/12/2015 11:00

მოთხოვნის დამოწმება:

ტარიელ აბრამიშვილი

16/12/2015 12:46

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:

ირაკლი პაიჭაშვილი


16/12/2015 12:57

მოთხოვნის მიღება:

16/12/2015 14:53

ბანკში გაიგზავნა:

16/12/2015 15:03




№ 309

11.12.2015

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის
საბუღალტრო განყოფილების უფროსს
ქალბატონ ნ. ლოლაშვილს

ქალბატონო ნონა,

ხელშეკრულება № 391 შპს მშენებელი სართიჭალა -მუდანლოს საავტომობილო გზის
ორმული შეკეთების სამუშაო არის ადგილობრივი ბიუჯეტი კოდი 0301.

საფინანსო-საბიუჯეტო განყოფილების უფროსის მ/შ :  მ. შეყილაძე



*ქ. გარდაბანი
 № 6-18-15-12-15
 ქვემოთ ნუსხისაღმ
 12.12.15*

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
 ზედამხედველობის სამსახური

ყვ

ქ. გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ. №127

ტელ: (0372) 22-31-73, 22-35-08.

№ 756

*ქ. გარდაბანი
 № 6-18-15-12-15
 ქვემოთ ნუსხისაღმ
 11.12.15*

„10 დეკემბერი“ 2015 წ.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მ/შ-ს

ბატონ : დიმიტრი ასათიანს

მოგახსენებთ, რომ ა/წ. 4 დეკემბერს წერილობით №1118 მოგემართა შ.პ.ს.

„მშენებელი“-ს დირექტორმა საბოლოო ლაფინანსების მოთხოვნით №391 02.11.2015 წ

ხელშეკრულების საფუძველზე.

ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური განყოფილების თანამშრომლების მიერ შემოწმებული იქნა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. სართიჭალა-მოღანლოს საავტომობილო გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები.

აღნიშნული სამუშაოები შეესაბამება ფორმა №2-ში, მოცემული სამუშაოების ოდენობას.

გთხოვთ, აღნიშნული წერილის ერთი ეგზემპლარი გადააგზავნოთ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ში, მეორე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და შეკიდების სამსახურში.

დანართი : 61 (სამოცდაერთი) ფურცელ.

ყვ

პატივისცემით

ზედამხედველობის სამსახურის

თოროსი :

*ქ. გარდაბანი
 № 6-18-15-12-15
 12.15*

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
 გამგეობის
 № 7356-04
 „10“ XII 2015

გ. შინჯიკაშვილი

ობიექტის დასახელება: გარდაბნის მუნცივალიტების სოფ. სათობალა-მუნცივლის სააგრომობილო გზა
 შესრულებული სამუშაოების აქტი №1
 06.12.2015
 სამუშაოების დასრულების თარიღი: 02.12.2015

შეხვედრის დასახელება: გარდაბნის მუნცივალიტები
 მიმწოდებელი: შპს „კეკელიძე“
 ხელშეკრულება: №391, 02.11.2015წ.
 შედგენილია: სამშენებლო ნორმებისა და წესების (1984წ.) და ფაქტობრივი ხარჯების საფუძველზე

№	კოორდინატები და რეკონსტრუქციის დასახელება	განზ. კვადრ. მ.	ნორმატიული ხარჯი კვადრ. მ-ზე	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		საბინაშენო სამუშაოების მასალისა და ხელფასის ჯამი		ჯამი	
					კვადრ. მ.	სულ	კვადრ. მ.	სულ	კვადრ. მ.	სულ		
1	27.03-009-5	არსებული ასფალტ-ბეტონის საფარის მოფრეზვა საშუალო სისქით 13 სმ	100მ ²	14,5								
		მათ შორის:										
		- შრომითი დანახარჯი	კვადრ. მ.	2,18	31,61	0,00	0,00	6,50	205,47	0,00	0,00	205,47
		- ციფი ფრეზირების დანადგარი	მ ²	100,0	1450	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57805	2288,17	2288,17
2	ფარა	- ციფი ფრეზირების დანადგარის დიზელის საწვავის ღირებულება 0,2დლ/მ ²	ლოტრი	290	290	1,695	491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	491,55
	ფარა	- სათვითმცვლელი 7მ ²	მანქანი	1,820	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	494,81	494,81
	ფარა	- ავტოთვითმცვლელის დიზელის საწვავის ღირებულება 4დლ/სთ	ლოტრი	105,56	105,56	1,695	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92
	1-12-2	ფრეზირებული მასალის დასაწვობა შეზღუდული გამოყენების მიზნით	1000მ ³	0,0085								
3		მათ შორის:										
		- შრომითი დანახარჯი	კვადრ. მ.	8,250	0,070125	0,00	0,00	6,00	0,42	0,00	0,00	0,42
		- სათვითმცვლელი	მანქანი	48,000	0,408	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	7,65	7,65
	ფარა	- ავტოთვითმცვლელის დიზელის საწვავის ღირებულება 0,4დლ/კმ	ლოტრი	1,943	1,943	1,695	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
4	1-12-2	ფრეზირებული მასალის გატანა 3 კმ-ზე	1000მ ³	0,064								
		მათ შორის:										
		- შრომითი დანახარჯი	კვადრ. მ.	8,250	0,528	0,00	0,00	6,00	3,17	0,00	0,00	3,17
		- დაბეტონირებული	მანქანი	29,50	1,888	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	50,62	50,62
4	ფარა	- სათვითმცვლელი	მანქანი	48,000	3,072	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	57,60	57,60
	ფარა	- ავტოთვითმცვლელის დიზელის საწვავის ღირებულება 0,4დლ/კმ	ლოტრი	21,943	21,943	1,695	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19
	1-2-15	დაზიანებული ასფალტ-ბეტონის საფარის მოხსნა კეცვატური ჩაქუჩებით სამ სისქით 5 სმ	მ ³	16,96								
		მათ შორის:										
	- შრომითი დანახარჯი	კვადრ. მ.	2,960	50,2016	0,00	0,00	6,00	301,21	0,00	0,00	301,21	
	- კეცვატორი	მანქანი	2,05	34,768	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	191,57	191,57	

სრგ 12.109	კომპენსირი 5 კუბ.მ/წთ	მანქათ	1.03	17.384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	77.53	77.53
1-22-15.	III ჯგ. გრუნების დამუშავება მუქანი ზედაეული წიხით	1000მ ³		0,01908										
	მათ შორის:													
	- შრომითი დანახარჯი	კაც.ით	17.450	0.332946	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	268.37	199.70	199.70
	- ექსპლუატორ-დამტვირთველი ჩამჩის მოცუვლ. 0,65მ3	მანქათ	39.00	0.74412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66
	- დამტვირთავის საწვავის ღირებულება 14ლ/ით	ლიტრი		10.41768	1.695	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.13	0.13
	- სხვა მანქანები	ლიტრი	2.1000	0.040068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	III ჯგ. გრუნების დამუშავება ხელით	მ ³		2.12										
1-22-15.	მათ შორის:													
	- მოქალაქე ხელუფასი	მ3	4.088	8.66656	0.00	0.00	3.60	31.20	0.00	0.00	0.00			31.20
	- მოხნილი ამბრონის და გრუნების დატვირთვა	მ ³		38.16										
1-22-15.	მათ შორის:													
	- შრომითი დანახარჯი	კაც.ით	0.01745	0.67	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00			4.00
	- ექსპლუატორ-დამტვირთველი ჩამჩის მოცუვლ. 0,65მ3	მანქათ	0.039	1.48824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.37	399.40	399.40
	- დამტვირთავის საწვავის ღირებულება 14ლ/ით	ლიტრი		20.83536	1.695	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.27	0.27
	- სხვა მანქანები	ლიტრი	0.002	0.085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	სრგ	სამშენებლო ნაგებობა	მ ³	74.2										
	მათ შორის:													
	- აწვითი(კლკლი (3,მ მანძილი))	მ ³	1.00	74.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	173.63	173.63	
27-11-14.	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მტკიცე დანალექი მასალის ფრაქციონებულ ღირდით (0-40 მმ), და ასფალტის გრანულატით ჩასთლვის მეორედით h=100 მმ	1000მ ²		0,21200										
	მათ შორის:													
	- შრომითი დანახარჯი	კაც.ით	33.00	6.99600	0.00	0.00	6.00	41.98	0.00	0.00	0.00			41.98
	- ხატკეპნი სავალი 5 ტონ	მანქათ	3.70	0.78440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	13.86	13.86
	- ხატკეპნი სახაო თვითმავალი 10ტ	მანქათ	11.100	2.35320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	49.30	49.30
	- ექსპლუატორ-დამტვირთველი ჩამჩის მოცუვლ. 0,65მ3	მანქათ	0.53	0.11236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.37	30.15	30.15
	- დამტვირთავის საწვავის ღირებულება 14ლ/ით	ლიტრი		1.57304	1.69	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
	- ფრაქციონული ღირდით 0-40მმ	მ3	88.2	18.69840	7.63	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	149.96	149.96
	- აწვითი(კლკლი (6,მ მანძილი))	მ3	1.00	18.6984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
	- აწვითი(კლკლი ღირდით) ღირდით	ლიტრი		6.411	1.695	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1-22-15.	ორმომბის ნაწიბიურების დამუშავება ხრხით	გრამმ		500										
	მათ შორის:													

		– შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,1166	58,3	0,00	0,00	6,00	349,80	0,00	0,00	349,80
		– ასევე აღების საკრედიო ხესი	მანქ.სთ	0,1166	58,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	44,89	44,89
		ბიტუმის მოხმამ	ტ		0,175							
		მათ შორის:										
11	სრეს1501	– ავტოგუნდრონატორი (ხელის მოსახველი აპარატი)	მანქ.სთ	0,47	0,08225	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	4,18	4,18
	სრეს427	– ბიტუმის ქმულსია	ტ	1,01	0,17675	1101,70	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
	27-63-1	ბიტუმის მოხმამ	ტ		0,1484							
		მათ შორის:										
12	სრეს1501	– ავტოგუნდრონატორი (ხელის მოსახველი აპარატი)	მანქ.სთ	0,47	0,069748	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	3,55	3,55
	სრეს427	– ბიტუმის ქმულსია	ტ	1,01	0,149884	1101,70	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13
	27-39-12 27-40-12	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, მარცა II, სიქით 6 სმ	10000მ ²		0,212							
		მათ შორის:										
		– შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	37,78	8,00936	0,00	0,00	6,00	48,06	0,00	0,00	48,06
		– ავტომობილის დაბეჭედი	მანქ.სთ	3,02	0,64024	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	57,51	57,51
13	ოჯარა	– ასფალტბეტონი დაბეჭედი ღირებულება 15ლ/სთ	ლოტერი		9,6036	1,695	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
	სრეს1521	– საბეტონი საგზაო 5 ტმ	მანქ.სთ	3,70	0,7844	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	13,86	13,86
	სრეს1521	– საბეტონი საგზაო თეთრმაჟალი 10ტ	მანქ.სთ	2,730	0,57876	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	12,13	12,13
	ქალკა1	– მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონი	ტ	141,50	29,998	124,58	3737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3737,1
	ოჯარა	– ასფალტბეტონი 20 ტმ (60 კმ)	რესი	0,050	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	250,00	250,00
	ოჯარა	– ასფალტბეტონი დაბეჭედი ღირებულება 0,4ლ/კმ	ლოტერი	0,40	48,00	1,695	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36
	27-63-1	ბიტუმის მოხმამ	ტ		0,0742							
		მათ შორის:										
14	სრეს1501	– ავტოგუნდრონატორი (ხელის მოსახველი აპარატი)	მანქ.სთ	0,47	0,034874	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	1,77	1,77
	სრეს427	– ბიტუმის ქმულსია	ტ	1,01	0,074942	1101,70	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
	27-39-12 27-40-12	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ნ", მარცა II, სიქით 4 სმ	10000მ ²		0,212							
		მათ შორის:										
		– შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	37,50	7,95	0,00	0,00	6,00	47,70	0,00	0,00	47,70
		– ავტომობილის დაბეჭედი	მანქ.სთ	3,02	0,64024	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	57,51	57,51
15	ოჯარა	– ასფალტბეტონი დაბეჭედი ღირებულება 15ლ/სთ	ლოტერი		9,6036	1,695	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
	სრეს1521	– საბეტონი საგზაო 5 ტმ	მანქ.სთ	3,70	0,7844	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	13,86	13,86
	სრეს1521	– საბეტონი საგზაო თეთრმაჟალი 10ტ	მანქ.სთ	2,730	0,57876	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	12,13	12,13

ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ხელშეკრულების ნომერი: 391

ხელშეკრულების თარიღი: 02/11/2015

მომწოდებლის კოდი: 426517174

მომწოდებლის დასახელება : შპს შპს მშენებელი

თანხა : **54,498.71**

წინა წელს გადახდილი თანხა : 0.00

შინაარსი:

CPV 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	დეკემბერი	54,498.71	
სულ:			54,498.71	

ხელშეკრულების დამატება: ფიქრია ქარუმიძე 11/12/2015 15:59

ხელშეკრულების დამოწმება: ფიქრია ქარუმიძე 11/12/2015 16:00

ხელშეკრულების გაგზავნა ბაზინაში front-ოფისიდან: ფიქრია ქარუმიძე 11/12/2015 16:00

ხელშეკრულების დამტკიცება: ხათუნა ძმორაშვილი 14/12/2015 12:04

7046-56476, 40

7046-39533, 48



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 16/12/2015 10:51

1 ეა-40 1662875

3 დეკემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 15 დეკემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 2 6 5 1 7 1 7 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 2 6 5 7 3 2 0 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს მშენებელი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშეკრულება #391 ის შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს 70% ღირებულება	მომსახურება		39533.4800	6030.5300	0.0000
		სულ	39533.48	6030.53	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადახდო დავალება N12
 "14" მარტი 2016 წელი

რეფერენსი
 4272597809

გადახდელის დასახელება: <u>საბა ბურდული</u>		ანგარიში (დებეტი) <u>GE92BG4501981070090000</u> (ძველი ანგ.)	თანხა <u>115-00</u>
გადახდელის ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი <u>BAGAGE22</u>		თანხა სიტყვებით ას თხუთმეტი ლარი 00 თეთრი
გადასახადის გადახდელის დასახელება: <u>შპს "მშენებელი"</u>			
საიდენტიფიკაციო კოდი <u>426517174</u>			
მიმღების დასახელება: <u>ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში</u>		ანგარიში/სახსაზინო კოდი (კრედიტი) <u>300113287</u>	ბანკის აღნიშვნები
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო საზინა	ბანკის კოდი <u>TRESGE22</u>		ბანკში შემოსვლის თარიღი: <u>14.03.16</u>
გადახდის დანიშნულება: <u>შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან</u>			გატარებულია ბანკის მიერ: <u>14.03.16</u>
დამატებითი ინფორმაცია: <u>12001024954</u>			ხელმოწერა მგამაჩადგომი
ხელმოწერები:	ხელმძღვანელი _____	ბ.ა.	
	მთ. ბუღალტერი _____		

GEL სალაროს შემოსავლის ორდერი No 12/89798

ოპერაციის თარიღი 14/03/2016
 ვალუტირების თარიღი 14/03/2016

- Confidential -
 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"

მიმღები

ცენტრალური ფილიალი	10059810700100000000
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	კრედიტი
	GE92BG4501981070090000
გადახდელი	თანხა
საბა ბურდული	116.00 GEL
გადახდელის დოკუმენტის მონაცემები	
პ/ნ:	სერია: No:
თანხა სიტყვიერად	
ას თექვსმეტი ლარი 00 თეთრი	
დანიშნულება	
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	
გადახდელის ხელმოწერა	კონტროლიორი
	ოპერატორი
	მოლარე





ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5001208116
09/03/2016

201 წ.



გარდაზნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ დიმიტრი
ასათიანს

ბატონო დიმიტრი,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N04/222
მომართვის (ბიუროს 2016 წლის 29 იანვრის რეგისტრაციის N1000676016) საფუძველზე, გიგზავნით
საინჟინრო ექსპერტიზის N001281116 დასკვნას.

დანართი:


ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვარი
ბიუროს უფროსი

ქ.ბ. ჯ. მახუციანი
ქ.ბ. ნ. მარტოვი
მანუა ჭინაგია
14.03.16
ქ.ბ. ჯ. მახუციანი

ქ.ბ. გ. მახუციანი
ბ.ბ. ს. კობახიძე
ბ.ბ. ს. მახუციანი
11.03.16
გ. მახუციანი



1145 02/16



001281116

ექსპერტის დასკვნა № 001281116

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სტრუქტურა: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქვესტრუქტურა:

თანამდებობა: გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

მისამართი: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის #73

სახელი და გვარი: დიმიტრი ასათიანი

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები :

ბესარიონ ბარბაქაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

საექსპერტო დასკვნისათვის წარმოგიდგინო შპს „მშენებელი“-ს მიერ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალა-მულანლოს საავტომობილო გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების შესრულების ფორმა N2-ს.

შემოსვლის თარიღი: 29.01.2016წ.

გასვლის თარიღი: 09.03.2016წ

დასკვნა

შპს „მშენებელი“-ს მიერ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალა-მულანლოს საავტომობილო გზაზე წარმოებული ორმული შეკეთებების სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში მოცემული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში მოცემულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურებები და მანქანა-მექანიზმების მომსახურების ღირებულებები შეესაბამება, როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მონაცემებს, ასევე სამშენებლო ბაზარზე არსებულ შრომითი ანაზღაურებისა და მანქანა-მექანიზმების მომსახურების ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „მშენებელი“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ასევე დამკვეთის მიერ ფარული სამუშაოების ჩათვლით შეადგენს 56476,40 ლარს, დღგ-ს და საინჟინრო ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულების ჩათვლით. (ვრცლად იხ: გამოკვლევის ნაწილში, ასევე იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე




001281116

ექსპერტის დასკვნა № 001281116

გამოკვლევა

მომართვის თანახმად დასადგენია, შპს „მშენებელი“-ს მიერ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალა-მუდანლოს საავტომობილო გზაზე წარმოებული ორმული შეკეთებების სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა ფორმა N2, საერთო თანხით 56476,40 ლარზე, დღგ-ს და საინჟინრო ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულების ჩათვლით. წარმოდგენილ იქნა ასევე ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N391, სასაქონლო ზედნადებები საშენ მასალათა შესყიდვაზე და ხეკშეკრულებები მანქანა-მექანიზმების იჯარის შესახებ.

გამოსაკვლევი ობიექტი, შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ჩემს მიერ იქნა ადგილზე შესწავლილი, ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები (ასფალტობეტონის ზედა ფენაზე), ხოლო ის სამუშაოები რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მცულობების დადგენაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდისათვის ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, აღნიშნული ფარული სამუშაოების გათვალისწინება დამკვეთის პრეროგატივაა, შესაბამისად დადგინდა შემდეგი: შპს „მშენებელი“-ს მიერ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალა-მუდანლოს საავტომობილო გზაზე წარმოებული ორმული შეკეთებების სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ში მოცემული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში მოცემულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურებები და მანქანა-მექანიზმების მომსახურების ღირებულებები შეესაბამება, როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მონაცემებს, ასევე სამშენებლო ბაზარზე არსებულ შრომითი ანაზღაურებისა და მანქანა-მექანიზმების მომსახურების ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „მშენებელი“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ექსპერტიზის მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ასევე დამკვეთის მიერ ფარული სამუშაოების ჩათვლით შეადგენს 56476,40 ლარს, დღგ-ს და საინჟინრო ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულების ჩათვლით. (იხ: დანართი - ფორმა N2).

ბესარიონ ბარბაქაძე 

გამოყენებული მასალები

- მომართვა N04/222
- ფორმა N2
- ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N391
- ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
- სასაქონლო ზედნადებები (საშენ მასალათა შესყიდვაზე)
- ხეკშეკრულებები მანქანა-მექანიზმების იჯარის შესახებ
- მიღება-ჩაბარების აქტები
- „სამშენებლო ნორმები და წესები“



001281116

ექსპერტის დასკვნა № 001281116

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ. კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

ბ. ლეფსაია

თბილისის დასახელება: კარდაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაროთიჯა-შუაწლის საკომუნოლო გზა.
 შესრულებული სამუშაოების საშუალების აქტი №1
 06.12.2015

სამუშაოების დასრულების თარიღი: 02.12.2015

შემსრულებელი: კარდაშის მუნიციპალიტეტი
 მიმწოდებელი: შპს „მშენებელი“

ხელ შეკრულვა: N391, 02.11.2015წ

შეადგინდა: სამშენებლო ნორმების და წესების (1984წ) და ფაქტური ხარჯების საფუძველზე

№	კომ. ფაჩურა	სამუშაოების და რესურსების დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ.ტ. ხარჯი ერთ.ზე	რაოდ.	მასალა		ხელვა		საღირსეო ხარჯი და მუშაკების აქტი-ფაქტი		ჯამი
						ერთ. ფაჩი	სულ	ერთ. ფაჩი	სულ	ერთ. ფაჩი	სულ	
1	27.03-009-5	არსებული ასფალტ-ბეტონის სავალი მოყვება საშუალო სიღრმე 13 სმ	100მ ²		14,5							
		შათ შირაბი:										
		- შირაბითი დახარბვა	კვ.მ	2,16	31,61	0,00	0,00	6,50	205,47	0,00	0,00	205,47
	ოჯახი	- ცივი ფრესურების დახარბვა	კვ	100,0	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57605	2,288,17	2,288,17
	ოჯახი	- ცივი ფრესურების დახარბვის დანაკარგის დასრულება 0,2მ ²	ლატარი		290	1,695	491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	491,55
ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონი 7ტ	მ.კ.მ.	1,820	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	494,81	
ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონის დანაკარგის დასრულება 4,0მ ²	ლატარი		105,56	1,695	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	
2	1-2-2	ფრესურული მასალის დახარბვა შევსება განივფენების მიხედვით	1000მ ³		0,0085							
		შათ შირაბი:										
		- შირაბითი დახარბვა	კვ.მ	8,250	0,070125	0,00	0,00	6,00	0,42	0,00	0,00	0,42
	ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონი	მ.კ.მ.	48,000	0,408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	7,65
	ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონის დანაკარგის დასრულება 0,4მ ²	ლატარი		1,943	1,695	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
3	1-2-2	ფრესურული მასალის დახარბვა 7 კმ ² ხე	1000მ ³		0,064							
		შათ შირაბი:										
		- შირაბითი დახარბვა	კვ.მ	8,250	0,528	0,00	0,00	6,00	3,17	0,00	0,00	3,17
	ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონი	მ.კ.მ.	29,50	1,868	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	50,62	50,62
	ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონის დანაკარგის დასრულება 0,4მ ²	ლატარი		48,000	3,072	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	57,60
4	1-2-2-15	დახარბვული ასფალტ-ბეტონის სავალი მოხსნა მრეწველური ჩამოყვით ხაზ სიღრმე 5 სმ	23		16,95							
		შათ შირაბი:										
		- შირაბითი დახარბვა	კვ.მ	2,960	50,2016	0,00	0,00	6,00	301,21	0,00	0,00	301,21
	ოჯახი	- ასფალტ-ბეტონი	მ.კ.მ.	2,05	24,768	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	191,57	191,57

სტ. 12.09	კომპლექსური 5 კუბ.მ/წთ	მ.წ.მ.	1.03	17,354	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	77.53	77.53
1-22-15	III ჯგ. გრუნტის დამუშავების მიქსინგული წყლით	10000მ ³		0,01908							
	ჩათ შორის										
	- შრომითი დანახარჯი	კვ.სმ	17,450	0,332946	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	- აქტივობის-დატვირთვითი ჩამის მოცულ 0,6583	მ.წ.მ.	39,00	0,74412	0.00	0.00	0.00	0.00	268,37	199,70	199,70
	- დამტვირთვების ხავერდის ღირებულება 14კ/სმ	ლოტრი		10,41768	1,695	17,66	0.00	0.00	0.00	0.00	17,66
	- სხვა მანქანები	ღარი	2,1000	0,040068	0.00	0.00	0.00	0.00	3,20	0,13	0,13
1-22-15	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³		2,12							
	ჩათ შორის										
	- შუშის ხელახალი	მ ³	4,088	8,66556	0.00	0.00	3,60	31,20	0.00	0.00	31,20
1-22-15	მისხლი აბურის და გრუნტის დატვირთვა	მ ³		38,16							
	საერთაშორისო										
	ჩათ შორის										
	- შრომითი დანახარჯი	კვ.სმ	0,01745	0,67	0.00	0.00	5,00	4,00	0.00	0.00	4,00
	- აქტივობის-დატვირთვითი ჩამის მოცულ 0,6583	კვ.სმ	0,099	1,48824	0.00	0.00	0.00	0.00	268,37	399,40	399,40
	- დამტვირთვების ხავერდის ღირებულება 14კ/სმ	ლოტრი		20,83536	1,695	35,32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,32
	- სხვა მანქანები	ღარი	0,002	0,085	0.00	0.00	0.00	0.00	3,20	0,27	0,27
სტ. 12.09	სამშენებლო ნაგავის გატანა	მ ³		74,2							
	ჩათ შორის										
	- ავტომანქანით (3კმ ჩინალი)	მ ³	1,00	74,2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,34	173,63	173,63
27.11.14.	საშენებლო ნაგავის მოწოდება მუშის მიერ დახარჯული მასალის ფრაქციონული ფორმით (0,40 მმ) და ასფალტის გრუნტითი ნაბოჭის მოთხოვნით №100 მმ	1000მ ³		0,21200							
	ჩათ შორის										
	- შრომითი დანახარჯი	კვ.სმ	33,00	6,99600	0.00	0.00	5,00	41,98	0.00	0.00	41,98
	- სატექნიკო სეკური 5 მ ³	მ.წ.მ.	3,70	0,78440	0.00	0.00	0.00	0.00	17,67	13,86	13,86
	- სატექნიკო სეკური თვითმკვეთი მ ³	მ.წ.მ.	11,100	2,36320	0.00	0.00	0.00	0.00	20,95	49,30	49,30
	- აქტივობის-დატვირთვითი ჩამის მოცულ 0,6583	მ.წ.მ.	0,53	0,11236	0.00	0.00	0.00	0.00	268,37	30,15	30,15
	- დამტვირთვების ხავერდის ღირებულება 14კ/სმ	ლოტრი		1,57304	1,69	2,66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,66
	- ფრაქციონული ნაგავი 0-40მმ	მ ³	88,2	18,89840	7,63	142,67	0.00	0.00	0.00	0.00	142,67
	- ავტომანქანით (6კმ ჩინალი)	მ ³	1,00	18,6984	0.00	0.00	0.00	0.00	8,02	149,56	149,56
	- ავტომანქანითი ნაგავის ღირებულება 14კ/სმ	ლოტრი		5,411	1,695	10,87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,87
1-22-15	ორმოცის ნაწიბურების დამუშავება ხელით	მ ³		500							
	ჩათ შორის										

27-63-1	შრომითი დახმარება - ასფალტის ხაჭირული ხაზი ბიჭუმის მოხმზ მთა შორის	კვ.სი მანქ. 0	0,1166 0,1166 0,175	58,3 58,3 0,175	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,00 0,00 0,00	349,80 0,00 0,00	0,00 0,77 0,00	0,00 44,89 0,00	349,80 44,89 0,00
სიყ1501	- ავტოკონტროლერი (ხელის მოხსნელი ასარატი)	მანქ. 0	0,47 1,01	0,08225 0,17675 0,1484	0,00 1101,70	0,00 194,73	0,00 0,00	0,00 0,00	50,83 0,00	4,18 0,00	4,18 194,73
სიყ427	- ბიჭუმის გზულხა	0									
27-63-1	ბიჭუმის მოხმზ მთა შორის	მანქ. 0	0,47 1,01	0,069748 0,149884	0,00 1101,70	0,00 165,13	0,00 0,00	0,00 0,00	50,83 0,00	3,55 0,00	3,55 165,13
სიყ1501	- ავტოკონტროლერი (ხელის მოხსნელი ასარატი)	მანქ. 0	0,47	0,069748	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	3,55	3,55
სიყ427	- ბიჭუმის გზულხა	0	1,01	0,149884	1101,70	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13
27-39-1,2 27-40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ლორწოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარც ხი, სისქით 6 სმ	1000მ ²		0,212							
სიყ1501	- შრომითი დახმარება	კვ.სი მანქ. ლოტრი	37,78 3,02	8,00936 0,64024	0,00 0,00	0,00 0,00	6,00 0,00	48,06 0,00	0,00 89,83	0,00 57,51	48,06 57,51
სიყ1521	- ასფალტბეტონი დაბეტის დიზელის საწვავის ლორწოვანი 15კმ/სთ	ლოტრი	3,70	9,6036	1,695	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
სიყ1521	- ხედაქანი სიგ ხაზი 5 ცხ	მანქ. 0	3,70	0,7844	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	13,86	13,86
სიყ1521	- ხედაქანი სიგ ხაზი თუთიაყვანი 10მ	მანქ. 0	2,730	0,57876	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	12,13	12,13
სიყ1521	- მსხვილმარცვლოვანი ასფალი	0	141,50	29,998	124,58	3737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3737,1
სიყ1521	- ასფალტბეტონი 20 ცხ (60 კმ)	ლოტრი	0,050	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	250,00	250,00
სიყ1521	- ასფალტბეტონი დაბეტის დიზელის საწვავის ლორწოვანი 15კმ/სთ	ლოტრი	0,40	48,00	1,695	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36
27-63-1	ბიჭუმის მოხმზ მთა შორის	0		0,0742							
სიყ1501	- ავტოკონტროლერი (ხელის მოხსნელი ასარატი)	მანქ. 0	0,47	0,034874	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	1,77	1,77
სიყ427	- ბიჭუმის გზულხა	0	1,01	0,074942	1101,70	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
27-39-1,2 27-40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ლორწოვანი ასფალტბეტონი 6 სმ ცხელი ნარევი, მარც ხი, სისქით 4 სმ	1000მ ²		0,212							
სიყ1501	- შრომითი დახმარება	კვ.სი მანქ. ლოტრი	37,50 3,02	7,95 0,64024	0,00 0,00	0,00 0,00	6,00 0,00	47,70 0,00	0,00 89,83	0,00 57,51	47,70 57,51
სიყ1521	- ასფალტბეტონი დაბეტის დიზელის საწვავის ლორწოვანი 15კმ/სთ	ლოტრი		9,6036	1,695	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
სიყ1521	- ხედაქანი სიგ ხაზი 5 ცხ	მანქ. 0	3,70	0,7844	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	13,86	13,86
სიყ1521	- ხედაქანი სიგ ხაზი თუთიაყვანი 10მ	მანქ. 0	2,730	0,57876	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	12,13	12,13

სტრუქტურული ერთეული	ფ	97.40	20,5486	131.82	2721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2721.9
სტრუქტურული ერთეული	ფ	97.40	20,5486	131.82	2721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2721.9
სტრუქტურული ერთეული	ფ	0.050	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
სტრუქტურული ერთეული	ფ	0.40	24.00	1.695	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68
სტრუქტურული ერთეული	ფ		0.5075									
სტრუქტურული ერთეული	ფ	0.47	0.238525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.83	12.12	12.12
სტრუქტურული ერთეული	ფ	1.01	0.512575	1101.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.70
სტრუქტურული ერთეული	1000000		1.45									
სტრუქტურული ერთეული	ფ	37.50	54.375	0.00	0.00	6.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	326.25
სტრუქტურული ერთეული	ფ	3.02	4.379	0.00	0.00	0.00	0.00	89.83	393.37			393.37
სტრუქტურული ერთეული	ფ		65.685	1.695	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.34
სტრუქტურული ერთეული	ფ	3.70	5.365	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	54.80			54.80
სტრუქტურული ერთეული	ფ	2.730	3.9585	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	82.93			82.93
სტრუქტურული ერთეული	ფ	121.45	176.1025	131.82	23213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23213.8
სტრუქტურული ერთეული	ფ	0.080	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.43	1641.87			1641.87
სტრუქტურული ერთეული	ფ	0.40	2.16.00	1.695	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.12
სტრუქტურული ერთეული	ფ			32232.15			1361.24		7005.84			40393.76
სტრუქტურული ერთეული	ფ								6192.71			40393.76
სტრუქტურული ერთეული	ფ											3424.10
სტრუქტურული ერთეული	ფ											43817.86
სტრუქტურული ერთეული	ფ											3013.21
სტრუქტურული ერთეული	ფ											46831.07
სტრუქტურული ერთეული	ფ											0.00
სტრუქტურული ერთეული	ფ											46831.07
სტრუქტურული ერთეული	ფ											8429.59
სტრუქტურული ერთეული	ფ											55260.67
სტრუქტურული ერთეული	ფ											1215.73
სტრუქტურული ერთეული	ფ											56476.40

საბუღალტრო სამსახურის უფროსი
 ხელმძღვანელი 10/10/2016
 მ. მინდიაძე



სპს "მშენებელი"