

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 322 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, ი/მ „ლუხუმი ქისტაური“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლუხუმი ქისტაურის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 15 აგვისტოს გაფორმებული N 322 ხელშეკრულების (CMR190139780) (ბარისახოს ა/ე, სოფელ ღულის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 4328.46 ლარისა განისაზღვროს 4203.49 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.


ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 15 აგვისტოს გაფორმებული N 322 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე -

ი/მ „ლუხუმი ქისტაური“-ს დირექტორი

 /გ. თანიაშვილი/

/ლ. ქისტაური/