

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 416 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, აიპ „ბლო“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის იმედა გიგაურის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 26 სექტემბერს გაფორმებული N 416 ხელშეკრულების (CMR190156428) (ბარისახოს ა/ე, სოფელ ბლოს მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 8296.59 ლარისა განისაზღვროს 6372.53 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 26 სექტემბერს გაფორმებული N 416 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -

/გ. თანიაშვილი/

აიპ „ბლო“-ს დირექტორი

/ი. გიგაური/

