

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის

2019 წლის 16 აგვისტოს დადებული № 326 ხელშეკრულებაზე

დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიწოდების“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „არქ ბილდინგს“ შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს დაიდო №326 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: სოფლის მზარდაქერის პროგრამის ფარგლებში, ქონების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქარაულეხში წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოები.

შპს „არქ ბილდინგის“ დირექტორის 2019 წლის 20 ნოემბრის №6231 განცხადებებისა, ასევე შპს „ისაკის“ დირექტორის 2019 წლის 3 დეკემბრის №26231 წერილითა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის სივრცითი მიწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 12 დეკემბრის №3513/09 მოხსენებითი ბარათით, მოხანუქონილად იქნა მიჩნეული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაკვეთად 9776.54 (ცხრა ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი ლარი და 54 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 9780.63 (ცხრა ათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და 63 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამოჰდიანარე:

ერთის მხრივ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა №27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ბანკში, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022.

(შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ, შპს „არქ ბილდინგს“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - თბილისი, დიდი დილოში, დ. თავდადებულის №24 ბინა 40; ს/კ 404858294; მომსახურე ბანკი "ეი თი ზი ბანკი" ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE93VT660000000133605.


(შემდგომში მიმწოდებელი).

ცდებთ შეთანხმებას შემდეგზე

1. 2019 წლის 16 აგვისტოს №326 ხელშეკრულების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9780.63 (ცხრა ათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და 63 თეთრი) ლარს.საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
2. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის დადებულ 16 აგვისტოს №326 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

 /გ. თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგის“ დირექტორი:

/პ. ღარიბაშვილი/

იურისტი:





დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  
მონწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  
(კონკურსამდე) იოსებ ლარიბაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „არქ ბილდინგ“-თან (დირექტორი პაატა ლარიბაშვილი) გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (N326 16.08.2019 წ.) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქარაულების წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოების შესრულებაზე. (მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ეროვნული სატყეო სააგენტოდან ნებართვის მოსვლის შემდეგ 2019 წელს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით).

სამშენებლო კომპანია განცხადებით განცხადებით (N5698 31.10.2019 წ.) გვანჯიდა ინფორმაციას, რომ აღნიშნული სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა მთელი რიგი სამუშაოების და მოცულობების კორექტირების აუცილებლობა, (სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ არ არის წყლის მარაგი მოცემული იქნა სათავე, რაც უნდა დაღრმავდეს და მოეწყოს ასალი შემკრები და უნდა მოხდეს წყლის გამოფხვანა მიღებით. ასევე გაიზარდა წყლის მილის სიგრძე). აღნიშნულის შესახებ ეცნობა პროექტის ავტორს შპს „ისაკი“-ს. (ნერილი № 09/24021 01.11.2019 წ.).

ხოლო, შპს „არქ ბილდინგ“-ს მიერ განცხადებით (N6231 20.11.2019 წ.) წარმოდგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს შეთანხმებას რაც გაგზავნილი იქნა პროექტის ავტორთან შპს „ისაკი“-სთან, შესათანხმებლად. (ნერილი N09/25614 25.11.2019 წ.).

ხოლო, შპს „ისაკი“ ნერილით (N26231 03.12.2019 წ.) გვანჯიდა ინფორმაციას, რომ არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ სამშენებლო სამუშაოები ანარმოს მის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით (N1394/ს 28.06.2018 წ.) ზედამხედველობის განუვანებ პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის მიზნით შექმნილი ქგულის მიერ ადგილზე მისვლით შემოწმებული იქნა აღნიშნული გარემოებები, რომელიც შეესაბამება მიმართულს და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. (იხ. დანართი).

გთხოვთ, აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადაანეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

სტრუქტურული  
მომართვის  
მომართვის  
მომართვის



იოსებ ლარიბაშვილი

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා  
ලියවිල්ලක් සපුරා ඇත

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා  
ලියවිල්ලක් සපුරා ඇත

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා  
ලියවිල්ලක් සපුරා ඇත

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා  
ලියවිල්ලක් සපුරා ඇත

අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා  
ලියවිල්ලක් සපුරා ඇත

20/11/2019

6231  
20 11 19





დღეგრძობის მუხიტიკაპალიტიკის სიყე ქარილივი წალიმომარიამება

მუხიტიკა

#	სარეკონიტი	სარეკონიტი რეკონიტიტი	ქარილივი	სარეკონიტი										სარეკონიტი	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												1085.74
2		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												69.75
3		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												4805.23
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												1674.98
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												518.24
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												0977
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												637.7
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												7674.7
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												613.97
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												6288.67
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												1481.96
		სარეკონიტი რეკონიტიტი 33.001478034	03												9780.63

მისი სიყე ბილიტიტი დირეტიტი

/ს დარიტიტი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენი №09/25614 25 ნოემბერი 2019წ. წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს  
“ისაკი” არ არის წინააღმდეგი შპს „არქ ბილდინგმა“ მის მიერ წარმოდგენილი  
კორექტირებული ხრჯთაღრიცხვის შესაბამისად აწარმოოს დუშეთის  
მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარაულების წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოები.

შპს “ისაკის” დირექტორი:

*[Handwritten signature]* /ი. კარიაული/

03.12.2019 წელი

